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RESUMEN 
 
Francisco Gordón, Ingeniero Civil, dedicado a la Construcción, ha desarrollado el 
plan de negocios del “Conjunto Residencial Andrómeda”. Este es un Conjunto 
Residencial de casas ubicado en el Valle de los Chillos, en el sector de Huertos 
Familiares del Valle, (Mirasierra) y se compone por 8 casas unifamiliares de 3 
dormitorios, con dos parqueaderos frente a las casas. 
El Conjunto se destaca por su diseño arquitectónico y los terminados de alta 
calidad. Son casas de hormigón armado, sismo resistente, y su sistema 
constructivo garantiza que no tendrán problemas de humedad en el Valle. 
El plan de negocios se desarrolla considerando el estudio de mercado, para 
confirmar lo que la gente busca en el sector, así se ha planificado una arquitectura 
que considera las necesidades del cliente, en un medio campestre y que tiene 
muy cerca todas las comodidades de la ciudad. 
El resultado es un producto atractivo y que tiene aspectos adicionales frente a la 
competencia, lo que garantiza las ventas tempranas, 
 
El plan de negocios contempla el análisis Financiero con los criterios de 
evaluación de proyectos y confirma que el Proyecto es viable y rentable. Se 
ratifica  la decisión de construir  el Conjunto Andrómeda. 
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ABSTRACT 
Francisco Gordon, civil engineer, had developed the business plan of the 
“Conjunto Residencial Andrómeda”. This is a residential condominium of houses 
located in the “ Los Chillos” Valley, in Valley Family Gardens sector, (Mirasierra) 
this  consists of 8 units of 3-bedroom, with two parking in front of houses. 
The project is notable for its architectural design and high quality finishes. They 
are concrete houses, earthquake resistant building and his constructive system 
will ensure that no moisture problems in the houses. 
The business plan is developed considering market research to confirm what 
people are looking for in the sector and has planned an architecture that considers 
the needs of the client, in the  country and has very close all the amenities of the 
city. 
The result is an attractive product and has additional features over the 
competition, ensuring early sales, 
 
The business plan provides financial analysis to project valuation and confirms 
that the project is viable and profitable. It ratifies the decision to build the “Conjunto 
Andrómeda”. 
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I. RESUMEN EJECUTIVO 
 
II. ANTECEDENTES: 
 
Andrómeda, es un Conjunto Residencial de 8 casas en dos niveles que está 
ubicado en el sector de Huertos del Valle, del Valle de Los Chillos; en las calles 
Galaxias y pasaje Urano. 
Este Conjunto responde a la necesidad de brindar casas con terminados de 
alta calidad en un entorno campestre direccionado a quien desee comodidad y 
descanso. 
III. PROMOTOR: 
 
El Promotor es Francisco Gordón,  Ingeniero Civil y aspirante a MDI, también 
es el Constructor del proyecto con  CG CONSTRUCTORA, que desde hace 6 
años se encuentra dedicado a la construcción de vivienda en el Valle de los 
Chillos.   
IV. ENTORNO MACROECONOMICO: 
 
La Construcción está en un muy buen momento en nuestro país, y responde al 
entorno macroeconómico del medio donde han influido varios aspectos que 
debemos tomar en cuenta: 
Dolarización, aumento del crédito hipotecario a clientes del BIESS y de la 
Banca privada para la construcción, disminución de las tasas de interés, 
estabilidad política, el Producto Interno Bruto que está en aumento. 
Todas estas variables macro económicas hacen que la actividad de la 
construcción esté en auge, y los proyectos inmobiliarios se han multiplicado. El 
Conjunto Residencial Andrómeda es uno de ellos. 
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V. LOCALIZACIÓN: 
 
El conjunto residencial Andrómeda se halla localizado en uno de sectores 
mejor situados del Valle, está en una planicie  que al momento está muy bien 
servida por vías principales que llegan a  y desde la Autopista General 
Rumiñahui, por consiguiente, el ingreso y la  salida  hacia y desde Quito es 
muy fácil. 
Está entre poblaciones del Valle muy cercanas y esto le da la particularidad 
que se encuentra cerca de todo, hay supermercados, establecimientos 
comerciales, bancos, establecimientos educativos, farmacias e iglesias pero 
definitivamente lo más agradable es su clima abrigado y húmedo. 
El sector es residencial de mediana intensidad, está catalogado como R2, 
posee todos los servicios básicos pero no está totalmente consolidado, 
especialmente por el pavimento de vías secundarias. 
Este es un sector que gusta mucho a la gente y que busca para fijar su 
residencia. 
VI. ESTUDIO DE MERCADO: 
 
Mediante el estudio de mercado se establecieron los parámetros que buscan 
las personas que deciden vivir en el Valle, adicionalmente se busca marcar 
diferencia con otros proyectos que se desarrollan en la zona.  Este estudio nos 
ayudó para fijar ciertos parámetros que tiene el Conjunto Residencial 
Andrómeda como los siguientes: 
 Se fija la arquitectura del Conjunto, que debe ir acorde con el entorno y 
con las regulaciones de la ciudad para la zona. 
 Se establece el segmento socioeconómico al que se pretende llegar con 
el proyecto, este  es el medio alto. Dirigido a personas jóvenes que 
tengan estabilidad laboral o dueños de negocios propios. 
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 Se decidió mantener un mismo diseño para todas las casas pero están 
implantadas en tamaños diferentes de terreno. 
 Estas tendrán 3 dormitorios, sala de televisión, un pequeño estudio, 
baño de servicio,  un área de BBQ a más de los ambientes tradicionales 
de sala, comedor, cocina, área de lavado. 
 El conjunto tiene los aspectos de seguridad requeridos,  esto es un 
conjunto cerrado, cercado con cerca eléctrica, con alarmas y video 
portero. 
 El precio de las viviendas están sobre los 120.000 USD 
 
VII. OFERTA INMOBILIARIA DEL SECTOR 
 
En el sector se ofrecen conjuntos pequeños en su mayoría de 8 a 12 casas, 
aunque hay oferta de grandes constructores que superan las 40 casas. Hay 
solo una propuesta inmobiliaria en altura en la vía principal, pero en general no 
hay desarrollos de edificios de departamentos, el sector es de casas. 
VIII. PERFIL DEL CLIENTE: 
 
El cliente al que estamos direccionando el proyecto debe tener el siguiente 
perfil: 
 Cliente:    Familia o inversionista 
 Edad:     30 a 50 años 
 Lugar de residencia actual: Valle de los Chillos, Sur de Quito 
 Necesidades y aspiraciones:  Sitio campestre, con fácil acceso y    
salida a Quito, sector dotado de todos los servicios 
 Ingresos familiares:                      De 2500 a 3000 USD  
 Capacidad de pago   1000 USD 
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IX. ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO: 
 
Andrómeda es un conjunto arquitectónico de 8 casas de dos pisos implantadas 
en un terreno global de 2000 m2. 
Se ha acoplado a las regulaciones municipales, el COS es del 25% en planta 
baja y un COS total del 50% en dos plantas.  El proyecto utiliza casi al 100% 
estas regulaciones obteniendo las siguientes áreas del proyecto. 
 
TABLA 1: ÁREAS DEL PROYECTO ANDRÓMEDA 
FUENTE: FRANCISCO GORDON 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
 
 
 
X. COSTOS DEL PROYECTO: 
 
Se realizó el análisis de precios unitarios  a Enero del 2013, para determinar los 
costos directos del proyecto. Para los costos indirectos se calcularon en base a 
las necesidades del proyecto obteniendo: 
 DENOMINACION 
 AREA DE 
TERRENO
m2 
 AREA DE 
CONSTRUCCION  
CUBIERTA  (AC)
m2 
 PARQUEADEROS 
m2 
 AREAS 
EXTERIORES
m2 
 TOTAL AREAS 
CONSTRUIDAS  
m2 
VIVENDA N.1 223 125 25 138 144
VIVENDA N.2 166 125 25 81 140
VIVIENDA N.3 166 125 26 80 141
VIVIENDA N.4 237 125 26 151 142
VIVIENDA N.5 216 125 25 130 141
VIVIENDA N.6 150 125 25 64 140
VIVIENDA N.7 149 125 26 62 140
VIVIENDA N.8 190 125 26 103 143
CUADRO DE AREAS 
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TABLA 2: COSTOS DEL PROYECTO 
FUENTE: CG CONSTRUCTORA 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
 
 
XI. ESTRATEGIA COMERCIAL: 
 
La estrategia comercial se basa en el estudio de Marketing Mix, Producto, 
Precio, Plaza y Promoción.  De acuerdo a estos aspectos, se determinaron los 
precios de venta, tiempo de ventas, estrategia de promoción, cronograma de 
fases del proyecto. 
Los puntos más relevantes de esta estrategia son: 
El precio de venta se escogió de las alternativas de precio obtenidas por el 
estudio de calidades de la competencia y del precio de costo más utilidad.  
Se escogió el segundo,  basado en costo más utilidad utilizando un precio de 
929 USD/m2. 
El proyecto se desarrolla con el siguiente esquema: 
 
TABLA 3: CRONOGRAMA DE FASES DEL PROYECTO 
FUENTE: FRANCISCO GORDON  
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON MDI 213 
ITEM DESCRIPCION
% SOBRE 
COSTO 
DIRECTO
TOTAL
% SOBRE 
COSTO TOTAL
1 COSTOS DIRECTOS 674,549 83.52%
1.1 Terreno 140,000
1.2 Costo directo de construcción 534,549
2 COSTOS INDIRECTOS  8.37% 133,098 16.48%
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 807647 100.00%
DETALLE DE COSTOS DEL PROYECTO 
MES N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
MES nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14
CIERRE
PLANIFICACION 
CRONOGRAMA DE FASES DEL PROYECTO ANDROMEDA
EJECUCION DEL PROYECTO
PROMOCION Y VENTAS
ENTREGA ESCALONADA DE VIVIENDAS
FA
SE
S 
D
EL
 P
R
O
Y
EC
TO
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XII. ANÁLISIS FINANCIERO: 
 
Se realizó el análisis estático del proyecto con los siguientes resultados: 
 
TABLA 4: RESUMEN DEL ANALISIS ESTATICO 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
 
Con el análisis dinámico obtuvimos los valores de VAN y TIR y se realizó las 
sensibilidades a cambios de variables como costo, precio, precio-costo, 
velocidad de ventas – tiempo de recuperación del dinero. Los resultados del 
análisis dinámico son: 
 
TABLA 5: RESUMEN DE ANALISIS DINÁMICO 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
 
 
XIII. ASPECTOS LEGALES: 
 
Los aspectos Legales siempre deben ser tomados en cuenta en la vida del 
proyecto Andrómeda, especialmente cuando se están modificando las 
ordenanzas, los aspectos legales y tributarios del sector de la Construcción.  
TOTAL INGRESOS   ( I ) 1,050,302 USD
TOTAL EGRESOS     ( C ) 807,646 USD
UTILIDAD                  ( U ) 242,657 USD
MARGEN ANUAL   (U/I) 17%
RENTABILIDAD ANUAL   ( U / C) 23%
MARGEN ( 16 MESES) 23%
RENTABILIDAD  (16  MESES) 30%
ANÁLISIS ESTATICO  ( PROYECTO PURO)
TOTAL INGRESOS $1,050,302
TOTAL EGRESOS 805,359
UTILIDAD 244,943
INVERSION MAXIMA 491,563
VAN 135,763
TIR MENSUAL 4%
TIR ANUAL 60%
ANALISIS DINAMICO
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El cumplimiento de los Aspectos Legales garantizará también el éxito del 
proyecto respecto a las ventas, donde se reflejará con celeridad y seriedad el 
traspaso de dominio. 
El Estado está empeñado en que las empresas dedicadas a la construcción se 
ordenen respecto a cumplir con sus obligaciones legales y tributarias, 
realizando campañas de seguimiento aleatorias, por lo tanto hay que estar 
siempre al día con estas.  Tenemos las bases para  hacer lo correcto. 
 
 
XIV. GERENCIA DEL PROYECTO 
 
La Gerencia del Proyecto es una fase posterior al plan de negocios que se está 
planteando en este trabajo, y es tanto o más importante para llevar a un 
término exitoso la construcción del Proyecto del Conjunto Residencial 
Andrómeda. 
Se plantea un plan de Dirección basada en PMBOK_guide_5th, del estándar 
PMI,  vigente desde el mes de Agosto. 
Este plan servirá para organizarse en las diferentes fases de la vida del 
proyecto, en una forma ordenada y sistemática  lo cual va a llevar el  proyecto a 
su culminación cumpliendo las expectativas de los promotores. 
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1.1. CONCLUSIONES DEL RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
 
TABLA 6: CONCLUSIONES DEL RESUMEN EJECUTIVO 
FUENTE: FRANCISCO GORDON 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
 
 
VIABLE DESCRIPCIÓN
si
Ingeniero civil con 30 años de experiencia y 7 años en la 
construcción de viviendas
si
Los Factores Macroeconómicos han favorecido a la construcción, el 
mantener una moneda dura ha permitido que no haya inflación, la 
economía está con indicadores crecientes, con líneas de crédito 
tanto al constructor como al cliente.
si
Localización muy atractiva en el Valle de los Chllos con fácil acceso 
hacia las vías que van a Quito y con ambiente campestre.
si
Propuesta arquitectónica que cumple las regulaciones de la ciudad 
y de las normas de arquitectura y urbanismo. El proyecto gusta 
mucho
si Costos competitivos
si Precios justos y competitivos de acuerdo a los acabados
COMERCIAL SI El plan de ventas se ha diseñado para 5 meses 
si El proyecto es viable fiancieramente
SENSIBILIDAD A COSTOS si No es muy sensible a los costos
No es muy sensible a los precios
SENSIBILIDAD A 
VELOCIDAD DE VENTAS
si
El proyecto debe venderse en 5 meses puesto que es sensible a la 
velocidad de ventas
El proyecto mejora el VAN con apalancamiento bancario
PRECIOS
FINANCIERO
SENSIBILIDAD A PRECIOS
APALANCAMIENTO
RESUMEN Y CONCLUSIONES
FACTOR
PROMOTOR
MACROECONÓMICO
LOCALIZACIÓN
ARQUITECTÓNICO
COSTOS
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VALUACION DEL 
ENTORNO 
 MACROECONÓMICO 
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2. VALUACIÓN DEL ENTORNO MACROECONÓMICO 
 
2.1. INTRODUCCIÓN 
 
La construcción es un sector que genera trabajo y desarrollo. La mano de obra 
que participa en un proyecto de vivienda  es tan variada que va desde 
personas que no tienen instrucción alguna hasta profesionales de alto nivel que 
diseñan, calculan y construyen. En nuestro medio ha tenido un gran auge y su 
crecimiento ha sido sostenido desde el año 2000, sin duda alguna la 
dolarización ha sido su mejor aliado. 
2.2. OBJETIVO: 
 
El objetivo es analizar las variables macroeconómicas que más influencian al 
sector de la construcción, y determinar si esta influencia es positiva o negativa 
al momento de invertir en esta actividad. 
2.3. METODOLOGÍA: 
 
Para esto se procedió a utilizar fuentes de información primaria y secundaria. 
La información primaria se obtuvo de un taller trabajado con  dos personas más 
que están en el medio de la construcción, en este, se determinaron todas las 
variables que intervienen en el mercado inmobiliario, luego de un proceso de 
selección se llegó a determinar que las variables que serían analizadas. Esto 
se complementó con información secundaria de varias fuentes del país 
especialmente del Banco Central, organismo que sociabiliza esta información. 
2.4. LISTADO DE VARIABLES QUE INTERVIENEN EN LA 
CONSTRUCCIÓN: 
 
El grupo de variables que se muestran a continuación, es el  resultado del taller 
mencionado. 
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 Son las variables que se analizarán de acuerdo a la información secundaria 
disponible en nuestro país. 
Variable 
Lista de factores externos que podrían afectar positivamente o 
negativamente al desarrollo de la construcción 
1 Costo de la vivienda al consumidor final 
2 Líneas de crédito para el cliente 
3 Líneas de crédito para el constructor 
4 Desdolarización 
5 Tasas de interés 
6 Riesgo país 
7 Desempleo 
8 Ingreso de capital al país por migrantes 
9 Producto Interno Bruto 
10 Estabilidad política 
11 Sustitución de Importaciones 
 
TABLA 7.LISTADO DE VARIABLES MACROECONOMICAS 
FUENTE: FRANCISCO GORDON 
ELABORÖ: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
 
En el Anexo LISTA DE FACTORES EXTERNOS MACROECONOMÍA se 
incluyen los cuadros que justifican la obtención de estas variables.  
 
2.5. COSTO DE LA VIVIENDA.- 
 
El costo del metro cuadrado de construcción ha aumentado considerablemente 
dependiendo del segmento y del tipo de acabados de las viviendas, en general 
los precios aumentaron un 4%, esto se debe al aumento de los precios de 
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materiales de construcción, 1el incremento de los salarios de los trabajadores, 
dependencia de los materiales importados como el hierro, perfilería de acero, 
porcelanatos. Y esto se refleja también en el índice de precios al consumidor. 
Ver Anexo, INDICE DE PRECIOS AL CONCUMIDOR.  Así el aumento del 
costo de las viviendas es una amenaza ya que puede convertirse en 
inalcanzable para el bolsillo de los Ecuatorianos, poco a poco se está llegando 
a precios internacionales.  En el gráfico siguiente se muestra el desarrollo de 
precios por m2 en la ciudad de Quito como precio final, se puede apreciar que 
la tendencia es creciente y esto es lo que se refleja en los cuadros del anexo 2.    
 
GRÁFICO 1: VARIACIÓN DE PRECIO /M2 QUITO 
FUENTE: ERNESTO GAMBOA &ASOCIADOS+ REGRESION EXPONENCIAL 
ELABORACIÓN: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
 
 
 
                                            
 
1
 Revista Clave: La demanda de viviendas influencia los precios Por: Maritza Carvajal, 
Febrero - marzo, 2012 
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2.6. LÍNEAS DE CRÉDITO PARA EL CLIENTE: 
 
Las entidades Financieras incluido el BIESS, han abierto varias líneas de 
crédito para los clientes en forma directa.  Para vivienda, los créditos 
hipotecarios se han abierto para compra de casa principal, (hasta 25 años y 
financiamiento hasta el 100% del valor)  
Esto ha incentivado para que los clientes soliciten estas líneas de crédito y 
aumente la demanda de las unidades de vivienda. 
Sin embargo no se está llegando al grueso de la población pobre lo que se 
evidencia en el Anexo. CREDITOS AL SECTOR DE VIVIENDA que muestra la 
evolución del crédito a las microempresas. Esto es una gran oportunidad para 
el sector de la construcción puesto que ahora se están trabajando en iniciativas 
para llegar al sector más pobre del país con programas de vivienda popular 
incentivadas por el bono de la vivienda que ha puesto en marcha el Gobierno a 
través del Banco de la Vivienda y también de Gobiernos Sectoriales 
 
GRÁFICO 2: NUMERO DE CREDITOS HIPOTECARIOS 
FUENTE: CAMARA DE LA CONSTRUCCION DEQUITO 
ELABORACION: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
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GRÁFICO 3: VOLUMEN DE CRÉDITO PARA VIVIENDA 
FUENTE: GAMBOA &ASOCIADOS 
ELABORACION: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
 
2.7. LÍNEAS DE CRÉDITO PARA EL CONSTRUCTOR: 
 
Los Constructores también tienen líneas de crédito, EL Banco de la Vivienda 
está apoyando a los constructores  con sus líneas de crédito. 
“Uno de los principales productos es el crédito al constructor, que se entrega 
para la edificación de inmuebles y el redescuento de cartera hipotecaria, en 
donde se administra la gestión de recuperación de dicha cartera para otras 
entidades financieras, permitiéndoles recuperar liquidez.”i2 
Los Bancos también han extendido líneas de crédito para los constructores 
previa la calificación de los proyectos con facilidades de pago y a tasas de 
interés alcanzables. Así esta es una gran oportunidad para los constructores 
que pueden emprender proyectos inmobiliarios en distintos segmentos de la 
población. 
                                            
 
2
 Entrevista a Rodrigo González Gerente del BEV por Diario Hoy, Publicado el 22/Marzo/2010 
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2.8. DESDOLARIZACIÓN.-   
 
 El desarrollo de la construcción ha tenido una tendencia creciente en los 11 
últimos años la cual se ha mantenido por la dolarización del país en el año 
2000.   La experiencia en estos últimos 11 años es que mientras haya dólares, 
la construcción se mantiene firme, pero ¿qué sucedería si es que se terminan 
los dólares?  La incertidumbre al respecto lo mantienen varios analistas 
opuestos al Régimen. La dolarización se encuentra sustentada  en la reserva 
monetaria de libre disponibilidad, los ingresos por exportaciones, por las 
exportaciones de petróleo, recaudaciones tributarias. Estos gráficos se 
encuentran anexos y se puede observar que la reserva monetaria tiende a la baja 
respecto a su punto alto en el año 2008. Sin embargo en este año la reserva 
internacional de libre disponibiliada tiene una recuperación importante por lo que este 
aspecto ha sido desestimado por el Estado como un detonante para la 
desdolarización. Los otros indicadores que están relacionados, tienen una tendencia 
hacia el alza.  La desdolarización no es una alternativa para el Gobierno. 
  
GRÁFICO 4: RECAUDACIONES TRIBUTARIAS VS INGRESOS PETROLEROS 
FUENTE: BANCO CENTRAL Y SRI 
TOMADO DE: http://www.eluniverso.com/2013/01/07/1/1356/recaudacion-impuestos-supera-ingresos-
petroleros.html 
ELABORADO: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
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GRÁFICO 5: RECAUDACION TRIBUTARIA 
FUENTE: SRI 
ELABORO: FRANCISCO GORDON MDI2013 
 
 
 
GRÁFICO 6: RESERVA INTERNACIONAL 
FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
 
 
 
GRÁFICO 7: TASAS MAXIMAS DE CREDITO 
FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR BCE 
ELABORACION: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
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2.9. TASAS DE INTERES: 
 
El sector de la Construcción se ha visto beneficiado por tasas de interés bajas, 
si comparamos con las tasas de interés al comercio que bordea el 16% Anexo 
CREDITOS AL SECTOR DE VIVIENDA.   Esto representa una gran 
oportunidad por el sector ya  junto a las facilidades de líneas de crédito  la 
demanda de vivienda continúa en aumento. 
  
TABLA 8: TASAS MAXIMAS DE CREDITO 
FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR BCE 
ELABORACION: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
 
 
TABLA 9: TASAS DE INTERES VIGENTES 
FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
           TASA ACTIVA EFECTIVA MAXIMA TASA REFERENCIAL DIFERENCIA Sept 07-Mar13
sep-07 oct-08 jun-09 mar-13 sep-07 mar-13 Máxima Ref.
Productivo Corporativo 14.03 9.33 9.33 9.33 10.82 8.17 -4.7 -2.65
Productivo Empresarial 1 n.d. n.d 10.21 10.21 n.d. 9.53 - -
Productivo PYMES 20.11 11.83 11.83 11.83 14.17 11.2 -8.28 -2.97
Consumo (2) 24.56 16.3 18.92 16.3 17.82 15.91 -8.26 -1.91
Consumo Minorista (3) 37.27 21.24 - - 25.92 - - -
Vivienda 14.77 11.33 11.33 11.33 11.5 10.64 -3.44 -0.86
Microcrédito Minorista (4) 45.93 33.9 33.9 30.5 40.69 28.82 -15.43 -11.87
Microcrédito Acum. Simple (5) 43.85 33.3 33.3 27.5 31.41 25.2 -16.35 -6.21
Microcrédito Acum. Ampliada (6) 30.3 25.5 25.5 25.5 23.06 22.44 -4.8 -0.62
 (1) Segmento creado a partir de l18junio 2009
(2) Reducción de Tasa Máxima febrero 2010 de 18.92 %  a 16.30 %
(3) Segmento unificado con el segmento Consumo Minorista a partir del 18 de Junio  del 2009
(4) Reducción de Tasa Máxima mayo 2010 de 33.9%  a 30.52% 
(5)Reducción de Tasa Máxima mayo de 2010 del 33.3% al 27.5 % . Cambio en los rangos de crédito
Segmento Microcrédito Minorista de USD 600 a USD 3000 (junio2009)
(6) Cambio en los rangos de crédito Microcrédito Acum Simple de (USD 600 a USD 8500) a (USD 3000 a usd 10000) (Junio 2099)
TASAS MAXIMAS DE LOS SEGMENTOS DE CREDITO  Fuente BCE
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2.10. RIESGO PAÍS  (EMBI) 
 
Significa “Indicador de Bonos de Mercados Emergentes”  Es un índice 
calculado por JP Morgan Chase y “es la diferencia de tasa de interés que 
pagan los bonos denominados en dólares, emitidos por países 
subdesarrollados, y los Bonos del Tesoro de Estados Unidos, que se 
consideran "libres" de riesgo.”  Este se mide en puntos básicos y quiere decir 
que por cada 100 puntos básicos el gobierno en cuestión estaría pagando un 
1%  por encima de los bonos libres de riesgo. (Los bonos del tesoro de los 
Estados Unidos).  
 Este indicador mide el riesgo de un país a no cumplir con sus obligaciones de 
pago de deuda externa.   
Ecuador no ha tenido buenas calificaciones en este indicador, básicamente por 
la inestabilidad política y el cambio frecuente de gobernantes, lo cual ha 
repercutido en la imagen externa del país en el momento de invertir en él.  
Comparativamente el índice de Riesgo País para los países de Latinoamérica 
se muestra en la siguiente tabla y gráfica respectivas. De acuerdo a esto 
Ecuador solo está debajo de Argentina y Venezuela en este índice muy lejos 
del resto de países de la región. 
 
TABLA 10: RIESGO PAÍS (EMBI) 
FUENTE: WWW.BCRP.GOB.PE/DOCS/ESTADISTICAS/CUADROS-ESTADISTICOS/NC_037 
ELABORACION: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
 
INDICADORES DE RIESGO PARA PAÍSES EMERGENTES: Índice de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI)
Perú  Argentina Brasil Chile Colombia Ecuador México Venezuela
dic-12 217 927 222 161 188 842 220 1261
Ene.  2013 110 1058 143 115 113 728 154 754
Feb. 2013 127 1114 162 133 131 704 170 728
Mar. 2013 140 1207 180 145 142 700 177 771
Abr. 2013 133 1223 177 144 132 678 169 815
May. 2013 133 1174 178 137 135 638 168 828
Jun.1-25 176 1203 232 176 177 639 210 995
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GRÁFICO 8: EMBIG PAISES DE LATINOAMERICA 
FUENTE: WWW.BCRP.GOB.PE/DOCS/ESTADISTICAS/CUADROS-ESTADISTICOS/NC_037.XLS 
ELABORACION: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
 
 
La tendencia del Riesgo País del Ecuador  desde el año 2000 ha sido a la baja 
y ha pasado desde valores de 4712 en el proceso de dolarización hasta 
estabilizarse en valores que bordean los 630 puntos básicos. 
 
GRÁFICO 9: RIESGO PAÍS ECUADOR 
FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR BCE 
ELABORACION: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
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2.11. DESEMPLEO 
 
El sector de la construcción ha recibido a las personas sin empleo, 
especialmente que ha migrado desde el campo.  Personas que tienen un bajo 
nivel de educación y que sobradamente tienen salarios más altos que el 
mínimo vital.  En el Grafico anexo  se muestra la inserción de trabajadores de 
la construcción entre 2010 y 2011. 
Siempre que la construcción esté en auge, el porcentaje de desempleo 
disminuirá en forma significativa. 
 
GRÁFICO 10: OCUPACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 2010-2011 
FUENTE: INEC 
ELABORO: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
 
 
GRÁFICO 11: DESEMPLEO NACIONAL URBANO 
FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
ELABORO: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
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2.12. INGRESO DE CAPITAL AL PAÍS POR MIGRANTES 
 
Las remesas de dinero que ha ingresado al país por los migrantes, ha 
mantenido la economía del país, mucho de este dinero se ha direccionado a la 
Construcción como demanda de vivienda nueva. Sin embargo ahora por la 
crisis internacional, las remesas han disminuido lo cual puede afectar al sector 
de la construcción pues la demanda de vivienda disminuye. “Los emigrantes 
ecuatorianos enviaron remesas por 625,2 millones de dólares en el segundo trimestre 
del 2012, lo que representó un descenso de 10,47% con respecto a igual período del 
2011 (698,3 millones), informó este miércoles el Banco Central (BC) del Ecuador.”3 
 
 
GRÁFICO 12: REMESAS DE MIGRANTES 
FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
ELABORO: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
 
 
                                            
 
3
 Diario del Universo , Economía, 31 de Octubre del 2012 
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2.13. PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 
 
El PIB “es una medida macroeconómica que expresa el valor monetario de la 
producción de bienes y servicios de un país durante un período determinado de 
tiempo (normalmente un año).”4 
Es un indicador que mide el crecimiento o decrecimiento de la producción en 
las empresas de un país, nos da una visión de la competitividad de estas. 
Un crecimiento del PIB significa más ingresos para el país, pero no considera 
es una forma de estimar el bienestar de éste. 
La construcción es uno de los rubros más importantes del PIB en el país, y su 
participación alcanza hasta el 2012 un 10.2 % según los gráficos que se 
muestran a continuación.  
 
 
GRÁFICO 13: PIB PRODUCTO INTERNO BRUTO VALORES DEL 2007 
FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
ELABORO: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
                                            
 
4
 http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_interno_bruto 
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GRÁFICO 14: PORCENTAJE DE LA CONSTRUCCION EN EL PIB 
FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
ELABORADO: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
 
2.14. ESTABILIDAD POLÍTICA 
 
Durante el Gobierno de Rafael Correa, polémico por su particular forma de ser, 
sin embargo se ha dado apoyo al sector y como resultado es el crecimiento del 
sector.   Ahora se avecinan nuevas elecciones y siempre hay una etapa de 
incertidumbre, por esta razón se ha calificado como una oportunidad pero por 
la incertidumbre también una Amenaza. Nuestra sociedad cuando se ha dado 
algún cambio político, prefiere no tomar riesgos y muchas veces ha paralizado 
al sector económico, esto podría hacer que disminuya, temporalmente, la 
demanda de viviendas. 
La estabilidad política se ve reflejada en la confianza empresarial en el país, y 
esto es medido sobre un total de 250 puntos que según la empresa Delloite & 
Touche se tiene la siguiente evolución. 
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GRÁFICO 15: CONFIANZA EMPRESARIAL 
FUENTE: DELLOITE & TOUCHE 
ELABORO: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
 
2.15. SUSTITUCION DE IMPORTACIONES 
 
Los materiales de construcción han sufrido importantes subidas de precio, 
especialmente aquellos materiales importados, esto da como resultado que el 
precio del metro cuadrado se haya incrementado significativamente aun 
superando a la curva de inflación. Anexo CRECIMIENTO DE LA 
CONSTRUCCION 
Tomando en cuenta el cuadro comparativo de importaciones y exportaciones 
de materiales de construcción, se aprecia que tenemos una oportunidad grande 
de generar productos sustitutos. 
Tal es el caso del Hierro, en el país se reprocesa material de rechazo para 
crear acero usado en la construcción (el país no produce hierro y dependemos 
de las importaciones), también porcelanatos nacionales y cerámicas  están 
sustituyendo a los importados con éxito. Otro ejemplo son los pisos 
estructurales de madera que sustituyen al piso flotante de alta calidad.   
En el futuro se espera que haya más productos que sustituyan a las 
importaciones. 
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2.16. CONCLUSIONES 
El análisis de las  variables macroeconómicas, nos muestran que las 
condiciones son favorables para el sector de la construcción. 
 
TABLA 11: CONCLUSIONES DE MACROECONOMÍA 
ELABORÓ FRANCISCO GORDON 
N. VARIABLE INFLUENCIA TENDENCIA CONCLUSION
1 Costo de la vivienda al consumidor final
El precio por metro cuadrado de construcción tiende a 
subir en el tiempo, y en este año se han disparado 
estos  valores. Alentados por la demanda del mercado 
y por las medidas regulatorias del Estado respecto a 
la mano de obra y regulaciones impositivas. Esto 
puede desalentar a los constructores pequeños que 
no pueden competir con empresas grandes
2 Líneas de crédito para el cliente
Las líneas de crédito hacia los clientes, especialmente 
por el BIESS, a impulsado la construcción estos 
últimos años y  se espera que la tendencia siga 
durante el presente Gobierno 
3 Líneas de crédito para el constructor
También hay líneas de crédito para el constructor, 
especialmente para aquellos que están en el 
segmento de vivienda de interés social.  Para otros 
segmentos, los créditos se están realizando con la 
banca privada
4 Desdolarización
No se prevé que exista desdolarización en este 
Mandato, esto da tranquilidad en el sector y no se ha 
presentado especulación en los precios
5 Tasas de interés
Las tasas de interés se han mantenido, esto ha dado 
confianza en invertir en el sector inmobiliario. 
6 Riesgo país
El Riesgo país, aunque es uno de los más altos de 
Latinoamérica, está estabilizado. Esto aunque no 
incentiva a la inversión extranjera, se espera que 
inversionistas de España  lleguen con capitales 
frescos.
7 Desempleo
El desempleo ha llegado a niveles bajos en este año, y 
se debe principalmente porque la Construcción da 
cabida a mano de obra no calificada.  La proyección 
estará hacia la baja o tal vez mantenerse
8 Ingreso de capital al país por migrantes
Las remesas han disminuido, sin embargo aún hay un 
flujo importante de remesas, las mismas que se 
direccionan en gran parte a la construcción. Esto 
dinamiza el sector de la construcción.
9 Producto Interno Bruto
El PIB tiende a subir, y además el componente de la 
construcción es importante. Esto hace que también el 
Estado apoye al sector con medidas interesantes 
como por ejemplo la asignación de bonos de vivienda 
que acelera el accionar del mercado inmobiliario.
10 Estabilidad política
Hay estabilidad política, ya van 6 años con el mismo 
gobierno, esto ha permitido que se adopten políticas 
que benefician al sector inmobiliario, No se prevén 
cambios importantes en este punto.
11 Sustitución de Importaciones
Hay una gran oportunidad en sustituir materiales de la 
construcción que son importados, Ejemplo 
porcelanatos, la industria nacional ha realizado 
grandes esfuerzos y están produciendo productos de 
alta calidad
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3. LOCALIZACIÓN 
 
3.1. OBJETIVO 
 
A continuación se analiza la localización del proyecto, con sus características 
principales, vías principales,  su entorno, su arquitectura y regulaciones 
municipales de forma que podamos establecer si la localización del proyecto es 
la adecuada, para el desarrollo de un proyecto inmobiliario. 
 
3.2. UBICACIÓN 
 
El proyecto del Conjunto Residencial Andrómeda,  se encuentra ubicado en  el 
Distrito Metropolitano de Quito,  Valle de los Chillos, en la parroquia Alangasí, 
en el Sector de Mirasierra, Calle: Av. De las Galaxias y pasaje Urano. (Vía al 
Tingo) 
Este sector es tipo R2, residencial urbano de mediana densidad, tiene todos los 
servicios básicos pero no podemos decir que está totalmente consolidado. El 
sector tiene propiedades muy grandes que poco a poco se van urbanizando. Al 
momento el sector tiene baja densidad poblacional, donde podemos encontrar 
viviendas aisladas en terrenos de 10000 m2 y actualmente se están 
construyendo conjuntos de vivienda de diferentes tamaños, desde 8 casas 
hasta 54. 
El sector tiene ventajas de ubicación, se encuentra entre San Rafael y  El 
Tingo, está a 5 minutos de Conocoto y Sangolquí, tiene cerca todos los 
servicios de la vida moderna, supermercados, escuelas, colegios, Universidad, 
iglesias, centros médicos y servicios viales; al momento ya se encuentra 
habilitada la vía de descongestión desde el Valle hacia el puente 9 de la 
Autopista General Rumiñahui. 
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GRÁFICO 16: LOCALIZACIÓN DEL CONJUNTO RESIDENCIAL ANDROMEDA 
FUENTE: GOOGLE MAPS 
ELABORO: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
 
 
3.3. VIALIDAD 
 
El acceso al sector tiene varias vías, siendo las principales, la Autopista 
General Rumiñahui que conecta el Valle de los Chillos con Quito y su desvío 
hacia el Este antes de llegar al sector del  Triángulo. (Vía que se encuentra en 
construcción cuya entrega está programada para fines del  mes de Octubre del 
2013 y que conecta a la Av. Río Amazonas.)  
De la   Av. Río Amazonas, hacia la Av. Ilaló que llega al Tingo es la alternativa 
más fácil. 
 Las calles secundarias que llevan al proyecto son directamente la Av. Las 
Galaxias, o por la Calle el Sol hacia la Orión y luego la Av. De las Galaxias. 
Se puede llegar también a través de la calle De los Planetas hasta la calle 
Orión y luego hacia la av. De las Galaxias. 
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Las calles. De los Planetas y el Sol  son los límites del parque de la mujer. Este 
es un punto referencial para poder llegar hacia el proyecto. 
Se puede acceder desde Cumbayá por la Vía Intervalles, que llega hacia el 
Tingo,  a través de  la Av. Ilaló se avanza hacia el Oeste hasta llegar a las 
calles mencionadas anteriormente.  
En el gráfico adjunto se pueden ver las vías mencionadas. 
 
 
 
 
GRÁFICO 17: VIALIDAD  PROYECTO 
FUENTE: GOOGLE MAPS 
ELABORO: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
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TIPO LUGAR DISTANCIA KM 
VIALIDAD 
Av. Ilaló ( VIA AL TINGO) 0.9 
Av. Río Amazonas 1.8 
Autopista General Rumiñahui 2 
Av. General Enríquez 2.2 
TABLA 12: DISTANCIAS A VÍAS PRINCIPALES DEL SECTOR 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON 
 
Para llegar a las vías principales, en vehículo, están de 3 a 5 minutos 
dependiendo del tráfico. 
Para un peatón hay disponible el servicio de taxis que atiende a todo el sector 
mediante llamadas telefónicas. 
 
3.4. TOPOGRAFÍA 
 
El terreno donde se construye el Proyecto Andrómeda, es ligeramente 
inclinado, tiene una diferencia de nivel desde el punto más alto al más bajo de 
un metro, por lo tanto para la  implantación del proyecto se ha nivelado 
totalmente el terreno, dejando el nivel cero, respecto al suelo natural, el mismo 
nivel que correspondía a la parte media del terreno. 
Tiene una configuración rectangular, no muy pronunciada, que facilita la 
implantación de un proyecto inmobiliario. Las dimensiones son de 40 m de 
frente por 50 de fondo, lo que posibilita proyectar una vía de ingreso en el 
centro y casas a los costados de la vía. 
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GRÁFICO 18: TOPOGRAFÍA DEL TERRENO 
FUENTE: PLANO TOPOGRAFICO PROYECTO ANDROMEDA 
ELABORO: FRANCISCO GORDON  MDI 2013 
 
3.5. ENTORNO 
 
Andrómeda se encuentra al Sur Oriente del Distrito Metropolitano de Quito, 
pertenece a  la Administración del Valle de los Chillos. Está situada a la orilla 
Oriental del Rio San Pedro y pertenece a la parroquia de Alangasí. 
El Valle de los Chillos es privilegiado por su clima, cuya temperatura oscila 
entre los 17 y 25 grados centígrados, húmedo, que es muy agradable para 
vivienda. 
El  Proyecto, se encuentra en los Huertos del Valle en el sector de Mirasierra. Y 
posee todos los servicios básicos, al momento está en un proceso de 
consolidación ya que se está registrando una fuerte oferta de proyectos 
inmobiliarios de desarrollo horizontal  hasta 3 pisos. 
 Se encuentra rodeado de varios centros poblados: El Tingo al Oriente,  San 
Rafael hacia el Sur Occidente,  Conocoto al Occidente y Sangolquí hacia el Sur 
y se beneficia de toda la infraestructura vial de estos Centros así como de su 
infraestructura. Así se  puede  encontrar muy cerca Instituciones Financieras y 
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bancarias, Centros Comerciales, Clínicas, Farmacias, Gasolineras, Centros 
Educativos e Iglesias. 
TIPO LUGAR DISTANCIA KM 
PARQUES 
RECREACIONALES 
Parque de la Mujer 0.9 
Parque de los amigos 0.5 
Parque Metropolitano de la Armenia 2.1 
Parque lineal Santa Clara 2.9 
    
TABLA 13: DISTANCIAS A LOS PARQUES RECREACIONALES 
ELABORO: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
 
 
TIPO LUGAR DISTANCIA KM 
INSTITUCIONES 
PUBLICAS 
Municipio del Distrito del Valle 3.1 
Bomberos 1.1 
Empresa Eléctrica 3.1 
CNT 3.1 
Centro Revisión Vehicular 4.8 
TABLA 14: DISTANCIAS A LAS INSTITUCIONES PUBLICAS 
ELABORO: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
 
3.6. TRANSPORTE  PÚBLICO Y GASOLINERAS 
 
El transporte público se encuentra a una distancia de 800 m en la Av. Ilaló, y 
por allí pasan varias líneas públicas que van hacia El Tingo, La Merced y 
también por la Intervalles hacia Cumbayá y Tumbaco. 
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GRÁFICO 19: ACCESO DESDE LA AV. ILALO 
FUENTE: GOOGLE EARTH 
ELABORO: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
 
TIPO LUGAR DISTANCIA KM 
GASOLINERAS 
Petrocomercial Ilaló 0.9 
Petrocomercial San José 2.4 
Primax 1.7 
El Átomo 1.7 
    
TABLA 15: DISTANCIAS A LAS GASOLINERAS 
FUENTE: FRANCISCO GORDON 
ELABORO: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
 
 
ANDROMEDA 
VIA AL 
TINGO 
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GRÁFICO 20: ENTORNO DEL PROYECTO 
FUENTE. GOOGLE EARTH 
ELABORO: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
 
 
3.7. SALUD 
 
Existen Centros de Salud concentrados en el Sector de San Rafael que se 
encuentra muy cerca del proyecto, entre los más importantes son: El Hospital 
San Rafael, la Clínica de especialidades San Rafael,  también en la Zona de la 
Armenia está el Hospital Juan Pablo II,  y también se encuentran varios 
Centros Médicos como el Odontológico de la Universidad Internacional y de la 
Universidad San Francisco. 
Se pueden encontrar varias Farmacias importantes como Fybeca, (2 locales en 
San Rafael), Pharmacys y varias Farmacias pequeñas. 
 
ANDROMEDA 
EL TINGO 
CONOCOTO 
SAN RAFAEL 
SANGOLQUI 
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TIPO LUGAR 
DISTANCIA 
KM 
SALUD 
Fybeca Plaza del Valle 2.2 
Fybeca San Rafael 2.3 
Pharmacys Triángulo 2.2 
Medicity 2.3 
Hospital san Rafael 2.6 
Clínica San Rafael 2.6 
Hospital Juan Pablo Segundo 4.4 
Clínica Conocoto 3.2 
Medicvalle 2.2 
Centro Reposo San Juan de Dios 1.9 
 
TABLA 16: DISTANCIAS A LOS CENTROS DE SALUD CERCANOS 
ELABORO: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
 
 
3.8. COMERCIO y BANCA 
 
La actividad comercial tuvo un vuelco con la construcción del Centro Comercial 
San Luis Shopping, el Hipermarket y el Mall del Rio, Kywi, Ferrisariato. A su 
derredor, se ha desarrollado la actividad comercial del Valle y han surgido  una 
serie de negocios que han transformado al Valle de los Chillos en una ciudad 
Satélite,  ya no es necesario ir hacia Quito puesto que todos los servicios se 
pueden encontrar en el Sector. 
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TIPO LUGAR DISTANCIA KM 
BANCOS 
Pichincha 1.9 
Capital 1.9 
Internacional 2.3 
Coop.  29 de Octubre 2.3 
Pichincha San Luis 2.8 
Bolivariano San Luis 2.8 
Guayaquil san Luis 2.8 
Bolivariano Hipermarket 4.1 
Guayaquil Hipermarket 4.1 
    
 
TABLA 17: DISTANCIAS A LOS BANCOS 
ELABORO: FRANCISCO GORDON MDI 2103 
 
TIPO LUGAR DISTANCIA KM 
CENTROS 
COMERCIALES 
San Luis Shopping 2.8 
CC: Plaza del Valle 2.2 
CC. Plaza Santa Fe 2.1 
CC. Ilaló 2 
CC. Plaza Paris 2.1 
 
TABLA 18: DISTANCIAS A LOS CENTROS COMERCIALES 
ELABORO: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
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3.9. INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
 
El valle de los Chillos tiene una buena cantidad de centros educativos de todo 
nivel, siendo el más importante por la cercanía al Proyecto, el APCH (Ángel 
Polibio Chávez), Antares,  el Jacques Dalcroze, Geovanny Farina, San Vicente 
de Paul. 
Además está muy cerca una de las más prestigiosas Universidades Públicas, la 
ESPE. 
Cuenta con Escuelas y Colegios Públicos de mucho prestigio, como la 
Academia Militar del Valle, Colegio Salinas. 
 
 
GRÁFICO 21: CENTROS EDUCATIVOS 
FUENTE: GOOGLE EARTH 
ELABORO FRANCISCO GORDON MDI 2013 
 
 
 
APCH 
ANDROMEDA 
J DALCROSE 
ESPE 
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 IPO LUGAR 
DISTANCIA 
KM 
INST. 
EDUCATIVAS 
APCH 1.7 
Antares 1.7 
Jacques Dalcroze 1.7 
Geovanny Farina 1.8 
Liceo Naval 2.2 
ESPE 4.3 
San Vicente de Paul 4.4 
TABLA 19: DISTANCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
ELABORO: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
 
 
3.10. CONCLUSIONES 
 
La valoración de las variables de Localización se muestran a continuación, en 
ellas se puede determinar que la localización del proyecto Andrómeda es muy 
interesante y  llegará  al éxito de ventas. 
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TABLA 20: CONCLUSIONES DE LOCALIZACIÓN 
ELEBORO: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
UBICACIÓN CALIFICACION TENDENCIA CONCLUSIONES
Huertos del Valle
Sector tranquilo, residencial, pertenece a la 
parroquia de Alangasí, del Cantón Quito. Posee 
todos los servicios básicos. El sector se está 
consolidando.
Densidad Poblacional
La sectorización es de tipo R2 residencial 
urbano de mediana densidad, no se prevé que 
se masifique las construcciones.
Cercanía a centros poblados
Se encuentra cerca de tres centros poblados, El 
Tingo, San Rafael y Conocoto. 
Vialidad  Red primarias
El Sector es bien servido por una buena red vial 
que en el futuro va ha seguir mejorando con las 
vías de descongestión
Vialidad  Red secundaria
Las calles secundarias de acceso al Conjunto 
son pavimentadas y empedradas, no hay 
uniformidad respecto al terminado final de las 
calles pero con el aumento de conjuntos las 
calles serán pavimentadas.
Topografía
La topografía del sector es plana, la del conjunto 
tiene una inclinación mínima de 1 metro en 50 m 
de longitud. Favorable para la implantación del 
proyecto
Entorno
El entorno es de residencias grandes en 
terrenos grandes, y se encuentra rodeado de 
todos los servicios. Muy tranquilo y rodeado de 
vegetación. Es muy apreciado de clientes que 
trabajan en Quito y necesitan tranquilidad.
Servicios Públicos, Salud, 
Comercios
El sector es bien servido por transporte público, 
hay Centros de Salud en los Centros poblados 
más cercanos  y también se encuentran 
Instituciones Educativas
También se encuentran instituciones educativas 
importantes en la zona o cercanas a ella. Se 
pueden encontrar establecimientos para todos 
los niveles educativos.
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INVESTIGACIÓN DE 
MERCADO  
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4. INVESTIGACIÓN DE MERCADO 
4.1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS  
 
El Proyecto Residencial Andrómeda se encuentra en el Valle de los Chillos en 
el Sector de Mirasierra. Para el estudio de mercado se ha tomado en cuenta 
este sector, tanto la información primaria como la información secundaria. 
Este sector del Valle de los Chillos corresponde a un nivel socioeconómico 
medio, medio alto y el estudio de mercado estará encaminado a brindar el 
servicio para este segmento. 
Luego de presentar el estudio de mercado se hará la comparación con lo que 
ofrece el Conjunto Residencial Andrómeda  y ver si estamos dentro del 
Mercado. 
4.2. LA DEMANDA 
 
La ciudad de Quito presenta pocos espacios como para realizar proyectos 
horizontales y la tendencia es que la ciudad crezca en sentido vertical, 
especialmente con el cambio de regulaciones  con la salida del Aeropuerto 
hacia Tababela.  
Se ha mostrado un fuerte interés por adquirir vivienda en el sector Norte de 
Quito, especialmente en sectores cercanos hacia el Centro financiero y 
comercial de este sector.  Sin embargo también hay una marcada tendencia de 
salir hacia los Valles, de Cumbayá- Tumbaco y el de los Chillos. 
El proyecto motivo de este estudio está ubicado en el valle de los Chillos, por lo 
tanto vamos a centrarnos en la demanda en este sector. 
4.3. METODOLOGÍA 
 
El análisis de la demanda en el Valle de los Chillos se basa en el estudio de 
Mercado de la empresa Gridcon  Septiembre del 2012.  
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 Los parámetros de este estudio de Mercado son los siguientes: 
“País Ecuador, Sudamérica 
Ciudad Quito, Distrito Metropolitano 
Estudio Características y variables de la demanda 
Categoría Vivienda 
Universo Hombres y mujeres de 25 a 60 años con intención de compra 
en los próximos 3 años 
Metodología Cuantitativa, Entrevistas personales utilizando un cuestionario 
semi estructurado 
Muestra 2939 contactos en total 
Resultado luego del primer filtro (interés por adquirir vivienda) 884.  Encuestas 
efectivas 500. 
Por sexo 
 
Masculino 53.8% 
Femenino 46,2% 
Total 100% 
Por edad 25-34 
35-50 
51-60 
Total 
 
38.4% 
49.2% 
12.4% 
100% 
 
Por Nivel Alto 
Medio-Alto 
Medio Típico 
Medio Bajo 
Bajo 
Total 
 
4.6% 
17.2% 
32.6% 
26% 
19.6% 
100%” 
5
 
 
 
TABLA 21: METODOLOGÍA DEL ESTUDIO DE DEMANDA 
FUENTE: GRIDCON, AÑO 2012 
ELABORO: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
 
                                            
 
5
 Estudio de Demanda de Vivienda de la Ciudad de Quito,  Gridcon, pág. 7  año 2012 
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4.4. “DEMANDA POTENCIAL INMOBILIARIA (DP) 
 
Se refiere al conjunto de hogares establecidos en un determinado lugar, que 
manifiestan interés en adquirir vivienda, en un determinado período de tiempo 
que, para este caso de estudio, es de hasta tres años.” 
Según el último censo del 2010, se puede contar con información que será de 
interés  en el análisis de los cuadros de demanda. 
 
   
GRÁFICO 22: DEMANDA POTENCIAL EN QUITO 
FUENTE: GRIDCON- AÑO 2012 
ELABORO: FRANCISCO GORDON MDI 2103 
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GRÁFICO 23: INTERÉS EN ADQUIRIR VIVIENDA 
FUENTE: GRIDCON, AÑO 2012 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON 
 
El interés por adquirir vivienda total es del 30.08% de los hogares de Quito lo 
cual podría considerarse bajo, si se considera que la Construcción atraviesa un 
buen momento,  tomando en cuenta los datos del censo son 229.726 hogares 
están interesados en adquirir vivienda. 
De acuerdo al segmento al cual está dirigido el proyecto, entre el segmento 
Alto, Medio alto y Medio típico, el 61.87% correspondería a 142.131 hogares 
los que estarían interesados en adquirir una vivienda como la del proyecto, y en 
un plazo de 3 años según el gráfico adjunto N.21. 
 
GRÁFICO 24: PLAZO PARA ADQUIRIR VIVIENDA 
FUENTE. GRIDCON AÑO 2012 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON 
4.5. TIPO DE VIVIENDA PREFERIDA 
 
Evidentemente la preferencia de comprar casas es más fuerte que comprar un 
departamento, especialmente en la periferia de Quito en todos los niveles 
socioeconómicos.  En nuestro caso estamos ofreciendo casas cuya demanda 
es más alta que los departamentos, especialmente en el Valle de los Chillos. 
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GRÁFICO 25: TIPO DE VIVIENDA PREFERIDA 
FUENTE: GRIDCON- AÑO 2012 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
 
4.6. EMPLAZAMIENTO DE LA VIVIENDA 
 
El emplazamiento  más fuerte de  una vivienda, es la de vivir en una casa 
completamente independiente, y esta tendencia es más marcada desde el 
sector medio al bajo esto se puede apreciar en los gráficos 28 y 29, sin 
embargo esta tendencia es inversamente proporcional con la preferencia de los 
sectores que prefieren vivir en un conjunto cerrado. 
En el caso de Andrómeda, que es un conjunto cerrado y esta direccionado para 
un segmento medio, medio alto, el emplazamiento sería el acertado ya que las 
personas buscan seguridad en conjuntos cerrados pueden conseguir este 
objetivo. 
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GRÁFICO. 1: EMPLAZAMIENTO GENERAL 
FUENTE: GRIDCON 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON 
 
 
GRÁFICO 26: EMPLAZAMIENTO POR NSE 
FUENTE: GRIDCON- AÑO 2012 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
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4.7. SECTOR PREFERIDO  
 
El sector preferido para adquirir una vivienda principalmente el Norte de Quito, 
seguido del Valle de los Chillos con un 15%. Esta tendencia se ha mantenido 
desde el 2005.   
 
 
GRÁFICO 27: SECTOR PREFERIDO GENERAL 
FUENTE: GRIDCON- AÑO2012 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON 
 
Ahora analizando solo el Valle de los Chillos se puede apreciar que la 
evolución de preferencia hacia este sector está en aumento, mostrando un 
significativo incremento del 2007 al 2012 del 18%.  Actualmente la oferta 
inmobiliaria en Los Chillos es muy significativa. 
La preferencia del Valle de los Chillos según el NSE corresponde a los sectores 
altos y medios principalmente, de manera que el segmento para el cual se está 
direccionando el proyecto Andrómeda estaría dentro de lo esperado. 
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GRÁFICO 28: EVOLUCION DE PREFERENCIA 
FUENTE: GRIDCON- 2012 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
 
 
 
 
Nivel Socioeconómico (%) 
Sectores Valles Total Alto Medio Alto Medio Medio Bajo Bajo 
Chillos 15 30.4 16.3 17.8 14.6 6.1 
Tumbaco-
Cumbayá 
9.2 26.1 20.9 9.2 2.3 4.1 
Calderón 7.8 0 7 8 6.2 12.2 
Pomasqui 3.4 0 4.7 3.7 0.8 6.1 
 
TABLA 22: PREFERENCIA DEL SECTOR DE LOS VALLES 
FUENTE: GAMBOA&ASOCIADOS 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
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En los gráficos siguientes se puede apreciar la discriminación de los diferentes 
estratos sociales de acuerdo a la preferencia de adquirir vivienda en el Valle de 
los Chillos, que refuerza el comentario anterior. 
 
GRÁFICO 29: PREFERENCIA DEL SECTOR ALTO 
FUENTE: GAMBOA&ASOCIADOS- AÑO 2012 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON 
 
 
 
GRÁFICO 30: PREFERENCIA DEL SECTOR MEDIO ALTO 
FUENTE: GRIDCON- AÑO 2012 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
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GRÁFICO 31: PREFERENCIA DEL SECTOR MEDIO TIPICO 
FUENTE: GRIDCON- AÑO 2012 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
 
 
4.8. TAMAÑO DE LA CONSTRUCCIÓN Y TERRENO. 
 
El tamaño de la construcción requerida varía de acuerdo al nivel 
socioeconómico, mientras más alto es el nivel el tamaño de vivienda es mayor, 
con excepción del nivel Medio Alto, que históricamente ha manifestado su 
deseo de tener vivienda con áreas más altas que el promedio de del sector 
alto.  El valor promedio del tamaño de casa es de 136.90 m2. 
Cuando la vivienda es una casa, el tamaño del terreno es más alto si más alto 
es el NSE. Siendo en promedio un área de 214.57 m2. 
Andrómeda está ofreciendo un proyecto con áreas cubiertas de 125 m2,  y 
áreas descubiertas en promedio de 40.45 m2 (incluyendo dos parqueaderos, 
acceso frontal y BBQ) y terrenos que oscilan entre los 166m2 hasta 237 m2. 
Por lo tanto el proyecto está dentro de lo que el estudio de demanda muestra 
para los sectores Medio, Medio Alto. 
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GRÁFICO 32: TAMAÑO DE LA CONSTRUCCIÓN 
FUENTE: GRIDCON 2012 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
 
 
 
GRÁFICO 33: TAMAÑO DEL TERRENO 
FUENTE: GRIDCON 2012 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
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4.9. NUMERO DE DORMITORIOS REQUERIDOS 
 
El número de dormitorios que requiere un 57.4% de la gente es tres (3) y esta 
tendencia mayor al 54% se mantiene en todos los NSE.  El proyecto 
Andrómeda ofrece casas de 3 dormitorios, con lo cual se alinea con la mayoría 
de las preferencias. 
 
GRÁFICO 34: NUMERO DE DORMITORIOS REQUERIDOS 
FUENTE: GRIDCON 2012 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
 
 
GRÁFICO 35: REQUERIMIENTO DE 3 DORMITORIOS 
FUENTE: GRIDCON 2012 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
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4.10. NUMERO DE BAÑOS   Y ESTACIONAMIENTOS 
 
El número de baños preferido es mayor a dos (2), Andrómeda ofrece 2 baños 
completos, un baño social y un baño de servicio, estos dos últimos sin ducha. 
 
GRÁFICO 36: NUMERO DE BAÑOS REQUERIDOS 
FUENTE: GRIDCON- AÑO 2012 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
 
El número de estacionamientos requeridos es de al menos uno, pero también 
hay regulaciones de arquitectura en las cuales si el área de construcción 
supera los 120 m2 debe tener al menos dos estacionamientos, que es lo que 
ofrece Andrómeda. 
 
GRÁFICO 37: NUMERO DE ESTACIONAMIENTOS 
FUENTE: GRIDCON- AÑO 2012 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
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4.11. TIPO  DE COCINA PREDILECTA 
 
El tipo de cocina preferida entre una tradicional cerrada con su propio espacio y 
las cocinas tipo americano  abiertas e incorporadas a el área social, es casi 
similar, con una ligera preferencia de la segunda. El tipo americano se está 
imponiendo poco a poco ya que se aprovecha mejor el espacio ante la 
tendencia de ofrecer  áreas  de construcción más pequeñas, y esta es la que 
ofrece Andrómeda. 
 
 
GRÁFICO 38: TIPO DE COCINA PREDILECTA 
FUENTE: GRIDCON AÑO 2012 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
 
 
4.12. PREFERENCIA POR LA SALA DE ESTAR Y/O 
ESTUDIO 
 
Hay una fuerte tendencia para preferir una sala de estar y un estudio a la vez 
en las viviendas que quisieran adquirir,  y si tuviesen que escoger entre las dos, 
es más alto el requerimiento de un estudio.  
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Mientras más pequeñas son las áreas de construcción, es más difícil satisfacer 
el requerimiento de los dos ambientes,  sin embargo en Andrómeda, se ha 
diseñado los espacios para estos fines sin que comprometan el diseño 
arquitectónico. 
 
 
GRÁFICO 39: PREFERENCIA POR SALA DE ESTAR Y/O ESTUDIO 
FUENTE: GRIDCON- AÑO 2012 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON 
 
4.13. AREA DE LAVADO PREFERIDA EN CASAS 
 
En casas se prefiere que el área de lavado sea en la parte externa posterior, 
con una diferencia del 20%.   Este punto no fue considerado en el Proyecto 
Andrómeda en el cual se dispone del área de lavado en el interior de la casa, 
aunque la experiencia que se dispone al respecto supondría otra tendencia, sin 
embargo este es un punto a ser investigado en el proceso de ventas de manera 
que en un futuro se diseñe este sector en una forma apropiada. 
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GRÁFICO 40: AREA DE LAVADO EN CASAS 
FUENTE: GAMBOA & ASOCIADOS- AÑO 2012 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
 
 
 
4.14. PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA 
 
Los Quiteños  tienen una preferencia específica sobre las características que 
debe tener una vivienda, entre estas están la de la seguridad del sector, 
servicio de transporte pero básicamente quieren estar cerca de Centros 
Comerciales, Centros de Salud, Planteles escolares y Centros de Negocio, 
respecto al sector donde está ubicado y respecto a la vivienda en sí, lo más 
importante es áreas verdes, arquitectura, tranquilidad. 
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GRÁFICO 41: PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA 
FUENTE: GRIDCON 2012 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
 
 
GRÁFICO 42: OTRAS CARACTERISTICAS 
FUENTE: GRIDCON 2012 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
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GRÁFICO 43: SERVICIOS COMUNALES REQUERIDOS 
FUENTE: GRIDCON 2012 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
 
Del análisis de los cuadros anteriores, se puede concluir que lo que buscan los 
Quiteños, es seguridad, áreas verdes, centros de recreación, tranquilidad y 
estar cerca de las comodidades de la ciudad. 
Andrómeda, está en un sector residencial con poca densidad poblacional, las 
características del sector está cambiando por varias razones, está muy cerca 
de San Rafael, Conocoto, Sangolquí, El Tingo donde se puede encontrar todas 
las comodidades,  pero también es un sector tranquilo, que tiene un puesto de 
vigilancia policial que ronda la zona; al tener un coeficiente ocupacional del 
suelo bajo, (25%) las casas ofrecidas, disponen de áreas verdes interesantes, 
así como espacio verde comunal.  Además para cumplir con la seguridad del 
Conjunto, este poseerá una cerca electrificada así como alarmas en cada una 
de las casas, así están cumpliendo con las aspiraciones de la demanda. 
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4.15. PRECIO PROMEDIO DE LA VIVIENDA NUEVA 
 
Según el estudio de demanda de Gridcon y  de Gamboa & Asociados, los 
Quiteños están dispuestos a pagar en promedio cerca de 55000 USD por la 
vivienda nueva, y la tendencia lógica es que mientras más alto es el nivel 
socioeconómico están dispuestos a pagar más. 
El rango entre los 17000 USD y 50000USD corresponde al 64% de la población   
Mientras que entre los rangos de 100000 USD hasta 140000 USD solo 
corresponde un 3.6 % de la población y es este rango el que nos interesa 
puesto que el precio de las casas del proyecto Andrómeda están entre los 
118000 USD hasta los 125000 USD.  Es preocupante que  el porcentaje es 
muy bajo y podría demorar las ventas. 
 
 
GRÁFICO 44: PRECIO PROMEDIO DE LA VIVIENDA 
FUENTE: GRIDCON 2012 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
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GRÁFICO 45: PRECIO PROMEDIO VIVIENDAS 
FUENTE: GAMBOA& ASOCIADOS 2012 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
 
 
 
4.16. LA OFERTA 
 
La oferta inmobiliaria en Quito sigue aumentando, la gente prefiere comprar 
casas en el Norte de Quito y los Valles.  
El Valle de los Chillos es uno de los preferidos y recibe la afluencia de 
personas que viven en el Valle y del Sur de Quito.  
Consientes de esto, los promotores han intensificado la oferta inmobiliaria, y los 
sectores que tienen facilidad para el ingreso y salida hacia la ciudad son los 
preferidos. La Armenia. La vía al Tingo, Playa Chica, San Rafael. 
Al masificar la construcción, la tipología del valle ha cambiado, las grandes 
propiedades y fincas de descanso de fin de semana  se han transformado en 
condominios. 
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4.17. OBJETIVOS. 
 
Establecer la competencia de la oferta inmobiliaria en el sector de Huertos 
Familiares del Valle y sus áreas de influencia. 
Establecer el proceso de construcción y ventas de la competencia,  el número 
de proyectos que existen en la zona y conocer a que segmento está dirigido. 
4.18. METODOLOGÍA 
 
Para el análisis de la oferta, se ha realizado el estudio de los proyectos que se 
están ofreciendo en la zona, utilizando información primaria (visita a los 
proyectos) e información secundaria del estudio de fichas técnicas de la 
empresa Gridcon. 6 e información de las revistas inmobiliarias, páginas web. 
 
4.18.1. OFERTAS DEL SECTOR 
 
El sector de Huertos del Valle es netamente residencial y está en franco 
desarrollo, principalmente de casas.  Se ha podido identificar al menos 10 
promotores que están ofertando casas de vivienda.  
En el siguiente gráfico  se han ubicado, los diferentes proyectos de la 
competencia y nuestro proyecto, Andrómeda. Esta información se obtuvo en 
base a la investigación en el campo así como la utilización de varias fichas de 
oferta de  la empresa Gridcon.  
 
                                            
 
6
 Las fichas técnicas se encuentran en los anexos 
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GRÁFICO 46: UBICACIÓN DE LA OFERTA INMOBILIARIA 
FUENTE: GOOGLE MAPS 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
  
N. FOTO PROYECTO UBICACIÓN UNIDADES ESTADO TAMAÑO  PRECIO PRECIO/M2
0 ANDROMEDA LAS GALAXIAS Y PASAJE URANO 8
En 
construccio
n
141 M2                  123 928
1 BOSQUE DEL ILALÓ
DE LOS PLANETAS Y DE 
LOS COMETAS
9 5% 125 M2         106,000 848
2 TERRA BELLA Calle Los pIqueros y Cactus 11 70% 150         120,000 800
3
FONTANA DEL 
CIELO
Los Piqueros frente a 
la Hosteria Mirasierra
37 70% 86 m2            75,000 802.33
4 MIRADOR DEL ILALO Av Ilaló y Los Tucanes 16 80% 120 m2         106,000 858
5 VILLA MILANO
Av. Las Galaxias y 
Orion
54 0% 129         114,500 888
6 VALENCIA PLAZA Av. Ilaló y Calle las Alondras 50 70% 76 m2            61,100 803.95
7 CASAS TENJIN AV LOS PLANETAS Y ORION 8 85% 130            96,000            738.46 
8 ORION EL SOL Y ORION 48 100% 113            86,500            765.49 
9 LA PRADERA DEL VALLE
Calle Orion y Los 
Planetas
10 100% 140            95,000            678.57 
10 SOL VALLE 2
Calle Centauro y Av 
de los Planetas
6 100% 193         145,000            751.30 
OFERTA INMOBILIARIA EN EL SECTOR DE HUERTOS DEL VALLE
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De los proyectos mencionados se considera que, aquellos proyectos que se 
encuentran más cercanos, son la competencia más franca. . Y de estos se 
realizan los análisis respectivos. 
 
 
TABLA 23: UNIDADES DE LA OFERTA 
ELABORO: FRANCISCO GORDON 
 
El número de unidades de los diferentes proyectos es, una de las principales 
variables en la decisión de compra de viviendas, ya que prefieren comprar en 
conjuntos pequeños con pocas casas y mantener su privacidad controlada. En 
el sector hay dos proyectos de la Mutualista Pichincha que sobrepasan las 40 
unidades pero tienen un gran poder a ser ellos mismos quienes financian la 
compra. 
N. PROYECTO PROMOTOR UNIDADES ESTADO
0 ANDROMEDA
ING FRANCISCO 
GORDON
8 25%
1 BOSQUE DEL ILALÓ ARQ ROMULO MONCAYO 9 5%
2 TERRA BELLA CONSTRUCTORA GZ 11 70%
4 MIRADOR DEL ILALO DIEGO PAREDES 12 80%
5 VILLA MILANO MUTUALISTA PICHINCHA 54 0%
7 CASAS TENJIN KSA INMOBILIARIA 8 85%
8 ORION MUTUALISTA PICHINCHA 48 100%
9 LA PRADERA DEL VALLE
SOLURBANA 
CONSTRUCTORA
6 100%
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GRÁFICO 47: NÚMERO DE UNIDADES DE LA OFERTA INMOBILIARIA DEL SECTOR 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON 
 
4.19. PROMOTORES DE LA OFERTA INMOBILIARIA 
 
Los promotores de la oferta inmobiliaria se muestran en el siguiente cuadro. 
 
TABLA 24: PROMOTORES DE LA OFERTA DEL SECTOR 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON 
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N. PROYECTO UNIDADES
0 ANDROMEDA
ING FRANCISCO 
GORDON
8
1 BOSQUE DEL ILALÓ ARQ ROMULO MONCAYO 9
2 TERRA BELLA CONSTRUCTORA GZ 11
4 MIRADOR DEL ILALO GRUPO CAMPAÑA GALLARDO 16
5 VILLA MILANO
MUTUALISTA 
PICHINCHA
54
7 CASAS TENJIN KSA INMOBILIARIA 8
8 ORION MUTUALISTA PICHINCHA 48
9 LA PRADERA DEL VALLE SOLURBANA COSNTRUCTORA 6
COMPETENCIA DIRECTA DEL CONJUNTO ANDROMEDA
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4.20. VELOCIDAD DE VENTAS  
 
 
TABLA 25: VELOCIDAD DE VENTAS DE LA OFERTA 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
La velocidad de ventas de los proyectos que están compitiendo en el sector, se 
encuentran en la tabla 20. En promedio los conjuntos tienen una velocidad de 
4%. y, es con esta velocidad de ventas que se realizarán los estudios 
financieros. 
 
4.21. RESUMEN DE LA OFERTA INMOBILIARIA  
 
En el siguiente cuadro, se presenta un resumen de los proyectos inmobiliarios 
con la dirección, ubicación, número de unidades y con los precios de venta. 
Esto nos sirve para ubicarnos con la competencia en el sector. Debemos 
anotar que no se está colocando el precio de las viviendas de Andrómeda 
hasta que se presente la estrategia comercial. 
N. PROYECTO UNIDADES UNI DISPONIBLES UNI VENDIDAS %VENTAS
FECHA INICIO 
VENTAS
MESES DE VENTA
ABSORCION 
VENTAS
0 ANDROMEDA 8 7 1 13% may-13 2 6%
1 BOSQUE DEL ILALÓ 9 9 0 0% abr-13 3 0%
2 TERRA BELLA 11 2 6 55% ago-12 11 5%
4 MIRADOR DEL ILALO 12 6 6 50% ene-12 18 3%
5 VILLA MILANO 54 50 4 7% mar-13 4 2%
7 CASAS TENJIN 8 1 7 100% mar-12 15 6%
8 ORION 48 9 39 81% feb-13 24 3%
9 LA PRADERA DEL VALLE 6 1 5 83% jun-11 24 3%
VELOCIDAD DE VENTAS
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TABLA 26: UBICACION DE LA OFERTA 
FUENTE: INVESTIGACION FRANCISCO GORDON 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
 
 
N. FOTO PROYECTO UBICACIÓN PROMOTOR UNIDADES ESTADO TAMAÑO  PRECIO PRECIO/M2
0 CONJUNTO RESIDENCIAL ANDROMEDA GALAXIAS Y PASAJE URANO
ING FRANCISCO 
GORDON
8 0.2 140 116000 829
1 BOSQUE DEL ILALÓ
DE LOS PLANETAS Y DE LOS 
COMETAS
ARQ ROMULO 
MONCAYO
9 5% 125 M2          106,000 848
2 TERRA BELLA LOS PIQUEROS Y CACTUS CONSTRUCTORA GZ 11 70% 160          123,000 763
3 FONTANA DEL CIELO
LOS PIQUEROS FRENTE A 
HOSTERIA MIRASIERRA
GRUPO ANCON 37 70% 86 m2             75,000 802
4 MIRADOR DEL ILALO AV ILALO Y LOS TUCANES GRUPO CAMPAÑA GALLARDO 12 80% 120 m2          106,000 858
5 VILLA MILANO AV LOS PLANETAS Y ORION 
MUTUALISTA 
PICHINCHA
54 0% 139                   111 800
6 VALENCIA PLAZA AV. ILALO Y LAS ALONDRAS PROINMOBILIARIA 50 70% 76 m2             61,100 804
7 CASAS TENJIN AV LOS PLANETAS Y ORION KSA INMOBILIARIA 8 85% 130             96,000 739
8 ORION EL SOL Y ORION MUTUALISTA PICHINCHA 48 100% 113             86,500 766
9 LA PRADERA DEL VALLE ORION Y LOS PLANETAS
SOLURBANA 
COSNTRUCTORA
10 100% 140             95,000 679
10 SOL VALLE 2 CENTAURO Y LOS PLANETAS SPACIO 6 100% 193          145,000 751
OFERTA INMOBILIARIA EN EL SECTOR DE HUERTOS DEL VALLE
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4.22. PERFIL DEL CLIENTE 
  
En base al análisis de los cuadros de la oferta en el sector se elabora el perfil 
del cliente comprador del Conjunto residencial Andrómeda. 
Este perfil es para personas jóvenes, preferible matrimonios que están 
empezando pero que entre la pareja tienen una sólida posición económica. 
Pueden ser familias que desean cambiar la vida de la ciudad por un ambiente 
más tranquilo y con áreas verdes, que desean seguridad pero a la vez esté 
cerca de todo.  
 
 
 
TABLA 27: PERFIL DEL CLIENTE DE ANDROMEDA 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
 
SEGMENTO DEL 
MERCADO Medio Típico- Medio Alto
CLIENTE
Familia o Inversionista
MIEMBROS
De 3 A 4 personas
RANGO DE EDAD
30 a 50 años
LUGAR DE RESIDENCIA 
ACTUAL Valle de los Chillos, Sur de Quito
NECESIDADES Y 
ASPIRACIONES
Localización, diseño arquitectónico, tranquilidad, 
aire campestre,  fácil acceso y salida a Quito,  
Sector dotado de todos los servicios, Sector seguro,  
área segura, 
SITUACION DE TRABAJO
Ejecutivos jóvenes con cargos medios y altos, 
empresarios, comerciantes
PREFERENCIA EN 
PLAZO DE CREDITO  De 15 años a 25 años
TASA DE PREFERENCIA
Hasta un 12%
CAPACIDAD DE PAGO
$ 1,000 
INGRESOS FAMILIARES
De $3000 a  $3500
PERFIL DEL CLIENTE
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4.23. CONCLUSIONES DE LA OFERTA  
 
 
TABLA 28: CONCLUSIONES DE OFERTA Y ESTUDIO DE DEMANDA 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON MDI 2013
TITULO CONCLUSION 
Estudio de demanda
En la oferta inmobiliaria en el Valle de los Chillos, se ha determinado 
que el Conjunto Residencial Andrómeda está dentro de los 
parámetros aspiracionales de un cliente de clase socioeconómico 
media alta.
Proyectos en competencia
En el estudio de la oferta inmobiliaria en el sector de Huertos del 
Valle, se obtuvieron datos de  10 proyectos de los cuales se 
consideraron 7 que serían competencia directa, que ofrecen casas 
con áreas de construcción desde 113 m2 hasta los 160 m2. 
Andrómeda ofrece casas con 140 m2 de áreas de construcción, que 
es el objetivo del cliente en el Valle de los Chillos.
Precios en la zona
 El precio promedio en la zona, tomando en cuenta los proyectos 
estudiados, es de $111000, y respecto a al precio de Andrómeda de 
$116000 para la casa con terreno promedio, se considera que tiene 
un precio competitivo tomando en cuenta el tipo de acabados que se 
ofrece.
Número de unidades
El número de unidades de los diferentes conjuntos en un factor 
decisorio, al respecto, en el sector de Huertos del Valle, la mayoría 
de construcciones las realizan pequeños constructores y pequeños 
conjuntos, que no exceden de las 12 unidades, sin embargo hay dos 
propuestas de conjuntos que sobrepasan las 48 unidades, y las dos 
son de la Mutualista Pichincha. Son apreciados los conjuntos 
pequeños
Velocidad de ventas
La velocidad de ventas en el sector va del 2% al 6% respecto al
número total de unidades, Andrómeda al momento tiene un 4%
y será actualizado conforme avance las ventas. Este valor es
prematuro y se irá ajustando conforme avance el período de
ventas.
Arquitectura
Andrómeda tiene un muy buen diseño arquitectónico, y los 
terminados hacen que se marque diferencia respecto a los 
proyectos de la competencia.
Seguridad
Respecto a la seguridad, se ofrece la propiedad cercada con 
electricidad, video portero, puertas eléctricas en los accesos y 
alarma.  Esto hace atractivo a los clientes que no se ven afectados 
en gastos fuertes en alícuotas por este rubro de seguridad.
Adicionales
Andrómeda ofrece adicionales frente a la competencia,  el baño de 
servicio, pasamano de vidrio templado, video portero y alarma. 
Propiedad con cerca eléctrica, instalaciones de TV para 
instalaciones aéreas y subterráneas. Esto es un incentivo al 
momento de tomar decisiones de compra.
CONCLUSIONES DE LA OFERTA Y ESTUDIOS DE DEMANDA
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5. ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO 
 
 
5.1. INTRODUCCIÓN: 
 
El proyecto residencial Andrómeda, se encuentra en un sector que se está 
consolidando en forma acelerada con conjuntos residenciales direccionados a 
un nivel socio económico medio, medio alto lo que favorece a la propuesta que 
se está presentando. 
El Conjunto residencial Andrómeda, es un proyecto de 8 casas implantado en 
un terreno de 2000 m2, y por las regulaciones del Distrito del Valle se utiliza el 
25% del uso del suelo. Las casas tienen un diseño moderno que optimiza las 
áreas de construcción para brindar todos los ambientes necesarios de la 
arquitectura actual, utilizando excelentes terminados de manera que se pueda 
marcar la diferencia con los otros proyectos inmobiliarios del sector. 
 
5.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
5.3. ENTORNO: 
 
El Conjunto Residencial Andrómeda, se encuentra en una zona que al 
momento se encuentra rodeada de propiedades grandes con casas aisladas,  
esto brinda una sensación de tranquilidad y comodidad en todo el ambiente. Se 
encuentra a una distancia de 0.90 km de la arteria principal, (Av. Ilaló conocida 
como la vía al Tingo) hacia el lado izquierdo, y las calles del sector se pueden 
considerar como secundarias, donde el tráfico es muy bajo y no existe ruido de 
automotores. Se encuentra también a 500 m del acceso a la vía de 
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descongestión del Valle que llega hasta el puente 9 de la autopista General 
Rumiñahui en un tiempo aproximado de 3 minutos en auto. 
Muy cerca ya se encuentran proyectos interesantes, unos de buen tamaño 
como es Orión (48 casas), el Proyecto residencial Plaza Milano (54 casas) y 
otros más pequeños, de 8, 9, 11 casas que son la competencia directa del 
Conjunto Residencial Andrómeda. 
5.4. CRITERIOS QUE MARCAN LA PLANIFICACIÓN 
ARQUITECTÓNICA 
 
El diseño arquitectónico se enmarcó tomando parámetros exigidos por el 
promotor tales como: 
 Proyección de casas confortables. 
 Con abundante luz. 
 Que tengan todos los ambientes requeridos de la demanda. 
 Con baño de servicio (que casi ningún otro conjunto ofrece) 
 Con dos parqueaderos ubicados al frente de la casa. 
 Que minimice el ruido con casas vecinas aunque sean adosadas. 
 Con fachadas modernas mezcladas con un toque de tradicional de 
manera que se salga del típico modelo minimalista. 
 Utilización al máximo el uso del suelo. 
 Parqueaderos de visitas dentro del Conjunto. 
 Conjunto seguro. 
 Con amplias áreas verdes en cada casa. 
 Un solo tipo de casa aunque varíe el tamaño de los terrenos. 
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5.5. DISEÑO ARQUITECTÓNICO: 
 
El diseño arquitectónico fue realizado por el Arquitecto Flavio Acosta Vinueza 
quien proyectó un conjunto de 8 casas en el terreno de 2000 m2 de 
dimensiones 40 m x 50  m. ligeramente inclinado el cual fue nivelado 
completamente para que todas las casas estén  a  la misma cota de nivel.  
El terreno es esquinero entre las Calles. De las Galaxias y Pasaje Urano. El 
acceso al Conjunto se proyectó por la calle De las Galaxias que tiene un frente 
de 40 m en el sector medio del terreno. 
Las casas se ubican  a los costados de la vía de acceso cuatro en cada lado, 
adosadas entre sí,  pero manteniendo paredes propias. 
 
ILUSTRACIÓN 1.VISTA PANORAMICA DEL CONJUNTO RESIDENCIAL ANDROMEDA 
FUENTE. DISEÑO ARQUITECTONICO FLAVIO ACOSTA 
ELABORO. DIS. PATRICIO AREVALO 
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5.6. DISTRIBUCIÓN ARQUITECTÓNICA 
 
El proyecto consta de casas de dos plantas distribuidas de la siguiente manera: 
PLANTA BAJA: En la parte externa delantera, Porche de ingreso, dos 
parqueaderos frente a la casa, jardín frontal.  
En el interior, se distribuyen las áreas sociales, sala, comedor y cocina 
integrados (tipo americano), un baño social, estudio y área de máquinas y 
lavado.  Con acceso desde el patio posterior, se encuentra el baño de servicio.  
Desde la sala se da acceso al patio posterior con una amplia puerta de vidrio 
corrediza. También hay acceso desde la cocina. 
En la parte externa posterior, se tiene el área de BBQ, cubículo para los 
tanques de gas y amplias áreas verdes.   
   
ILUSTRACIÓN 2. DISTRIBUCION DE PLANTA BAJA 
FUENTE. DISEÑO ARQUITECTONICO FLAVIO ACOSTA 
ELABORO. DIS. PATRICIO AREVALO 
 
PLANTA ALTA,  está destinada al  área familiar, con dos dormitorios que 
comparten un baño y un dormitorio master con baño independiente, un estar y 
un balcón. 
Es importante resaltar que se ha priorizado el ingreso de luz, para esto se 
utilizan grandes ventanales. 
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El diseño arquitectónico de la planta alta,  el estar, es un volado sobre el 
estudio y que bordea la grada, todo este espacio es abierto que se 
complementa con grandes ventanales en todo el frente de la grada, de manera  
que tiene  una visión de amplitud y claridad. El pasamano en la grada es de 
vidrio templado para completar el ambiente. 
         
ILUSTRACIÓN 3: DISTRIBUCION DE PLANTA ALTA 
FUENTE. DISEÑO ARQUITECTONICO FLAVIO ACOSTA 
ELABORO. DIS. PATRICIO AREVALO 
 
Las viviendas se encuentran dispuestas a los costados del ingreso principal y 
están adosadas cuatro por lado; cada casa tiene sus propias paredes las que 
están separadas por un espacio de aire con la finalidad que  disminuya el 
sonido generado entre casas. 
Las casas fueron diseñadas con criterios minimalistas y construidas en 
hormigón armado, con losas planas. Para darle un toque clásico, en la fachada 
frontal sobre la cubierta de planta alta se diseñó una cubierta inclinada falsa 
recubierta de teja asfáltica. 
Todas las casas son iguales y lo que varía es el tamaño del terreno que tienen 
asignadas a cada una. 
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El área comunal consta de la vía de circulación, aceras de circulación comunal, 
dos parqueaderos internos y áreas verdes comunales ubicadas en la parte 
delantera del conjunto dividida en dos partes, una a cada lado del ingreso.  El 
sistema contra incendio consta de una cisterna ubicada en el área comunal 
izquierda y de un cuarto de bombas. 
 
ILUSTRACIÓN 4: FACHADAS FRONTAL Y POSTERIOR  DEL CONJUNTO ANDROMEDA 
FUENTE. FOTO DEL CONJUNTO ANDROMEDA 
ELABORO. DIS. PATRICIO AREVALO 
 
 
 
5.7. REGULACIONES MUNICIPALES DEL SECTOR. 
 
El IRM (Informe de Regulación Metropolitana) la zona tiene la siguiente 
regulación: 
 
TABLA 29: REGULACIÓN DE LA ZONA SEGUN IRM 
FUENTE: MUNICIPIO DE QUITO ADMINISTRACION DEL VALLE 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON 
El predio para edificaciones aisladas debe cumplir con estas 
regulaciones, para el caso del Conjunto Residencial Andrómeda, que se 
ZONIFICACION A41( A1002-25)
LOTE MINIMO 1000 m2
FRENTE MINIMO 20 m
NUMERO DE PISOS 2
ALTURA 8 m
REGULACION DE LA ZONA SEGÚN IRM
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acoge a la Ley de Propiedad Horizontal, no debe cumplir con el tamaño 
de lote y el frente mínimo; debe cumplir si con la altura y el número de 
pisos determinados. El Proyecto Residencial Andrómeda ha sido 
proyectado tener casas con dos pisos y con un máximo de altura de 6.4 
m. 
 
TABLA 30: RETIROS 
FUENTE: MUNICIPIO DE QUITO ADMINISTRACION DEL VALLE 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON 
 
Los retiros deben ser cumplidos en su totalidad, por esta razón la 
implantación arquitectónica, consideró que hacia las calles Las Galaxias 
y Pasaje Urano debe tener un retiro de 5 m, y hacia el fondo, y el  lado 
derecho del predio que colinda con propiedades particulares se 
mantiene el retiro  mínimo de 3 m. 
 
ILUSTRACIÓN 5: UBICACION DEL PREDIO 
FUENTE: MUNICIPIO DE QUITO ADMINISTRACION DEL VALLE 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON 
 
FRONTAL 5 m
LATERAL 3 m
POSTERIOR 3 m
ENTRE BLOQUES 6 m
RETIROS
ANDROMEDA 
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La utilización del suelo viene dado por el COS y el COS TOTAL y de 
acuerdo a el área de terreno, se obtiene los valores máximo que se 
puede utilizar como áreas construidas para el Proyecto Andrómeda. 
 
 
 
TABLA 31:     CUADRO COMPARATIVO DE AREAS SEGUN IRM 
FUENTE: MUNICIPIO DE QUITO ADMINISTRACION DEL VALLE 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON 
 
 
Según el cuadro comparativo  de áreas, entre lo permitido por el IRM y 
lo que se utilizará en el Conjunto Residencial Andrómeda, se puede 
apreciar que la utilización del suelo está  al límite, con lo cual también se 
estaría cumpliendo con uno de los requisitos del Promotor al Proyectista, 
que sería el de optimizar el área construida útil del proyecto. 
Relativamente el área de utilización del suelo es muy baja, sin embargo 
el Valle de los Chillos está considerado  como una zona de riesgo por 
los lahares del Volcán Cotopaxi, de acuerdo a los estudios del Instituto 
Geofísico de la EPN. 
La utilización del suelo en un 25% aunque no  permite  tener mucha área 
construida, a cambio,  permite brindar casas que tienen  áreas verdes 
amplias que están en armonía  con el entorno. 
Este hecho se registra en el cuadro de comparación de áreas en planta 
baja donde se puede apreciar que el 40 % de las áreas de planta baja 
del conjunto pertenecen a las áreas exteriores exclusivas. 
 
AREA DE TERRENO 2,000.00 m2 2000 m2
COS PLANTA BAJA 25% 500.00 m2 24.36% 487.12 m2
COS TOTAL 50% 1,000.00 m2 49.96% 999.12 m2
UTILIZACION DEL SUELO
SEGÚN IRM PROYECTO ANDROMEDA
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TABLA 32: RELACION DE AREAS EN PLANTA BAJA 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON 
 
5.8. ÁREAS DE CONSTRUCCIÓN  
 
Las áreas de construcción generalmente se han tomado como las áreas 
útiles cubiertas, más esto no es del todo cierto ya que se está dejando 
de lado aquellas áreas de construcción que están fuera de este entorno, 
tal es el caso de los estacionamientos (en este caso descubiertos), el 
porche de entrada y aceras de acceso, área de BBQ, aceras posteriores 
y áreas de protección de tanques de gas en el patio posterior, y las 
paredes de cerramiento exclusivo para cada una de las casas.  Para 
esto se calcula un área de construcción equivalente tomando en cuenta 
el costo de estos elementos y su peso frente al área de construcción 
cubierta. 
Para el caso del Conjunto Andrómeda, se han considerado los 
siguientes pesos: 
 
Estacionamientos: 30%   
Ingreso y BBQ:       25% 
Cerramiento:           25% 
VIVIENDAS 487.12 24%
ESTACIONAMIENTOS PRIVADOS 203.52 10%
AREAS EXTERIORES 807.85 40%
AREAS RECREATIVAS 111.69 6%
AREAS DE VIAS INTERIORES 352.12 18%
CUARTO DE BOMBAS Y BODEGA 13.7 1%
ESTACIONAMIENTO DE VISITAS 24 1%
2000 100%
Á
re
as
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 AREAS EN PLANTA BAJA
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Dando el siguiente cuadro: 
 
TABLA 33. ÁREAS DE CONSTRUCCIÓN 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON 
 
Estas son las áreas de construcción que sirven para el desarrollo del 
proyecto. 
5.9. TERMINADOS: 
 
Los acabados son lo que marca la diferencia entre una construcción u otra, 
pues si tenemos dos construcciones en bruto, iguales, estas tendrán diferentes 
apreciación por los clientes, de acuerdo a los terminados. 
Los terminados son productos de buena calidad, instalados con muy buena 
mano de obra, y que sean combinados de una manera armónica tanto en 
colores como en texturas. 
Los terminados deben ir de la mano con el diseño arquitectónico y que defina el 
carácter de una obra.  
Se presenta a continuación los cuadros de acabados del Proyecto 
BBQ IG CR AT=AC+0.3PQ+.2(BBQ+IG)+CR*.3
 DENOMINACION 
 AREA DE 
TERRENO 
 AREA 
PLANTA BAJA 
 AREA 
PLANTA ALTA 
 
PARQUEADER
OS  
 PATIO POST 
BBQ 25 % AC 
 INGRESO  25 % 
AC 
 
CERREAMIENTO 
EXCLUSIVO  
30% AC 
 TOTAL AREAS 
CONSTRUIDAS   
VIVENDA N.1 223 61 64 25 17 9 15 144
VIVENDA N.2 166 61 64 25 17 9 5 140
VIVIENDA N.3 166 61 64 26 17 9 5 141
VIVIENDA N.4 237 61 64 26 17 9 8 142
VIVIENDA N.5 216 61 64 25 17 9 7 141
VIVIENDA N.6 150 61 64 25 17 9 3 140
VIVIENDA N.7 149 61 64 26 17 9 3 140
VIVIENDA N.8 190 61 64 26 17 9 13 143
TOTAL DE AREAS 487 512 204 140 53 59 1,131
AC PQ
CUADRO DE AREAS 
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TABLA 34: ACABADOS AREAS EXTERIORES Y COMUNALES 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON 
 
 
 
TABLA 35: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON 
 
 
AMBIENTES PAREDES PISOS PUERTAS CERRADURAS
INGRESO AL CONDOMINIO Enlucidas y pintadas Cementados y enlucidos
Metálicas, 
batiente la 
peatonal y 
corrediza la de 
garaje
Eléctrica con 
pulsador en cada 
casa, en la 
corrediza con 
sistema de portero 
eléctrico
BODEGA Y CUARTO DE 
BOMBAS
Enlucidas y pintadas Cementados y enlucidos Metálica
Cerradura con llave 
manual
AREAS VERDE COMUNAL Enlucidas y pintadas Encespado y  jardines 
ACABADOS DE CONSTRUCCION  AREAS EXTERIORES Y COMUNALES
ESTRUCTURA
INSTALACION ELECTRICA
EQUIPOS GENERALES
Equipo de sistema contra incendio, con cisterna y bomba hidroneumática. La cisterna tiene capacidad  
para el abastecimiento de agua potable. El equipo de bobeo de agua potable no está incluido pero si 
las instalaciones.
Red eléctrica y de agua  subterráneas.
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
Todos los puntos eléctricos son convencionales con cajetines rectangulares, los apliques son Veto 
Plata, cuenta con dos puntos de portero eléctrico, 4 puntos de TV  y  3 de teléfono.   Dos puntos 
especiales de 220V para la cocina y para la secadora. 
Estructura de hormigón armado sismoresistente de acuerdo a las normas del Código Ecuatoriano de la 
Construcción.  
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TABLA 36: ACABADOS DE AREAS INTERIORES  PLANTA BAJA 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON 
 
 
TABLA 37: ACABADOS DE AREAS INTERIORES  PLANTA BAJA 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON 
 
AMBIENTES PAREDES PISOS MUEBLES PUERTAS CERRADURAS
SANITARIOS Y 
GRIFERIAS
EXTERIORES Y PORCHE 
DE INGRESO
Enlucidas y 
grafiadas. 
Veredas 
encementadas, 
ingreso a la casa 
con recubrimiento 
de grano lavado, el 
porche es de 
porcelanato 
decorado
Puerta con pivote 
en MDF y enchape 
de madera lacada.
Cerradura de alta 
seguridad 
importada en  
puerta principal
SALA- COMEDOR-
GRADAS
Enlucidas, 
estucadas y 
pintadas 
Porcelanato pulido 
importado 
Puerta corrediza 
de vidrio 
panorámica , 
conecta al patio 
posterior
COCINA
Combinación de 
cerámica y 
enlucido; 
estucadas y 
pintadas
Cerámica 
Modulares altos y 
bajos de  duraplac 
con canto duro, 
mesón de granito.
Puerta   de 
aluminio y vidrio 
conecta  hacia el 
patio exterior
Cerradura para 
puerta de vidrio
Fregadero Teka, 
de dos pozos, con 
grifería Brigs de 
cocina
ACABADOS DE CONSTRUCCIÓN  ÁREAS INTERIORES
AMBIENTES PAREDES PISOS MUEBLES PUERTAS CERRADURAS
SANITARIOS Y 
GRIFERIAS
BAÑO EMPLEADA
Combinación de 
cerámica y  paredes 
enlucidas, estucadas y 
pintadas
Cerámica nacional 
Puerta de aluminio y 
vidrio
Cerradura para puerta 
de vidrio
Lavabo e inodoro 
Edesa económico, 
Llave de lavabo  y 
accesorios  Edesa 
económica
BAÑO SOCIAL
Combinación de 
cerámica y  paredes 
enlucidas, estucadas y 
pintadas
Porcelanato pulido 
importado 
Mueble de duraplac, 
melamina y fórmica, 
da el  soporte del 
lavabo
Puerta en MDF, 
lacada
Cerradura  de baño 
 Lavabo e inodoro FV 
línea ECO, Grifería 
mono mando para 
mueble alto  Brigs
BAÑO MASTER
Combinación de 
cerámica y  paredes 
enlucidas, estucadas y 
pintadas
Cerámica nacional 
Mueble de melamina 
soporte del lavabo
Puerta en MDF, 
lacada
Cerradura puerta 
baño
 Lavabo e inodoro FV 
línea ECO, Grifería 
mono mando para 
mueble alto  Brigs, 
Ducha importada 
mono mando 
BAÑO 
COMPARTIDO
Combinación de 
cerámica y  paredes 
enlucidas, estucadas y 
pintadas
Cerámica nacional 
Mueble de melamina 
soporte del lavabo
Puerta en MDF, 
lacada
Cerradura puerta 
baño 
 Lavabo e inodoro FV 
línea ECO, Grifería 
mono mando y ducha   
Brigs.
ACABADOS DE CONSTRUCCIÓN  ÁREAS INTERIORES
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TABLA 38: ACABADOS INTERIORES DE LAS CASAS PLANTA ALTA 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON 
 
TABLA 39: ACABADOS INTERIORES DE LAS CASAS PLANTA ALTA 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON 
 
El área social tiene elementos fríos, impersonales, los cuales han sido 
modificados con color y con elementos que al combinarlos cobren vida y 
personalidad.  Se puede acoger sugerencias de terminados pero siempre se 
tendrá la asesoría de un experto en decoración que soporte la utilización de los 
elementos que dan el acabado de una casa. 
AMBIENTES PAREDES PISOS MUEBLES PUERTAS CERRADURAS
SANITARIOS Y 
GRIFERIAS
DORMITORIO 
MASTER
Enlucidas, estucadas 
y pintadas
Piso flotante Closet de  duraplac
Puerta en MDF, 
lacada
Cerradura importada
DORMITORIOS 1-2
Enlucidas, estucadas 
y pintadas
Piso flotante Closet de  duraplac
Puerta en MDF, 
lacada
Cerradura importada
ESTAR
Enlucidas, estucadas 
y pintadas
Piso flotante
Duraplac hacia la 
bodega bajo la grada
ESTUDIO
Enlucidas, estucadas 
y pintadas
Porcelanato pulido 
importado 
Mueble para escritorio 
igual que muebles de 
cocina
ACABADOS DE CONSTRUCCIÓN  ÁREAS INTERIORES
AMBIENTES PAREDES PISOS MUEBLES PUERTAS CERRADURAS
SANITARIOS Y 
GRIFERIAS
PATIO EXTERIOR Enlucidas y pintadas
Veredas 
encementadas.
Piso de césped con 
huellas de hormigón 
acceso a BBQ
BBQ. De paredes de 
ladrillo enlucidas y 
pintadas y mesón de 
HA con cerámica
Reservorio de tanques 
de gas, de ladrillo y 
HA
BALCON Enlucidas y grafiadas Cerámica 
Puerta  corrediza de 
vidrio y aluminio
Cerradura para puerta 
de vidrio
ACABADOS DE CONSTRUCCIÓN  ÁREAS INTERIORES
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ILUSTRACIÓN 6: VISTA DE SALA CON TERMINADOS 
FUENTE: ARQ. FLAVIO ACOSTA 
ELABORÓ: DIS.I. PATRICIO AREVALO 
El color base de las casas en es el blanco, sin embargo se pintarán paredes 
clave, de forma que el ambiente se vuelva cálido y no frio como sus materiales. 
En este caso el color rojo contrasta con el blanco, al color habano claro del 
piso, vidrio de las ventanas y el verde de las áreas exteriores. 
 
ILUSTRACIÓN 7: VISTA DEL ESTUDIO Y LA GRADA DE ACCESO A LA PLANTA ALTA 
FUENTE: ARQ. FLAVIO ACOSTA 
ELABORÓ: DIS.I. PATRICIO AREVALO 
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El estudio es un espacio entre la grada y el baño social, está ambientado con 
un escritorio y el pasamano de vidrio, por supuesto con una pared de color 
fuerte para ambientar con calidez este espacio. 
 
ILUSTRACIÓN 8: VISTA DEL COMEDOR 
FUENTE: ARQ. FLAVIO ACOSTA 
ELABORÓ: DIS.I. PATRICIO AREVALO 
 
En esta ilustración y la siguiente, se muestran vistas del comedor y de la cocina 
tipo americano. 
En la cocina se destaca el mesón  de granito con desayunador de diario, la 
visión a un solo ambiente de, la sala, comedor, cocina y patio exterior posterior; 
esto  hace que el ambiente sea confortable además que funcional. 
En la parte exterior se destacan algunos elementos que dan una apariencia de 
lujo y que distingue al conjunto, la cubierta con teja asfáltica, la puerta principal 
ancha y con pivote y los detalles de fachada con piedra.  
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ILUSTRACIÓN 9: VISTA DE LA COCINA Y ACCESO PATIO POSTERIOR 
FUENTE: ARQ. FLAVIO ACOSTA 
ELABORÓ: DIS.I. PATRICIO AREVALO 
 
 
ILUSTRACIÓN 10: TERMINADOS EN LOS EXTERIORES DE LAS CASAS 
FUENTE: ARQ. FLAVIO ACOSTA 
ELABORÓ: DIS.I. PATRICIO AREVALO 
 
CUBIERTA 
PARED DE 
PIEDRA   
PUERTA 
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5.10. CONCLUSIONES: 
 
 
TABLA 40: CONCLUSIONES DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON 
 
  
N. VARIABLE CUMPLIMIENTO TENDENCIA CONCLUSIONES
1 Experiencia del Constructor
El Constructor, Ing. Francisco Gordón ha realizado 3 conjuntos previos a 
este proyecto, se han caracterizado en que los diseños arquitectónicos 
sean de un tipo moderno y funcional, para esto se ha  trabajado muy de 
cerca con el Arquitecto, responsable  del diseño, logrando gran 
aceptabilidad de los clientes.
2 Diseño arquitectónico.
El diseño arquitectónico cumplió con los parámetros de diseño que exigió 
el promotor, los mismos que son encaminados con el cumplimiento de 
las espectativas del estudio de mercado que se revisaron en el capítulo 
anterior.
3
Cumplimiento de las regulaciones 
metropolitanas
El diseño arquitectónico cumple con las regulaciones metropolitanas IRM 
y con las normas de arquitectura, por tal razón ya se cuenta con la 
inscripción del planos arquitectónicos y también con el permiso de 
construcción.
4 Aprovechamiento de áreas
De acuerdo al IRM, el COS es del 25% en planta baja y el COS total es 
del 50%, El diseño está utilizando prácticamente el 100% de lo permitido .
5 Terminados de construcción interiores
La estrategia de mercado, es la de diferenciarse del competidor, por esta 
razón se ha diseñado un producto con líneas modernas y funcionales, 
que sumado a la calidad de la constucción y sus terminados da un 
resultado muy atractivo.  Los terminados son de primera calidad y su 
diseño interior tanto en ambientación como en colores y texturas lo 
diferencia del mercado.
6 Terminados de construcción exteriores
En el exterior se ha diseñado un proyecto muy agradable a la vista con 
fachadas en las que se destaca el uso de la piedra, vidrio, porcelanato, 
madera y sus jardines.  La combinación de estos materiales en forma 
armoniosa da un ambiente cálido al conjunto.  
Los estacionamientos frente a la casa, uno junto al otro da comodidad y 
seguridad al cliente, que puede llegar directo a la puerta de su casa y no 
pierde independencia al mover sus vehículos.
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ANÁLISIS TÉCNICO 
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6. ANÁLISIS TÉCNICO: 
6.1. DISEÑO ESTRUCTURAL:  
 
El diseño estructural se realizó tomando en cuenta la estructura base de los 
planos arquitectónicos; y basado en los parámetros del promotor, se elaboró un 
modelo de diseño que cumple con las exigencias del Código Ecuatoriano de la 
Construcción. 
La propuesta estructural es la siguiente: 
 Estructura de Hormigón armado. 
 El edificio consta de 2 plantas y gradas de acceso entre los dos niveles. 
 Modelo espacial con un sistema de vigas, columnas y losas del HA. 
 Utilización de losas planas de 0.20 m de espesor,  y vigas banda armadas en 
doble dirección. 
 La carga muerta toma en cuenta el peso: 
 La estructura de HA. 
 Masillado de piso superior e inferior de Hormigón simple,  
 Peso propio de instalaciones. 
 Peso propio de mamposterías. 
 Peso propio de acabados. 
 
Cargas 
CM = DL = 600 kg/m
2
 losa de 20 cm para entrepiso. 
CM = DL = 410 kg/m
2
 losa de 20 cm. para cubiertas no accesibles. 
 
CV = LL = 200 kg/m
2
 para niveles de entrepiso. 
CV = LL = 100 kg/m
2
 para cubiertas inaccesibles. 
TABLA 41: CARGAS VIVAS 
FUENTE: CEC.11 TABLA 1.2 
ELABORO: FRANCISCO GORDON 
 
Los siguientes estados de carga han sido considerados: 
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1 1.4DL + 1.7 LL 
2 1.05DL + 1.28LL + 1.4EQx 
3 1.05DL + 1.28LL + 1.4EQy 
4 1.05DL + 1.28LL - 1.4EQx 
5 1.05DL + 1.28LL - 1.4EQy 
6 1.05DL + 1.4EQx 
7 1.05DL + 1.4EQy 
8 1.05DL - 1.4EQx 
9 1.05DL - 1.4EQy 
10 0.9D    + 1.43EQx 
11 0.9D + 1.43EQy 
12 0.9D - 1.43EQx 
13 0.9D - 1.43EQy 
 
TABLA 42: ESTADOS DE CARGA PARA EL CÁLCULO ESTRUCTURAL 
FUENTE: CEC.11 
ELABORO: FRANCISCO GORDON 
 
La determinación del corte Basal para las cargas sísmicas (EQ) se ha obtenido 
por el método estático y de acuerdo a las recomendaciones dadas por el UBC y 
CEC-11. 
 
V = IKCSW 
W = CM 
I = 1.0 
K = 0.67 
C = 1/15 (t) ^(1/2) = < 0.12 
S = 1.0 
 
TABLA 43: CORTE BASAL 
FUENTE: CEC.11 
ELABORO: FRANCISCO GORDON 
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En base a esta información se estableció el modelado estructural  cuyos 
resultados sirven para el diseño de la estructura en hormigón armado en base 
a los requerimientos especificados anteriormente. 
 
6.2. DISEÑO ELÉCTRICO, TELEFÓNICO, TV, PORTERO. 
 
Las acometidas interiores del sistema eléctrico,  telefónico, TV, Portero 
eléctrico,  son subterráneos y están distribuidos desde un panel de distribución 
individual en el cerramiento frontal.  
El conjunto cuenta con instalaciones de TV subterráneas y aéreas de manera 
que se pueda adaptar a cualquier proveedor de este servicio. 
El conjunto tiene video portero para cada unidad y la puerta de vehículos es 
con control eléctrico. 
Cada casa cuenta con 2 tomas de 220 V y 50 Amp,  especiales para el horno y 
la secadora de ropa. 
 
6.3. DISEÑO DE AGUA POTABLE 
 
El sistema de agua potable cuenta con acometidas interiores de 1 ½”  de la 
cual se derivan para cada casa el ingreso de agua con tubería de diámetro de 
¾” hasta el calefón, del cual se distribuyen para los distintos puntos tubería de 
½” en PVC para el agua fría y en cobre para el agua caliente. 
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6.4. DISEÑO DE AGUAS SERVIDAS Y LLUVIA 
 
El sistema de aguas servidas y lluvia, son en PVC con suficientes cajas de 
revisión que garanticen el buen funcionamiento del sistema, la pendiente 
mínima entre cajas de revisión es del 2%. 
6.5. DISEÑO DEL SISTEMA CONTRAINCENDIO 
 
El proyecto contará con una red hídrica independiente de la red pública para 
prevención de incendios para cuya estimación se han tomado como referencia 
los siguientes parámetros: 
De acuerdo con los requisitos establecidos, para el Proyecto Conjunto 
habitacional ANDRÓMEDA, destinado a vivienda se requieren de 15 m3, que 
alcanzarían para sofocar un incendio durante 40 minutos, considerando un 
caudal de 5.0 l/s, al funcionar simultáneamente dos pitones de los cajetines 
contra incendios.  
El volumen mencionado forma  parte de la cisterna que se encuentra ubicada 
conforme se señala en los planos y cuya capacidad total es de 25 m3.  Dicha 
cisterna se construirá  con materiales resistentes al fuego y que no afectarán la 
calidad del agua.  
 
 Para mantener presurizada la red se dispone  de un tanque hidroneumático 
precargado de  45 galones y una bomba eléctrica de al menos 5 HP, Además 
se instalará una motobomba a diésel, que funcionará en forma manual y que  
contará con la automatización requerida para el funcionamiento del sistema 
cuando no haya fluido eléctrico,  de acuerdo al Art. 37 del Registro Oficial 114 
La presión mínima de descarga dinámica (pitón) requerida en el punto más 
desfavorable de la instalación de protección contra incendios será de (4.0  
Kg/cm2)  
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La tubería de presión es de hierro galvanizado y contará con dos cajetines 
equipados BIE. 
El sistema contra incendio se construirá de acuerdo a planos y cumpliendo con 
la memoria técnica respectiva. 
 
6.6. CONCLUSIONES 
 
 
 
 
TABLA 44: TABLA DE CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS TECNICO 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON 
  
N. VARIABLE CUMPLIMIENTO TENDENCIA CONCLUSIONES
1
Estudios técnicos, y regulaciones 
metropolitanas  yomberos
El Conjunto Residencial andrómeda ha cumplido con los requisitos 
necesarios para que se emita la licencia de construcción.  Al momento 
esta avanzado en un 25%
2 Propiedad Horizontal
El trámite de Propiedad Horizontal, está avanzado en un 90% , ya se 
cuenta con las aprobaciones técnicas y con la escritura de Propiedad 
Horizontal, al momento está en el proceso de catastro individual de las 
casas; esto es una garantía para el cliente ya que da confianza hacia el 
constructor.
3 Diseño estructural
El diseño estructural se realizó e base a un sistema reticular de vigas, 
columnas y losas en hormigón armado, basado en el diseño de última 
resistencia y con los requerimientos sismoresistentes del Código 
Ecuatoriano de la Construcción.  Esto sumado a la ejecución de la obra 
apegado a los requerimientos técnicos, brinda la seguridad del producto 
frente a un sismo.
4 Diseño eléctrico, de teléfonos y de TV
Los diseños eléctricos y electrónicos, se apegan a la norma del 
Gremio.Los cableados con subterráneos y no causan interferencia con el 
entorno. El sistema de cable de TV se diseña de tal forma que se puede 
incorporar un servicio aéreo ( Direct TV) o subterráneo (TV cable).   El 
sistema de portero eléctrico es del tipo de edificios, de manera que de 
seguridad a las personas dentro del conjunto, esto es que no puedan 
accionar la apertura del acceso peatonal si no hay un llamado externo. 
5 Diseño a agua Potable y alcantarillado
Lo importante es que están realizadas las acometidas a la red pública y 
las tuberías de agua caliente son en cobre.  En el sistema de 
alcantarillado, se han previsto un buen número de cajas de revisión que 
soporten la descarga de agua lluvia característica del sector.
6 Sistema Contra incendio
El sistema contra incendio se ha diseñado de acuerdo a la normativa 
vigente, que prevé una cisterna con un sistema hidroneumático 
presurizado por una bomba eléctica y por una motobomba a diesel 
cuando no haya fluido eléctrico, con esto se brinda autonomía de 
funcionamiento con o sin electricidad.
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COSTOS DEL PROYECTO 
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7. COSTOS DEL PROYECTO 
 
7.1. ANTECEDENTES: 
 
Una vez definido el proyecto arquitectónico, y los aspectos técnicos del 
proyecto, el siguiente paso es  determinar los costos del proyecto. 
En este capítulo se analizará la valoración del proyecto tomando en cuenta los 
costos directos de la construcción, los costos indirectos, precios de venta y 
cronogramas de avance y ventas. 
7.2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE COSTOS 
 
Se analizarán los costos directos, indirectos y la incidencia del costo del terreno 
en el costo total del proyecto. 
Se inicia con el  presupuesto7 de obra y del análisis de precios unitarios de los 
diferentes rubros que lo componen, y a partir de estos,  se calcula el costo 
directo del proyecto. 
El costo del terreno se analiza por el método del residuo para determinar su 
incidencia  en costo del proyecto, y comparar con el costo real, de comercio del 
terreno. 
Los costos indirectos se analizan tomando en cuenta los honorarios de 
construcción, los de estudios técnicos, gastos de Gerencia y administración así 
como los gastos legales, tasas, gastos financieros, de promoción y ventas. 
Se determinarán los costos del metro cuadrado de construcción y los 
cronogramas valorados de avance de obra. 
                                            
 
7
 El presupuesto de obra completo se incluye como anexo de este capítulo. 
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7.3. RESUMEN DE COSTOS 
 
 
El resumen de costos del proyecto Andrómeda comprende los costos de 
terreno, de los costos directos de obra y los costos indirectos. En la tabla anexa 
se muestran estos valores y su composición porcentual.  
 
 
RESUMEN DE COSTOS CONJUNTO ANDRÓMEDA 
COSTO DEL TERRENO  140,000               17  % 
TOTAL COSTOS DIRECTOS 534,549               66  % 
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 133,098               16  % 
  
  
  
COSTO TOTAL CONJUNTO ANDROMEDA 807,647 100 % 
 
 
 
TABLA 45: RESUMEN DE COSTOS 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
 
 
 
Se puede apreciar que la incidencia del terreno es del 17% del costo total, 
mientras que la mayor incidencia de los costos son de costos directos de 
construcción 66%; la incidencia de los costos indirectos es 16%, casi igual a  la 
del terreno, y básicamente es porque no se incurren en grandes gastos 
indirectos por ser una constructora pequeña sin mayor carga de indirectos. 
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GRÁFICO 48: RESUMEN DE COSTOS DEL PROYECTO 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
 
 
 
7.4. COSTO DIRECTOS: 
 
Se anexa el resumen del presupuesto del proyecto con los costos directos 
totales, luego se presentan los análisis de costos en sus diferentes 
componentes.  
 
 
TABLA 46: DESGLOSE DE COSTOS DIRECTOS 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON  MDI 2013 
 
En la tabla anterior, se agrupó en tres ítem  los costos directos, en el primero 
se consideran todos los costos que son comunes para todas las casas, el 
ITEM ACTIVIDAD VALOR PORCENTAJE
1 COSTO DIRECTO AREAS COMUNALES 110,676       20.7%
2 OBRA GRIS - ESTRUCTURA. MAMPOSTERIA- ENLUCIDOS 211,307       39.5%
3 ACABADOS: PISOS, PAREDES,PINTURAS, INSTALACIONES 212,566       39.8%
TOTAL 534,549       100%
COSTOS DIRECTOS
116 
 
 
  
 MDI:          FRANCISCO GORDON M.                                                                       
 
 
segundo se agruparon los costos directos de la obra gris, considerado hasta la 
mampostería enlucida y el tercero se agruparon los costos directos  de 
acabados. 
Esto es comprensible ya que la estructura, es el elemento principal de la obra y 
al ser calculada con todos los estados de carga mencionados en la parte 
estructural, tiene una estructura fuerte y que garantiza la seguridad de los 
clientes del Proyecto Andrómeda. 
 
GRÁFICO 49: ESTRUCTURA DEL COSTO DIRECTO 
ELABORO. FRANCISCO GORDON MDI 2013 
 
Del análisis de la estructura de costos agrupados en estos tres capítulos, se 
puede apreciar que la obra gris, y la de acabados, prácticamente tienen el 
mismo porcentaje, y las obras comunales que comprenden accesos 
vehiculares, accesos peatonales, sistema contra incendio, obras exteriores 
eléctricas, sanitarias, de agua potable y de seguridad del conjunto tiene un 
porcentaje del 21%. 
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TABLA 47: PRESUPUESTO RESUMIDO DE OBRA 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON MDI2013 
 
De la estructura de los costos directos, se puede apreciar que el capítulo que 
tiene más incidencia es el de la estructura, considerando en este, lo que 
corresponde a la cimentación, columnas,  y losas, seguido de carpintería que 
comprende los muebles de cocina, baños y armarios.  
 
Según esta estructura se puede observar que hay una carga similar entre la 
obra gris y los acabados de la construcción, esto es porque la estructura tiene 
tanta importancia como los terminados de la construcción, puesto que  las 
ITEM ACTIVIDAD VALOR %
TRABAJOS INICIALES 29,590               5.5%
MOVIMIENTO DE TIERRAS 26,690               5.0%
PROYECTO  OBRAS EXTERIORES 54,396               10.2%
ESTRUCTURA 139,537             26.1%
MAMPOSTERIAS 21,158               4.0%
RECUBRIMIENTOS EN FIBROCEMENTO 2,711                 0.5%
ENLUCIDOS 47,901               9.0%
ACABADOS DE PISOS y PAREDES. 44,322               8.3%
RECUBRIMIENTO DE PINTURAS 25,754               4.8%
INSTALACIONES SANITARIAS 11,160               2.1%
INSTALACIONES DE AGUA POTABLE 9,682                 1.8%
PIEZAS SANITARIAS 15,833               3.0%
INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS 21,728               4.1%
CARPINTERIA 55,362               10.4%
HERRERIA 3,963                 0.7%
VENTANERIA 24,762               4.6%
TOTAL TOTAL 534,549             100%
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regulaciones sismo resistentes que exige el CEC hace que el hormigón armado  
represente un rubro importante dentro del costo directo.   
7.5. COSTOS INDIRECTOS 
 
Los costos indirectos fueron calculados de acuerdo a la siguiente estructura,  
 
 
 
TABLA 48: ESTRUCTURA DE LOS COSTOS INDIRECTOS 
ELABORO: FRANCISCO GORDON 
 
 
Los costos indirectos son aquellos que se incurren tomando en cuenta la 
planificación, la construcción, gestión de proyecto,  y ventas. 
ITEM DESCRIPCION VALOR
% 
 DEL TOTAL
1 Construcción (honorarios) 29,200 21.9%
2 Arquitectura 7,720 5.8%
3 Especialidades 7,832 5.9%
4 Comisión por ventas 33,505 25.2%
5 Promoción y publicidad 9,850 7.4%
6 Gerencia y administración 34,300 25.8%
7 Gastos Legales 5,345 4.0%
8 Garantías 2,673 2.0%
9 Tasas e impuestos 2,673 2.0%
TOTAL 133,098 100.0%
COSTOS INDIRECTOS
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GRÁFICO 50: ESTRUCTURA DE COSTOS INDIRECTOS 
ELABORO: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
 
 
 
Del análisis de los costos indirectos, se puede observar que los que tienen más 
influencia son: Gerencia y administración del proyecto, Honorarios de 
construcción y comisión por ventas. 
Estos puntos deben ser tomados en cuenta de manera que sean monitoreados 
y controlados durante la vida del proyecto. 
 
7.6. COSTO DEL TERRENO 
 
El valor del terreno, al precio comercial en el sector, fue adquirido a 55 dólares 
por metro cuadrado, este fue adquirido 14 meses antes de iniciar y ajustar el 
proyecto.  Actualmente, el costo del terreno tiene un valor comercial de 70 
dólares por metro cuadrado, por lo tanto para los análisis del proyecto se 
considera un valor total de 140000 dólares. 
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Sin embargo se presenta a continuación el análisis por el método residual del 
terreno, de manera que se pueda apreciar la incidencia del valor del terreno en 
el proyecto. 
PROYECTO ANDROMEDA EN EL VALLE DE LOS CHILLOS 
METODO RESIDUAL 
    TERRENO 2000 M2  
COS 25% 
 
  
COS TOTAL 0.5     
N. PISOS 200% 
 
  
  
  
  
PRECIO CASAS EN EL SECTOR 970 $/M2   
TERRENO $/M2 100000% M2   
INGRESOS POR VENTAS 970000     
  
  
ALFA 
PARTICIPACION DEL TERRENO ALFA 111000   11.4% 
TERRENO $/M2 5550% $/M2   
  
  
  
PRECIO REAL DE TERRENO 110000     
PRECIO DEL TERRENO  $/M2 5500% $/M2   
 
TABLA 49: COSTO DE TERRENO MÉTODO RESIDUO 
ELABORO: FRANCISCO GORDON 
 
 
De acuerdo al método residual, considerando los valores estimados del 
proyecto, el valor de influencia del terreno es del 11.4% para estimar una 
utilidad del 20% sobre las ventas, que se ajusta perfectamente al valor en que 
se adquirió el terreno. 
 
 
7.7. COSTOS TOTALES DEL PROYECTO 
 
En la siguiente tabla, se muestran todos los costos del proyecto y su influencia 
sobre el total del costo directo de construcción (sin terreno)  y sobre el costo 
total del proyecto tomando en cuenta el valor del terreno. 
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El análisis de costos indirectos respecto al costo directo de construcción 
representa el 25%, mientras que cuando se compara respecto al valor total del 
proyecto representa el 16.54%. 
Para el siguiente cuadro se considera el terreno como parte de los costos 
directos. 
 
 
 
 
TABLA 50: DETALLE DE COSTOS DEL PROYECTO 
ELABORO: FRANCISCO GORDON 
 
7.8. COSTO DEL METRO CUADRADO DE 
CONSTRUCCIÓN 
 
Para determinar el costo del metro cuadrado de construcción, hay que 
considerar el costo total del proyecto (incluido el terreno) y las áreas de 
construcción del proyecto, tanto de áreas útiles como áreas brutas 
equivalentes.   
ITEM DESCRIPCION
% SOBRE 
COSTO 
DIRECTO
TOTAL
% SOBRE 
COSTO TOTAL
% SOBRE 
COSTO TOTAL
1 COSTOS DIRECTOS 674,549 83.52%
1.1 Terreno 140,000 17.33%
1.2 Costo directo de construcción 534,549 66.19%
2 COSTOS INDIRECTOS  ADMINISTRATIVOS23.08% 133,098 16.48%
2.1 Construcción (honorarios) 5% 29,200 3.62%
2.2 Arquitectura 1% 7,720 0.96%
2.3 Especialidades 1% 7,832 0.97%
2.4 Comisión por ventas 5% 33,505 4.15%
2.5 Promoción y publicidad 1% 9,850 1.22%
2.6 Gerencia y administración 6% 34,300 4.25%
2.8 Gastos Legales 1% 5,345 0.66%
2.9 Garantías 1% 2,673 0.33%
2.10 Tasas e impuestos 1% 2,673 0.33%
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 807647 100.0% 100.00%
DETALLE DE COSTOS DEL PROYECTO SOBRE COSTO TOTAL
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GRÁFICO 51: RELACION DE AREAS DE CONSTRUCCION 
ELABORO: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
 
 
COSTOS DEL PROYECTO 
         TOTAL  (USD)   PROMEDIO/U  
TERRENO  (M2 -  USD)            140,000                     17,500  
COSTO DIRECTO  (USD) 
 
         534,549                     66,819  
  
  
  
COSTO INDIRECTO            133,098                     16,637  
SUBTOTAL COSTO             807,647                  100,956  
    AREAS UTILES                    999                          125  
AREAS CONSTRUIDAS                 1,131                          141  
    COSTO POR /M2 (UTIL)                             808  
    COSTO /M2                              714  
 
TABLA 51: CUADRO DE COSTOS  Y AREAS DEL CONJUNTO 
ELABORO: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
 
Con los datos de costos totales y áreas de construcción ya se puede 
determinar el costo por m2 de construcción, que se muestra en la siguiente 
tabla: 
AREAS UTILIES AREAS BRUTAS
Series1 999 1,131
 900
 950
 1,000
 1,050
 1,100
 1,150
Tí
tu
lo
 d
el
 e
je
 
RELACION DE AREAS DE CONSTRUCCION 
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GRÁFICO 52: RELACION DE PRECIOS /M2 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON 
 
 
7.9. CRONOGRAMA DE FASES DEL PROYECTO 
 
 
TABLA 52: CRONOGRAMA DE FASES DEL PROYECTO 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON 
 
 
El proyecto se desarrolla en cuatro fases perfectamente identificables,  
1) Planificación, 2) Construcción y ejecución del proyecto, 3) promoción y 
ventas, y el de 4) Entrega escalonada de Viviendas. 
 808  
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COSTO POR /M2
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RELACION DE COSTOS DE 
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CIERRE
PLANIFICACION 
CRONOGRAMA DE FASES DEL PROYECTO ANDROMEDA
EJECUCION DEL PROYECTO
PROMOCION Y VENTAS
ENTREGA ESCALONADA DE VIVIENDAS
F
A
S
E
S
 D
E
L 
P
R
O
Y
E
C
T
O
124 
 
 
  
 MDI:          FRANCISCO GORDON M.                                                                       
 
 
PLANIFICACIÓN: En esta etapa se consideran todos los estudios previos a la 
construcción, especialmente la definición arquitectónica del proyecto 
presupuestos,  estudios de Ingeniería y de permisos de Construcción. 
Para Andrómeda, esta etapa es de 3 meses, desde Noviembre del 2012 hasta 
Febrero del 2013. 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO: Comprende, toda la gestión de Construcción 
del proyecto, en forma integral, desde la infraestructura  hasta  tener a las 
viviendas terminadas. 
PROMOCIÓN Y VENTAS:   Se ha previsto que, por el tipo de proyecto que es 
Andrómeda, es necesario tener una casa modelo para la promoción y ventas, 
esto responde a la necesidad de que los clientes quieren ver físicamente el 
producto que se está ofreciendo.  
La casa modelo está lista al terminar el cuarto mes de la etapa de construcción. 
La etapa de promoción y ventas se mantendrá por 5 meses de acuerdo a las 
estimaciones del proyecto 
ENTREGA ESCALONADA DE VIVIENDAS: Los Proyectos de casas, tiene la 
particularidad que se pueden ir entregando las unidades de vivienda en forma 
escalonada, así se prevé que de acuerdo al programa de construcción y 
ventas, se puede ir entregando las casas vendidas, aún antes que se termine 
todo el proyecto. 
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7.1. CRONOGRAMA DE COSTOS DIRECTOS SIN TERRENO 
 
TABLA 53: CRONOGRAMA VALORADO DE COSTOS DIRECTOS 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
ITEM ACTIVIDAD
T R A B A JOS IN IC IA LES
M OVIM IEN T O D E T IER R A S
P R OYEC T O  OB R A S EXT ER IOR ES
EST R UC T UR A
M A M P OST ER IA S
R EC UB R IM IEN T OS EN  F IB R OC EM EN T O
EN LUC ID OS
A C A B A D OS D E P ISOS y P A R ED ES.
R EC UB R IM IEN T O D E P IN T UR A S
IN ST A LA C ION ES SA N IT A R IA S
IN ST A LA C ION ES D E A GUA  P OT A B LE
P IEZ A S SA N IT A R IA S
IN ST A LA C ION ES ELEC T R IC A S IN T ER N A S
C A R P IN T ER IA
H ER R ER IA
VEN T A N ER IA
TOTAL TOTAL
TOTAL PARCIAL
TOTAL ACUMULADO
% PARCIAL
% ACUMULADO
CRONOGRAMA VALORADO COSTOS DIRECTOS
10                    11                    12                    
4,945 4,945 4,946
5                      6                      7                      8                      9                      
7,909 7,909
3,679 3,679
1,383
6,332 6,332
1,395 1,395 1,395 1,395
2                      3                      4                      
4,945 4,945
3,255 3,255 3,255
15,50415,504 15,505
6,843
15,504 15,50415,504
4,945 4,945 4,945
1,628 3,255
678
3,255 3,255
15,50415,504
1                      
6,332 6,3316,332
29,590
4,945 4,945 4,945
26,690
678 677678
6,843 6,843 6,843 6,843 6,8436,843
15,504
3,679
7,908
283 566 566 566 566
7,909
2,262
1,383 1,383
1,395
2,716 1,3582,716 2,716 2,716 2,716 2,716
3,538
566 566 284
1,395 1,395
61,004 60,327 61,004 60,327 61,004
3,537 3,537 3,537 3,537
287,598 348,603
29,589.54 31,636 20,449 35,996 48,597
1,395
6,332
2,262 2,262 2,262 2,262
3,679 3,679 3,679
3,538 3,538
7,909 7,909 7,909
1,383
1,358 2,716
2,262 2,262
1,383
1
2
3
4
5
16
11
12
13
14
15
6
7
8
9
10
3%
46,585 18,034
1,383 1,384
3,680
6,331
408,929 469,934 516,519
11%6% 6% 4%
6%
29,590 534,554
15% 22% 31% 43% 54% 65% 76% 88% 97% 100%11%
81,674 117,670 166,267 227,272
7% 9%
61,225
9%11% 11% 11% 11%
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7.2. CRONOGRAMA DE COSTOS DIRECTOS CON TERRENO 
 
 
GRÁFICO 53: CRONOGRAMA VALORADO DE COSTOS DIRECTOS  CON TERRENO 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON MDI2013 
 
ITEM ACTIVIDAD
T ER EN O
T R A B A JOS IN IC IA LES
M OVIM IEN T O D E T IER R A S
P R OYEC T O  OB R A S EXT ER IOR ES
EST R UC T UR A
M A M P OST ER IA S
R EC UB R IM IEN T OS EN  F IB R OC EM EN T O
EN LUC ID OS
A C A B A D OS D E P ISOS y P A R ED ES.
R EC UB R IM IEN T O D E P IN T UR A S
IN ST A LA C ION ES SA N IT A R IA S
IN ST A LA C ION ES D E A GUA  P OT A B LE
P IEZ A S SA N IT A R IA S
IN ST A LA C ION ES ELEC T R IC A S IN T ER N A S
C A R P IN T ER IA
H ER R ER IA
VEN T A N ER IA
TOTAL TOTAL
TOTAL PARCIAL COSTOS DIRECTOS
TOTAL ACUMULADO CD
% PARCIAL
% ACUMULADO
1                      
2                      3                      
6,843 6,843 6,843 6,843 6,8436,843
3,255
6,843
15,504 15,504
10                    4                      11                    12                    
4,945 4,945 4,945
5                      6                      7                      8                      9                      
15,504
4,945
15,504 15,504
1,628 3,255
678
3,255
6,332 6,332
1,383 1,383
15,50415,504
1,358 2,716
13,345
4,945 4,945 4,945
13,345
678 678
4,945 4,945 4,945 4,945
3,255 3,255 3,254
15,50415,504
678
1,395 1,395 1,395 1,395 1,3951,395 1,395 1,395
3,6793,679 3,679 3,679 3,679
6,3326,332 6,3326,332
3,679 3,679
2,262 2,262
1,3831,383
1
2
3
4
5
11
12
13
6
7
8
9
10
16
14
15
61,003
3,537 3,537 3,537 3,537
13,345 18,291 20,449 35,996 48,597
3,537
169,590 61,003 60,327
3,537
566 566 284
3,537
7,909
283 566 566 566 566
7,909 7,909 7,909
6,332
548,927 609,931 656,514
9%2% 3% 3%
7,909 7,909 7,909
1,383
2,716 1,3582,716 2,716 2,716 2,716 2,716
9% 9% 9% 9% 3%
46,583 18,033
1,383 1,383
2,262 2,262 2,262 2,262 2,262
61,003 60,327
27%
182,934 674,548
33% 38% 45% 54% 63% 72% 81% 90% 97% 100%30%
221,674 257,670 306,267 367,271
5% 7%
201,225
7%
427,597 488,601
1
169,590
25%
25%
0
140000
29,590
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7.3. CRONOGRAMA DE COSTOS INDIRECTOS 
 
 
GRÁFICO 54: CRONOGRAMA DE COSTOS INDIRECTOS 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON MDI 21013 
 
CRONOGRAMA VALORADO INDIRECTOS 
ACTIVIDAD
Construcción (honorarios)
Arquitectura
Especialidades
Comisión por ventas
Promoción y publicidad
Gerencia y administración
Gastos Legales
Garantías
Tasas e impuestos
TOTAL TOTAL
TOTAL PARCIAL
TOTAL ACUMULADO
% PARCIAL
% ACUMULADO
2,655 3,332 3,295 3,332 3,295 3,332 2,545
133,098
2,287 133,098
125,169 127,990 130,811 133,098
4,252 2,821 2,82110,164
0.08
10,164
8%
2,287
3,916
7,377 4,266
5,345
2,2872,287
33,505
9,850
7,832
0
2,673
1,616
223
535 535535
2,287
2,673
34,300
223
15                    total
0 29,200
7,720
2,287
12                    13                    14                    11                    
4,188 4,188
985 0
4,188 4,188 4,188 4,188
9                      10                    
729
0 1 2                      3                      4                      5                      6                      7                      8                      
999 1,117 1,966
4,632 1,544 1,544
3,916
4,188
1,970 1,970 1,970 1,970 1,970
4,188
2,2872,287 2,287 2,2872,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287
535
223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223
535 535 535 535 535535
223 223 223223 223 223 223 223 223 223 223
7,363 10,431 11,545 10,787 12,720 10,787 12,720
74,653 85,440 98,161
91%
6% 3% 6% 8% 9% 8% 10% 8% 10%
13% 16% 22% 30% 38% 47% 56% 64% 74%
8% 9% 2% 2% 2%
94% 96% 98% 100%
10,787 11,969
17,541 21,807 29,171 39,601 51,146 61,933
3%
108,948 120,917
82%
128 
 
 
  
 MDI:          FRANCISCO GORDON M.                                                                       
 
 
7.4. CRONOGAMA DE COSTOS ACUMULADOS 
 
 
GRÁFICO 55: CRONOGRAMA DE COSTOS 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
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7.5. CRONOGRAMA DE COSTOS PARCIALES 
 
 
GRÁFICO 56: COSTOS PARCIALES DIRECTOS E INDIRECTOS 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
TOTAL PARCIAL C.D 169,59 13,345 18,291 20,449 35,996 48,597 61,003 60,327 61,003 60,327 61,003 46,583 18,033 0 0 0
TOTAL PARCIAL C.I 10,164 7,377 4,266 7,363 10,431 11,545 10,787 12,720 10,787 12,720 10,787 11,969 4,252 2,821 2,821 2,287
TOTAL 179,75 20,722 22,557 27,812 46,426 60,142 71,791 73,047 71,791 73,047 71,791 58,553 22,285 2,821 2,821 2,287
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7.6. CONCLUSIONES 
 
 
TABLA 54: CONCLUCIONES DEL CAPITULO DE COSTOS 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
N. ASPECTO CONCLUSION
1 Presupuesto de costos directos
Para el análisis de costos directos, se realizó el 
análisis de precios unitarios, de cada uno de las 
actividades identificadas. Estos precios unitarios 
están calculados a Enero del 2013. 
2 Estructura de costos indirectos
Se estableció una estructura de costos indirectos y su 
valoración se calculó individualmente.
3 Costo del terreno
El terreno se calculó con el método del residuo, este 
valor es más bajo que el valor comercial del terreno en 
la zona, por lo tanto en el análisis de costos se 
considera el valor comercial.
4 Costos totales de construcción
Del análisis de costos totales, se establece que los 
costos directos representa el 83.46 % del costo total 
mientras que los indirectos representan el 16.54%.  
Estos valores se encuentran dentro de los parámetros 
empíricos de valoración de proyectos de casas.
5 Áreas de construcción
Las áreas de construcción fueron establecidas, 
considerando las áreas totales equivalentes, esto es 
calculando por costo el porcentaje de área que le 
corresponde a las áreas de parqueaderos, BBQ y 
acceso delantero.
6
Costo de la construcción por metro 
cuadrado
El precio por metro  de construcción quedó 
establecido tomando en cuenta el área bruta de 
construcción y se muestra en el gráfico 48.
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8. ESTRATEGIA COMERCIAL 
 
8.1. OBJETIVOS: 
 
Se establecerán políticas de venta, promoción y precio para lograr atraer a los 
clientes y que se concreten en ventas. 
8.2. METODOLOGÍA 
 
Se utiliza la metodología de las 4P para poder establecer las ventajas 
competitivas del proyecto.  (Producto, Plaza, Promoción y Precio). 
Cada una de ellas será desarrollada para explicar el balance del mix de 
mercado: 
8.3. PRODUCTO 
 
Se desarrolló un producto que cumple las expectativas del mercado dentro del 
mercado inmobiliario de casas en el Valle de los Chillos. 
Está ubicado en el sector de Huertos del Valle, en una zona donde los nombres 
de las calles hacen referencia a nombres de sistema estelar.  El nombre 
escogido se basó en  este hecho y básicamente por estar ubicado en la Av. de 
las Galaxias, se escogió el nombre de una de ellas, Andrómeda. 
 
ILUSTRACIÓN 11: LOGOTIPO DEL CONJUNTO 
DISEÑO: DIS. PATRICIO AREVALO 
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El producto a comercializar es un conjunto de 8 casas de hormigón armado, 
sismo resistente en dos plantas, de 141 m2 de áreas construidas, ubicadas en 
Huertos del Valle, con accesibilidad muy buena desde Quito y hacia Quito por 
las vías de descongestión hacia la autopista General Rumiñahui. 
Son casas de diseño moderno, funcionales, con un toque moderno que 
cumplen con todos los requisitos obtenidos de los estudios de mercado de 
Gridcon y de Gamboa & asociados.  
Tienen aspectos que lo diferencia de la competencia, el método constructivo 
para evitar humedades en el Valle, la calidad de sus terminados con materiales 
de primera calidad; en un ambiente rodeado de naturaleza y tranquilidad.   
Se encuentra muy cerca de centros poblados, con  infraestructura vial, 
comercial, bancaria y de entretenimiento desarrollados.  Está cerca de todo.  El 
producto comercial ofrecido es de alto nivel.  
8.3.1. MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO 
 
Andrómeda tiene atributos que lo diferencian respecto a la competencia, a 
estos atributos los llamaremos factores de éxito los cuales serán analizados y 
comparados frente a la oferta de la competencia obteniendo así una matriz de 
perfil competitivo y determinar cómo estamos situados frente a la competencia. 
 
 
LOCALIZACION
ARQUITECTURA
TIPO DE CONSTRUCCION
CALIDAD DE ACABADOS
EXPERIENCIA DEL PROMOTOR
AREAS INTERIORES
PRECIO /M2
ATENCION AL CLIENTE
AREAS COMUNALES
PROMOCION 
134 
 
 
  
 MDI:          FRANCISCO GORDON M.                                                                       
 
 
A estos atributos se le da un peso con el cual calificaremos a la competencia y 
a nuestro proyecto; esta ponderación se la encuentra realizando una matriz de 
influencias la misma que se encuentra como un anexo de este capítulo. 
A continuación se arma la matriz de perfil competitivo considerando a los 
conjuntos de la competencia y calificando cada uno de los factores de éxito con 
una escala de  1- 4 con lo que se obtiene los resultados ponderados de la 
oferta inmobiliaria del sector. 
 
TABLA 55: PONDERACIÓN DE LOS FACTORES DE ÉXITO 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON 
 
Con la ponderación de los factores de éxito, se procede a calificar a los 
proyectos de la competencia, y a nuestro proyecto,  respecto a cada uno de los 
factores tomando en cuenta la siguiente escala de valores:  
 
Esta calificación se realiza para todos los proyectos que están en competencia, 
una columna tiene la calificación y la otra columna tiene la ponderación de la 
calificación, multiplicándola por el peso que fue calculado anteriormente, y por 
último se suman las  calificaciones ponderadas. 
 
LOCALIZACION 36 15.1%
ARQUITECTURA 27 11.3%
TIPO DE CONSTRUCCION 26 10.9%
CALIDAD DE ACABADOS 25 10.5%
EXPERIENCIA DEL PROMOTOR 25 10.5%
AREAS INTERIORES 23 9.7%
PRECIO /M2 23 9.7%
ATENCION AL CLIENTE 21 8.8%
AREAS COMUNALES 16 6.7%
PROMOCION 16 6.7%
238
PONDERACION DE FACTORES DE ÉXITO
CALIFICACION MUY BUENA BUENA REGULAR MALA
4 3 2 1
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TABLA 56: MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
 
La matriz del perfil competitivo nos muestra en qué lugar de la competencia nos 
encontramos, y si podemos obtener cierta ventaja con nuestro producto  
respecto a ella. 
 
 
GRÁFICO 57: PERFIL COMPETITIVO DE LA OFERTA 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
 
 
El perfil competitivo nos servirá más adelante para determinar el precio en base 
del metro de construcción en el  mercado de la zona. 
PONDERACION
CALIF
RESULTADO
PONDERADO
CALIF
RESULTADO
PONDERADO
CALIF
RESULTADO
PONDERADO
CALIF
RESULTADO
PONDERADO
CALIF
RESULTADO
PONDERADO
CALIF
RESULTADO
PONDERADO
CALIF
RESULTADO
PONDERADO
1 LOCALIZACION 15.1% 4 0.61               4 0.61               4 0.61               4 0.61               4 0.61               4 0.61               4 0.61               
2 ARQUITECTURA 11.3% 4 0.45               4 0.45               3 0.34               4 0.45               3 0.34               4 0.45               3 0.34               
3 TIPO DE CONSTRUCCION 10.9% 4 0.44               3 0.33               4 0.44               3 0.33               2 0.22               3 0.33               4 0.44               
4 CALIDAD DE ACABADOS 10.5% 4 0.42               3 0.32               4 0.42               4 0.42               3 0.32               3 0.32               3 0.32               
5 EXPERIENCIA DEL PROMOTOR 10.6% 3 0.32               3 0.32               4 0.43               4 0.43               4 0.43               4 0.43               4 0.43               
6 DISEÑO INTERIOR 9.7% 4 0.39               4 0.39               3 0.29               3 0.29               3 0.29               3 0.29               3 0.29               
7 PRECIO /M2 9.7% 3 0.29               4 0.39               4 0.39               4 0.39               4 0.39               4 0.39               4 0.39               
8 ATENCION AL CLIENTE 8.8% 4 0.35               3 0.26               3 0.26               3 0.26               4 0.35               2 0.18               2 0.18               
9 AREAS COMUNALES 6.7% 2 0.13               2 0.13               3 0.20               3 0.20               4 0.27               3 0.20               2 0.13               
10 PROMOCION 6.7% 3 0.20               2 0.13               3 0.20               3 0.20               4 0.27               2 0.13               2 0.13               
1.00              
CALIFICACION 3.60               3.33               3.57               3.58               3.47               3.32               3.24               
 ANDROMEDA BOSQUE ILALO MIRADOR ILALO TERRA BELLA
MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO
FACTORES CLAVES DE ÉXITO VILLA MILANO CASAS TEJIN LA PRADERA
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8.4. ATRIBUTOS ASIGNADOS AL PRODUCTO 
 
En forma resumida se presentan los atributos de nuestro producto, tomando en 
cuenta la parte física de las viviendas, la parte virtual o lo que percibe el cliente 
sobre él, y lo que puede o no ser modificado en el producto. 
 
GRÁFICO 58: ATRIBUTOS DEL PRODUCTO 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
 
 
El Conjunto Residencial Andrómeda, posee atributos físicos que aseguran el 
éxito comercial del producto. 
Los atributos virtuales  relativos al entorno, categoría y plusvalía, también son 
muy importantes en este Conjunto, así lo que percibe el cliente es que se 
encuentra en un sitio que quiere estar. 
Como política solo se ofrecen cambios de materiales en los acabados y 
cambios mínimos respecto al diseño para no incurrir en modificaciones  de la 
propiedad horizontal que ya se cuenta como un documento habilitante. 
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8.5. PRECIO 
 
La determinación del precio de venta se lo puede hacer por varios métodos, en 
este trabajo vamos a utilizar dos métodos: Precios basados en costos y Precios 
orientados al mercado. 
8.5.1. PRECIOS ORIENTADOS EN COSTOS 
 
Este es el método que se ha utilizado siempre, y consiste en la asignación de 
un porcentaje de utilidad a los costos del proyecto calculados.  A los valores 
totales del costo se aplica una utilidad del 30% para obtener el precio de venta. 
Para obtener los precios de venta promedio por metro cuadrado se divide por el 
área construida. 
 
 
TABLA 57: PRECIO DE VENTA BASADO EN COSTO 
FUENTE: CG CONSTRUCTORA 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
 
 
 
 
TOTAL (USD)
TOTAL/CASA
(USD)
TERRENO  (M2 -  USD) 140,000 17,500
COSTO DIRECTO  (USD) 534,549 66,819
COSTO INDIRECTO 44,752 5,594
COSTO ADMINISTRATIVO 88,346 11,043
TOTAL COSTOS (EGRESOS) 807,647 100,956
PRECIO DE VENTA/m2 929
AREA BRUTA CONSTRUCCION (m2) 1,131 141
TOTAL VENTAS (INGRESOS) 1,049,941 131,243
UTILIDAD 242,294 30,287
PRECIO DE VENTA
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8.5.2. PRECIO ORIENTADO AL MERCADO 
 
El método orientado al mercado consiste en realizar un análisis estratégico de 
la competencia utilizando los valores que  obtuvimos en la determinación del 
producto con el perfil competitivo de la competencia y con los precios de la 
competencia. Aún no está calculado el precio de mercado para Andrómeda. 
8.5.3. MATRIZ ESTRATEGICA DEL MERCADO 
 
 
TABLA 58: PERFIL COMPETITIVO Y PRECIOS 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
 
Con estos datos se elabora la matriz estratégica del mercado,  que es un 
gráfico de la calificación de los conjuntos vs el precio por metro cuadrado; 
tomar en cuenta la identificación por letras de cada conjunto. 
Luego de ubicar en el plano cartesiano a cada conjunto se procede a 
comprobar si el comportamiento del mercado obedece a una función 
matemática, así se comprueba si a través de una regresión con  mínimos 
cuadrados  se establece una recta que nos ayudará a determinar el precio para 
el Conjunto Andrómeda. 
MATRIZ  DEL PERFIL COMPETITIVO  Y PRECIOS
CALIFICACION PRECIO/M2
(USD)
A LA PRADERA 3.24                   679                
B CASAS TEJIN 3.32                   738                
C BOSQUE ILALO 3.33                   848                
D VILLA MILANO 3.47                   799                
E MIRADOR ILALO 3.57                   883                
F TERRA BELLA 3.58                   847                
G PROYECTO ANDROMEDA 3.60                   
COMPETENCIA
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GRÁFICO 59: MATRIZ ESTRATEGICA DE LA OFERTA 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON 
 
Se utiliza la fórmula de correlación por el método de mínimos cuadrados  cuyas 
fórmulas son las que siguen: 
 
ILUSTRACIÓN 12: FORMULA DE CORRELACIÓN POR MINIMOS CUADRADOS 
FUENTE: PRESENTACIÓN PRES.IN. 2013 DEL PROFESOR HIPOLITO SERRANO CURSO MDI ECUADOR 
 
ILUSTRACIÓN 13: FORMULAS PARA AJUSTAR LA RECTA DE REGRESION 
FUENTE: PRESENTACIÓN PRES.IN. 2013 DEL PROFESOR HIPOLITO SERRANO CURSO MDI ECUADOR
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TABLA 59. CALCULOS CORRELACION POR MINIMOS CUADRADOS 
FUENTE: PRESENTACIÓN PRES.IN. 2013 DEL PROFESOR HIPOLITO SERRANO CURSO MDI ECUADOR 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
X Y
CONJUNTO CALIFICACION PRECIO/M2 X-Mx Y-My (X-Mx) (Y-My)(X-Mx)2 (Y-My)2 X*Y XX PRECIO DIFERENCIA
A LA PRADERA 3.24                     679              (0.17)     (135.20)        23.45           0.03             18,279.10    2,201.87      10.53           731.08            (52.51)          
B CASAS TEJIN 3.32                     738              (0.10)     (75.31)          7.68             0.01             5,671.61      2,448.95      11.00           765.13            (26.67)          
C BOSQUE ILALO 3.33                     848              (0.09)     34.23           (3.11)            0.01             1,171.58      2,821.76      11.07           770.50            77.50           
D VILLA MILANO 3.47                     888              0.05      73.83           3.95             0.00             5,450.17      3,081.51      12.05           839.25            48.34           
E MIRADOR ILALO 3.57                     883              0.15      69.56           10.73           0.02             4,838.83      3,155.79      12.76           887.33            (4.00)            
F CASAS TEJIN 3.58                     847              0.16      32.90           5.21             0.03             1,082.08      3,028.35      12.79           889.33            (42.67)          
G ANDROMEDA
SUMA 20.51                   4,882.63      47.92           0.10             36,493.37    16,738.24    70.21           
MEDIAS (Mx, My) 3.42                     814              
R= 0.791           buena correlacion
Y=a+bX Ecuacion de la recta
a= (815.97)        -815.968856
b= 476.77         
476.7685166
Y=a+bX Y = -668.97+429.42 X
CALIDAD ANDROMEDA X= 3.60             
PRECIO PONDERADO ANDROMEDA Y= 900.71         
 COEFICIENTE DE CORRELACIÓN  Y CALCULO DEL PRECIO PONDERADO ANDROMEDA
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Entonces se presenta un cuadro con los valores de la competencia y con ellos 
se establece por mínimos cuadrados la existencia o no de  una correlación 
entre los precios por metro cuadrado y la calidad de la competencia. 
El valor de R= 0.79 lo cual nos muestra que hay una buena correlación y se 
obtiene la recta de precios que rigen a  este modelo. 
Y= -668.97+429.42X 
 
Con estos valores de la recta corregida podemos graficar la posición de los 
competidores respecto a ella. 
Calculamos los valores de precio correlacionado para Andrómeda aplicando la 
fórmula de la recta y tenemos que: el precio correlacionado = $ 900  que sería 
el precio considerando el mercado. 
 
 
 
GRÁFICO 60: PRECIO COMERCIAL DE PROYECTO ANDROMEDA 
FUENTE: CG CONSTRUCTORA 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
 
 
ANDROMEDA 
PRECIO PONDERADO ANDROMEDA= 900 USD 
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8.5.4. RESUMEN DEL PRECIO DE VENTA. 
Para el análisis Financiero, se fija el precio de venta tomando el promedio de 
los dos valores obtenidos, considerando el precio más una utilidad y 
considerando el precio de mercado con calificación de calidades de la 
competencia. 
 
TABLA 60: PRECIODE VANTA DEL PROYECTO 
FUENTE: CG CONSTRUCTORA 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
 
La razón es que se debe eliminar la subjetividad de la calificación de las 
calidades en el método de mercado. 
8.5.5. PRECIOS DE LAS  CASAS CONJUNTO 
ANDROMEDA 
 
El precio por metro cuadrado adoptado, corresponde al calculado como un 
porcentaje del costo más una utilidad, el siguiente es el cuadro de precios: 
 
TABLA 61: PRECIOS  DE CADA CASA DEL CONJUNTO ANDROMEDA 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
 
METODO DE MERCADO 900 USD
METODO DE COSTO MAS UTILIDAD 929            USD
PRECIO DE VENTA DEL PROYECTO 929 USD
PRECIO DE VENTA / m2
TOTAL  (USD) TOTAL/CASA
TERRENO  (M2 -  USD) 140,000 17,500 20,876 15,547 15,555 22,184 20,179 13,993 13,898 17,767
COSTO DIRECTO  (USD) 112433% 534,549 66,819 66,819 66,819 66,819 66,819 66,819 66,819 66,819 66,819
COSTO INDIRECTO 8% 44,752 5,594 5,594 5,594 5,594 5,594 5,594 5,594 5,594 5,594
COSTO ADMINISTRATIVO 17% 88,346 11,043 11,043 11,043 11,043 11,043 11,043 11,043 11,043 11,043
SUBTOTAL COSTO 807,647 100,956 104,332 99,003 99,011 105,640 103,635 97,448 97,354 101,223
UTILIDAD 30% 242,294 30,287 31,300 29,701 29,703 31,692 31,091 29,235 29,206 30,367
PRECIO DE VENTA 1,049,941 131,243 135,632 128,704 128,714 137,332 134,726 126,683 126,560 131,590
AREA DE CONSTRUCCION 1,131 141
PRECIO  DE VENTA /m2 928 928
VIVIENDA 5 VIVIENDA 6 VIVIENDA 7 VIVIENDA 8
PRECIO DE VENTA  POR CADA CASA
VIVIENDA 1  VIVIENDA 2 VIVIENDA 3 VIVIENDA 4
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8.5.6. CONSIDERACIONES DE INCREMENTOS DE 
PRECIO 
 
La estrategia de precios para la promoción del Conjunto, será: 
 Al inicio de ventas, durante un mes o cuando se haya vendido dos 
casas, se hará un descuento del 5% del Precio de Venta. 
 Si no se ha logrado ventas, se mantiene la promoción o se revisa el 
mercado. 
 Luego de las ventas de dos casas, se vuelva al precio original, hasta que 
se venda al menos dos casas más. 
 Por último cuando se haya vendido el 50 % del proyecto se aumentará el 
precio en un 5%. 
Con esto estaríamos recuperando el dinero que se perdió en el lanzamiento del 
producto. 
 
TABLA 62: PROPUESTA  DESCUENTOS E INCREMENTOS DE PRECIO 
FUENTE: CG CONSTRUCTORA 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON  MDI 2013 
 
 
8.5.7. ESQUEMAS  DE  CREDITO  Y PAGO 
 
 
% DIFERENCIA TOTAL VENTAS PV CASA 1 PV CASA 1 PV CASA 1 PV CASA 1 PV CASA 1 PV CASA 1 PV CASA 1 PV CASA 1
DESCUENTO LANZAMIENTO 5 (52,972)          997,785 128915 122360 122360 130530 128060 120365 120270 124925
INCREMENTO DE PRECIO -5 52,058 1,102,815 142485 135240 135240 144270 141540 133035 132930 138075
PROPUESTA DE INCREMENTOS DE PRECIO 
VENTAS TOTAL 100% 1,050,757
ENTRADA 30% 315,227      
10% 31,523      
20% 63,045      
FINANCIADO 70% 735,530      
 ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO
PORCENTAJES VALORES
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TABLA 63: ESQUEMA DE CREDITO 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
 
El  esquema de crédito básico, que se utiliza para la comercialización del 
Conjunto Residencial Andrómeda, es un financiamiento propio del 30% en el 
cual, con el 10% del valor del bien, se firma el Contrato de Compromiso de 
Compra-Venta y el 20% restante se divide en el número de meses en el que se 
pacte la terminación  de la casa. 
El 70% restante, el cliente puede financiarse con alguna Institución Financiera. 
El Promotor entregará los documentos necesarios al cliente para que tramite el 
préstamo y se firma el contrato de Compra-Venta definitivo. 
A parte de lo mencionado, se puede negociar otra forma de pago, siempre y 
cuando sea beneficioso para las dos partes. 
Los pagos serán en dólares americanos y el Cliente debe garantizar que los 
fondos con los que se realiza los pagos, obedecen a una fuente lícita de 
ingresos. 
El promotor debe asegurarse que el cliente declare la licitud de los fondos con 
los que realizan los diferentes pagos. 
8.5.7.1. PROMOCIÓN DE VENTAS 
 
La comercialización requiere que haya una política de descuentos por lo tanto 
se ha adoptado es siguiente esquema: 
 
TABLA 64: POLITICAS DE DESCUENTOS 
FUENTE: CG CONSTRUCTORA 
ELABORADO: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
 
 CASO 1 CASO 2 CASO 3
PAGO DE CONTADO "+>50% BIEN  DEL 30-50% ENTRADA INICIO
4% DEL TOTAL 4% DE LO ENTREGADO 2.5% DEL VALOR ENTREGADO 
CASO 4
100% DEL VALOR DURANTE CONTRUCCION O 
1.5% DEL VALOR DEL BIEN 
PROMOCION DE VENTAS POLITICA DE DESCUENTOS
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De esta manera se estaría incentivando al comprador y es beneficioso para el 
vendedor ya que estaría recuperando más rápido la inversión. 
8.5.7.2. GARANTIAS AL CLIENTE: 
 
Cuando se realiza la negociación el promotor garantiza al cliente con el 
contrato de compromiso de compra venta el cual tiene la descripción detallada 
del bien que está adquiriendo a la cual se adjunta la propiedad horizontal del 
Conjunto en la que se halla ya desmembrado en las diferentes propiedades 
exclusivas. 
La propiedad horizontal trae información como: 
 Escrituras de los terrenos originales. 
 Escrituras de la unificación de los dos lotes. 
 IRM. 
 Registros del proyecto en el Municipio y Permiso de Construcción. 
 Especificaciones técnicas del proyecto con un cuadro de acabados. 
 Cuadro de alícuotas, áreas comunales y linderos. 
La promesa de compra-venta será legalizada y notariada para seguridad de las 
dos partes. 
 
8.6. PLAZA 
 
El proyecto se comercializará en el proyecto en forma directa con una casa 
modelo que se encuentra terminada, previa citas, y a través de la contratación 
de los servicios Proinmobiliaria que opera en todo Quito.  La inmobiliaria asigna 
10 puntos de venta dividida en dos sectores principalmente, una en el valle de 
los Chillos, San Luis Shopping, y otra el Sur en el Quicentro Sur, se han 
asignado 10 agentes de venta para esta labor. 
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También se ha solicitado la colaboración de corredores independientes  de la 
Asociación de Corredores de Pichincha quienes previa cita están atendiendo el 
proceso de ventas. 
 
 
 
       
ILUSTRACIÓN 14: LOGO DE PROINMOBILIARIA 
FUENTE: PROINMOBILIARIA 
 
 
 
ILUSTRACIÓN 15: LOGO DE LA CONSTRUCTORA 
ELABORÓ: DIS. PATRICIO AREVALO. 
  
 
 
 
8.7. PROMOCION 
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La promoción se refiere a los medios con los cuales se comunican los atributos 
de los productos y persuadir al cliente objetivo a que compre. 
 
 
 
 
 
La promoción se realiza a través de 2 de las formas tradicionales que ayudan a 
influir en las ventas de los productos del Conjunto Andrómeda. 
Publicidad: Forma pagada de presentación no personal. 
Venta personal: Presentación personal de los productos con los futuros 
compradores. 
 
 
MEDIOS DE PROMOCION MENSAJE 
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8.8. PUBLICIDAD 
 
La promoción y publicidad es responsabilidad de la Constructora, y ha 
preparado los diseños y medios publicitarios con la colaboración de un 
diseñador. Se ha preparado información que llegue al cliente en forma de 
vallas, una en la Av. R Ilaló, vía muy transitada,  otra en la calle de acceso al 
sector de Huertos del Valle, y otra valla en la obra; en los dos primeros casos  
se ha arrendado el espacio para la colocación de estos elementos. 
 
 
ILUSTRACIÓN 16: DISEÑO DE  VALLA UBICADA EN LA OBRA 
DISEÑO: DIS. PATRICIO AREVALO. 
 
 
 
Se ha diseñado material impreso, dípticos y volantes que son entregados en el 
punto de venta, casa modelo, y también en las vías de acceso.  
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ILUSTRACIÓN 17: PAGINA EXTERNA DIPTICO 
DISEÑO: PATRICIO AREVALO 
ELABORÓ: CG CONSTRUCTORA 
 
ILUSTRACIÓN 18: DIPTICO PÁGINA INTERNA 
DISEÑO: PATRICIO AREVALO 
ELABORO: CG CONSTRUCTORA 
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ILUSTRACIÓN 19: VOLANTES CONJUNTO ANDROMEDA 
DISEÑO: PATRICIO AREVALO 
ELABORÓ: CG CONTRUCTORA 
 
 
8.9. MEDIOS IMPRESOS 
 
Se ha decidido utilizar publicaciones cada 45 días en la revista el Portal 
Inmobiliario en un formato de media página, de manera de llegar al segmento 
escogido medio alto, con el siguiente diseño. 
Hasta este momento no se renovó el contrato con la publicación en la revista 
por la escasa retroalimentación de los clientes al medio de promoción. 
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ILUSTRACIÓN 20: PUBLICIDAD REVISTA EL PORTAL 
FUENTE: CG CONSTRUCTORA 
DISEÑO: REVISTA EL PORTAL 
 
8.10. PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD Y VENTAS 
 
El presupuesto destinado para la promoción y ventas de Andrómeda está en 
función del tamaño del conjunto en nuestro caso esto representa el 1.17 % del 
costo directo. 
 
TABLA 65: VALORES DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
 
DESCRIPCION N. COSTO /U COSTO TOTAL
VALLAS DE PUBLICIDAD 3 5660
IMPRESIÓN 5 405 2025
ESTRUCTURA 4 380 1520
ARRIENDO ESPACIO 3 705 2115
IMPRESIÓN DE VOLANTES 4000 0.098 392
IMPESION DE DIPTICOS 3000 0.11 330
REVISTA EL PORTAL 663
DISEÑO DE ARTE PUBLICITARIO 1100
TOTAL 8145
PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD Y VENTAS
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8.11. CRONOGRAMA VALORADO DE VENTAS: 
Las ventas se realizan tomando en consideración el siguiente modelo: 
 Las ventas se inician cuando se dispone de una casa modelo 
 Las ventas se realizan en 5 meses 
 El número de cuotas para la entrada, 30% del valor es 6 
 El número de meses posteriores para recuperar el 70% son 3 
Este modelo es el que nos sirve posteriormente para realizar el Análisis Financiero. 
 
TABLA 66: CRONOGRAMA DE VENTAS 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
VENTAS CASAS VENTA/ M2 AREA TOTAL
CONJUNTO ANDROMEDA 8 929 1131 $1,050,302 IMPORTE VENTAS $1,050,302
PORCENTAJE 3.36%
TOTAL VENTAS $1,050,302 COMISION VENTAS $35,290
ENTRADA 30% $315,091
FINANCIADO 70% $735,212
CUOTAS 6 MESES DE VENTA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
N. MESES LUEGO DE LA ULTIMA CUOTA DEL 70% 3
VENTAS - INGRESOS
MESES DE VENTAS 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 10,503 10,503 10,503 10,503 10,503 10,503 0 0 147,042 0 0 0 0 0 0 0 210,060
2 10,503 10,503 10,503 10,503 10,503 10,503 0 0 147,042 0 0 0 0 0 0 210,060
3 10,503 10,503 10,503 10,503 10,503 10,503 0 0 147,042 0 0 0 0 0 210,060
4 10,503 10,503 10,503 10,503 10,503 10,503 0 0 147,042 0 0 0 0 210,060
5 10,503 10,503 10,503 10,503 10,503 10,503 0 0 147,042 0 0 0 210,060
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 10,503 21,006 31,509 42,012 52,515 52,515 42,012 31,509 168,048 157,545 147,042 147,042 147,042 0 0 0 1,050,302
CRONOGRAMA DE VENTAS
C
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S
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8.12. EVALUACION GRAFICA DE LOS INGRESOS POR VENTAS 
De acuerdo al modelo propuesto de Ventas, el gráfico nos muestra que durante los primeros meses el ingreso de dinero no es muy 
fuerte, es a partir del mes 12 en que se produce un salto porque se recuperan el 70%, de las casas vendidas  
Hay que notar que no hay ingresos sino cuando se dispone de la casa modelo y se inicia el proceso de ventas 
 
 
GRÁFICO 61: INGRESOS PARCIALES Y ACUMULADOS POR VENTAS 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
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8.13. CONCLUSONES ESTRATEGIA COMERCIAL 
 
 
 
TABLA 67: CONCLUSIONES ESTRATEGIA DE MERCADO 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON MDI 2013  
 
 
REFERENCIA CONCLUSIONES
Metodología Se utilizan las 4P del Marketing como metodología para establecer las estrategias 
comerciales del proyecto
Producto El producto ofrecido cumple con los requerimientos de la demanda de mercado con 
una serie de adicionales que lo hace atractivo.
Nombre del Conjunto  El nombre del conjunto que responde a los nombres de las calles del sector, está 
ubicado en la Calle las Galaxias y Andrómeda es el nombre de una de ellas
Matriz de perfil competitivo
El posicionamiento de Andrómeda es por diferenciación, por esta razón es muy 
importante saber en que sitio de la competencia se encuentra.
Se escogieron varios factores de éxito para realizar la ponderación de calidad de la 
competencia.
Andrómeda tiene el valor más alto en el perfil competitivo, lo que se evidencia en el 
producto físico que ofrece.
Precio por el método del costo Se calculó el precio por el método del precio de costo mas utilidad, marginándose 
un 20% . Llegando a determinar un valor por m2 de $860.
Precio por el método del mercado
Para calcular este costo, se parte del perfil competitivo donde Andrómeda tiene el 
valor más alto en calidad de los factores de éxito.
Se obtuvo la matriz estratégica de la oferta y por el método de los mínimos 
cuadrados se obtuvo por correlación una recta con valores homogenizados de 
precios de la competencia y se proyectó el valor del precios de Andrómeda.
El valor obtenido fue de $ 877 /m2 de construcción
Comparación de precios Por los dos métodos se obtuvieron resultados muy cercanos, entonces se utilizará 
para la comercialización el valor de $ 870 /m2
Plaza
La comercialización se realiza en sitio con una casa modelo y previa cita a través 
de Proinmobiliaria  quien tiene 10 puntos de venta en Quito, especialmente en el 
Sector del Valle de los Chillos y en el Sur de Quito.
Promoción Se promociona a través de varios medios, periódico, teléfono, correo electrónico, 
vallas volantes y pagina web, para llevar el mensaje al cliente objetivo
Presupuesto de Publicidad Al momento ya se ha llegado al valor final presupuestado para la publicidad, esto de 
acuerdo a lo que se estima sería suficiente para la promoción del Conjunto.  Si esto 
no funciona tendremos que ajustar el presupuesto.
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ANÁLISIS FINANCIERO 
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9. ANÁLISIS FINANCIERO 
 
9.1. INTRODUCCIÓN 
 
Con el análisis financiero se pretende, establecer si un proyecto es viable 
desde el punto de vista financiero. En nuestro caso este análisis se realiza en 
el proyecto del Conjunto Residencial Andrómeda. 
 
9.1.1. OBJETIVO 
 
Determinar los indicadores económicos que nos permiten la valuación del 
proyecto, los indicadores económicos más utilizados son Utilidades, Margen, 
rentabilidad del Proyecto, Rentabilidad del Promotor.  Estos indicadores nos 
ayudan para al análisis estático del proyecto. 
La determinación de una estructura de análisis a lo largo del tiempo para 
pronosticar las riesgos financieros  y  que ayuden a tomar las decisiones 
correctas respecto a la inversión que requiere el proyecto.  
9.1.2. METODOLOGÍA 
 
Se utiliza la metodología del profesor Federico Eliscovich, revisada en el 
desarrollo del curso de  “FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 
DE INVERSIÓN INMOBILIARIA” 8  y las clases magistrales del Ing. Xavier 
Castellanos9 como guía en la dirección de la tesis, en las  cuales se revisaron 
los criterios de aceptación de proyectos. 
                                            
 
8
 Curso dictado en la Maestría  de Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias  MDI 
Mayo del 2013.  
9
 “Análisis y evaluación de Proyectos Inmobiliarios” Curso dictado en la Maestría  de Dirección 
de Empresas Constructoras e Inmobiliarias  MDI Mayo del 2013.  
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Primero se realiza el análisis del proyecto puro, sin considerar apalancamiento 
financiero y se formulan escenarios con variaciones de precio, costo, y los 
meses de venta que se consideran pertinentes en el desarrollo del proyecto.  
Luego se realiza este análisis con apalancamiento financiero lo cual nos 
permite evaluar el proyecto. 
  
 
9.2. FLUJO DE CAJA 
 
El flujo de caja es el resultado de comparar los flujos de ingresos (por ventas) y 
el flujo de egresos (costos operativos) en un determinado período. El saldo es 
el valor libre disponible o que debe ser financiado para la continuación de la 
ejecución de trabajos. 
En un proyecto inmobiliario, los egresos se formulan con un cronograma de 
costos y los ingresos con el cronograma de ventas.  El flujo de caja permite 
llevar el control de la liquidez de un proyecto y nos permite visualizar si se 
requiere un apalancamiento financiero en un momento determinado y el monto 
requerido. 
Para el proyecto Andrómeda, requerimos un ingreso máximo no cubierto por 
los ingresos por ventas de  242,300 USD 
 
9.2.1. ANALISIS DE INGRESOS 
 
Se considera que los ingresos del proyecto son únicamente por la  venta de  
las casas   que de acuerdo a la política de ventas, un 30% es de entrada y 
financiado por el constructor y un 70% que puede ser financiado por una 
institución Financiera. 
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ILUSTRACIÓN 21: INGRESOS POR VENTAS 
FUENTE: CG CONSTRUCTORA 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON MD1 2013 
 
Esta ilustración muestra la política de ventas y la estimación de costos para el 
análisis estático. 
Para escoger el precio de venta, se decidió utilizar el promedio de los valores 
obtenidos en los cálculos considerando  que el constructor espera tener una 
utilidad del 20%  y el precio de venta era de 260 USD /m2 mientras que con el 
análisis del mercado se llegó a determinar un precio de venta de 277 USD/m2  
con estos valores, se obtiene el promedio  que nos sirve de valor referencial en 
el Análisis Financiero del Proyecto Andrómeda.  Este promedio se lo toma 
considerando para mitigar el riesgo de una calificación equivocada en la calidad 
de los proveedores. 
 
TABLA 68: PRECIO DE VENTA PROMEDIO REFERENCIAL 
FUENTE: CG CONSTRUCTORA 
ELABORÓ: FRANCISCO  GORDON MDI 2013 
 
10%
20%
70%
CUALQUIER INSTITUCION 
FINANCIERA CON DESEMBOLSO 
AL TERCER MES
7 CUOTAS
COMPROMISO COMPRA-VENTA
30%ENTRADA
CREDITO
N.
MESES DE VENTA 5
ESQUEMA DE INGRESOS POR VENTAS
METODO DE MERCADO 901              USD
METODO DE COSTO MAS UTILIDAD 929 USD
PRECIO DE VENTA PROYECTO 929              USD
PRECIOS DE VENTA / m2
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Los valores que ingresan al proyecto por concepto de ventas son: 
 
TABLA 69: DETALLE DE LOS INGRESOS POR VENTAS 
FUENTE: CGCONSTRUCTORA 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
 
 
9.2.2. ANALISIS DE EGRESOS 
 
Los egresos corresponden  a los costos totales del Conjunto Residencial 
Andrómeda, los cuales se conforman de la siguiente manera: Costo del terreno, 
Costo Directo de Construcción y Costos Indirectos, cuyo total alcanza la suma 
de 807.647 USD. 
 
 
TABLA 70: DETALLE DE EGRESOS 
FUENTE: CG CONSTRUCTORA 
ELABORACION: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
 
 
 
VENTAS N. CASAS
PRECIO / 
m2 
USD
AREA 
PROMEDIO  
m2
AREA 
CONSTRUIDA 
TOTAL m2
TOTAL
CONJUNTO ANDROMEDA 8 929 140 1,131                      $1,049,941
TOTAL VENTAS $1,049,941
ENTRADA 30% $314,982
FINANCIADO 70% 734959
DATOS DEL PROYECTO
ITEM DESCRIPCION
% SOBRE 
COSTO 
DIRECTO
TOTAL
% SOBRE 
COSTO TOTAL
% SOBRE 
COSTO TOTAL
1 COSTOS DIRECTOS 674,549 83.52%
1.1 Terreno 140,000 17.33%
1.2 Costo directo de construcción 534,549 66.19%
2 COSTOS INDIRECTOS  8.37% 133,098 16.48% 16.48%
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 807647 100.0% 100.00%
DETALLE DE COSTOS DEL PROYECTO 
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Se muestran adelante las gráficas de los egresos  (costos del proyecto) y 
también las gráficas de los ingresos  (ventas del proyecto), con los cuales se 
puede visualizar el comportamiento del flujo de dinero, además se muestra la 
gráfica de los ingresos y egresos acumulados con lo cual se identifican varios 
puntos importantes: 
 
 
TABLA 71: ANÁLISIS DE INGRESOS Y EGRESOS 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
 
 
MES  1 EGRESOS IMPORTANTES POR COMPRA DE TERRENO Y GASTOS PRELIMINARES
MES 4 INICIO DE VENTAS CON CASA MODELO TERMINADA
MES  7  Y 9 EGRESOS MÁS ALTOS DEL ORDEN DE 73000 USD 
MES 11 MES  QUE SE REQUIERE EL MÁXIMO DE INVERSION  ALREDEDOR DE  500.000 USD
MES 15 SE  LLEGA AL PUNTO DE EQUILIBRIO  DONDE INGRESOS= EGRESOS
MES 16 SE EVIDENCIAN UTILIDADES
PUNTOS IMPORTANTES  DEL ANALISIS GRAFICO
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GRÁFICO 62: INGRESOS  PARCIALES Y ACUMULADOS 
FUENTE: CG CONSTRUCTORA 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON  MDI 2013 
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GRÁFICO 63: EGRESOS PARCIALES Y ACUMULADOS 
FUENTE: CG CONSTRUCTORA 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
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GRÁFICO 64: GRÁFICO DE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADOS 
FUENTE: CG CONSTRUCTORA 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
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9.3. ANÁLISIS ESTÁTICO DEL PROYECTO  
 
Este análisis del proyecto corresponde a  un flujo de caja libre de deudas 
financieras considerando que se realizará solo con capital propio. 
En el caso del Conjunto residencial Andrómeda, se establece que la 
rentabilidad anual de rentabilidad está por el orden del 24% anual. 
ANÁLISIS ESTATICO  ( PROYECTO PURO) 
     TOTAL INGRESOS   ( I )   1,050,302 USD 
TOTAL EGRESOS     ( C ) 
 
807,646 USD 
UTILIDAD                  ( U ) 242,657 USD 
     MARGEN ANUAL   (U/I)   17% 
 RENTABILIDAD ANUAL   ( U / 
C) 23% 
 
     MARGEN ( 16 MESES)   23% 
 RENTABILIDAD  (16  MESES) 30% 
  
 
TABLA 72: RESULTADOS DEL ANALISIS ESTATICO 
FUENTE: CG CONSTRUCTORA 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
 
 
 
9.4. ANÁLISIS DINÁMICO DEL PROYECTO 
 
El análisis dinámico permite desarrollar un sistema financiero en el cual se 
puede estimar el rendimiento  en base a sensibilidades de varias variables que 
afectan al proyecto.  Se calculan índices financieros como es el VAN y el TIR 
que nos ayudan a la toma de decisiones sobre la viabilidad de un proyecto. 
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9.4.1. TASA DE DESCUENTO 
 
La tasa de descuento, “es conocida como Tasa Mínima Atractiva de Retorno 
para calcular el VAN en flujos de caja futuros o para comparar la Tasa Interna 
de Retorno (TIR) de dichos flujos. “10 
Para determinar el costo de oportunidad se puede utilizar varios métodos, el 
CAPM, el WACC, la experiencia  en otros proyectos, la lógica del rendimiento 
que se espera de un negocio.   
9.4.2. METODO DEL CAPM 
 
El  CAPM (Capital Asset Pricing Model) es un modelo de valuación de activos 
de Capital. 
“El modelo pretende proyectar el retorno promedio futuro de un activo. No 
predice el rendimiento del próximo período. Tiene valor predictivo en el 
mediano plazo”11 
 
El modelo propone calcular la tasa de descuento en base a un factor beta β 
que mide el riesgo de un activo tomando en cuenta algunas variables del 
mercado norteamericano y ajustarlo a los valores del mercado ecuatoriano 
mediante el valor de riesgo país. 
                                            
 
10
 “Riesgo País, Tasa de Descuento y Flujo de Caja”, Nota Técnica N1, Washington Macías 
Rendón. 
https://www.sidweb.espol.edu.ec/public/download/doDownload?attachment=272115&websiteId
=2336&folderId=17&docId=273108&websiteType=1 
11 “Análisis y evaluación de Proyectos Inmobiliarios” Curso dictado en la Maestría  de Dirección de 
Empresas Constructoras e Inmobiliarias  MDI Mayo del 2013. 
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TABLA 73: FORMULA DE LA TASA DE DESCUENTO CAPM 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
 
 
 
 
TABLA 74: CÁLCULO DE LA TASA DE DESCUENTO  METODO CAPM
12
 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
 
 
 
 
                                            
 
12
 La obtención de los datos para el cálculo de la tasa de descuento se encuentra en el anexo 
de Análisis Financiero. 
VARIABLES DESCRIPCION
rf TASA LIBRE DE RIESGO  (HISTORICO  ESTADOS UNIDOS)
rm RENDIMIENTO MERCADO INMOBILIARIO (HISTORICO  ESTADOS UNIDOS)
β COEFICIENTE DE RIESGO SECTOR INMOBILIARIO (HISTORICO  EEUU)
rp INDICE DE RIESGO PAIS  (ECUADOR  AGOSTO 2013)
re RENDIMIENTO ESPERADO  (ECUADOR)
re   =  rf + (rm - rf) * β + rp
RENDIMIENTO ESPERADO
VARIABLES %
rf 0.76%
rm 17.4%
(rm-rf) 13.6%
β 1.06
rp 6.23%
TASA     (re) 21.4%
TASA DE DESCUENTO SEGUN EL CAPM
TASA ANUAL 21.0%
TASA MENSUAL 1.60%
RESUMEN
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9.4.3. MÉTODO: SUMA  DE TASAS RENDIMIENTO 
 
 
TABLA 75: CÁLCULO DE LA TASA DE DESCUENTO VARIABLES ECUADOR 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
 
 
TABLA 76: RESUMEN DE TASAS DE DESCUENTO 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
 
 
Esta es la tasa de descuento que se considera para los cálculos del VAN y TIR 
del proyecto. 
 
9.4.4. ANÁLISIS DEL VAN Y DEL TIR 
 
VAN= Valor Actual Neto: “Es un procedimiento que permite calcular el valor presente de 
un determinado número de flujos de caja futuros, originados por una inversión. La metodología 
consiste en descontar al momento actual (es decir, actualizar mediante una tasa) todos los 
Flujos de caja futuros del proyecto. A este valor se le resta la inversión inicial, de tal modo que 
el valor obtenido es el valor actual neto del proyecto.”
13
 
                                            
 
13
 Valor Actual Neto, http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_actual_neto 
RIESGO PAIS 6% r1 1.06
INFLACION CONSTRUCCION 4% r2 1.04
RENDIMIENTO BANCARIO  6% r3 1.06
RENDIMIENTO ESPERADO ADICIONAL 2% r4 1.02
TOTAL 18% 1.19 -1 ###
SUMA PONDERADA DE COSTOS= (1+r1)(1+r2)(1+r3)(1+r4)-1=  (1.06)(1.04)(1.06)(1.02)-1= 0.19 %
COSTO DE OPORTUNIDAD
CAPM 21%
SUMA DIRECTA COSTOS 18%
SUMA PONDERADA 19%
TASA DE DESCUENTO  PROMEDIO ANUAL 19%
TASA DESCUENTO MENSUAL 1.48%
RESUMEN TASAS DE DESCUENTO
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TIR= Tasa Interna de Retorno. “La tasa interna de retorno o tasa interna de 
rentabilidad (TIR) de una inversión es el promedio geométrico de los rendimientos futuros 
esperados de dicha inversión, y que implica por cierto el supuesto de una oportunidad para 
reinvertir"
14
 
Para el análisis financiero de los flujos futuros utilizando los conceptos de VAN 
y TIR es que si el VAN es mayor o igual a cero, el proyecto es rentable y viable 
si cumple las expectativas de los promotores; el otro parámetro la TIR  mide la 
tasa de descuento o la rentabilidad esperada, así se puede considerar que si el 
mayor o igual que la tasa de descuento  utilizada para el análisis del VAN el 
proyecto es viable. 
 
TABLA 77: ANÁLISIS DINÁMICO 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON 
 
 
En el caso del Conjunto Residencial Andrómeda, según el análisis, el VAN es 
positivo y la TIR es mayor que la tasa de descuento. Sin embargo de esto en 
los proyectos inmobiliarios se tomará el valor del VAN como el que determina la 
Viabilidad del proyecto ya que el si el flujo de caja tiene cambios de signo, la 
TIR no es exacta. 
                                            
 
14
 Tasa Interna de Retorno, http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_interna_de_retorno 
TOTAL INGRESOS   ( I ) 1,050,302 USD
TOTAL EGRESOS     ( C ) 807,646 USD
UTILIDAD                  ( U ) 242,657 USD
INVERSION MAXIMA 493,850
TASA DE DESCUENTO 19%
VAN 133521
TIR MENSUAL 3.9%
TIR ANUAL 59%
ANÁLISIS DINAMICO
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9.5. ANÁLISIS GRÁFICO Y DEFINICIÓN DEL MONTO MÁXIMO DE CRÉDITO REQUERIDO 
 
 
GRÁFICO 65: INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADOS DEL FLUJO DE CAJA 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
EGRESOS ACUMULADOS 179,754 196,560 223,032 250,845 297,271 357,413 429,204 502,251 574,041 647,088 718,879 777,431 799,717 802,538 805,359 807,646 807,646
INGRESOS ACUMULADOS 0 0 0 0 10,503 31,509 63,018 105,030 157,545 210,060 252,073 283,582 451,630 609,175 756,218 903,260 1,050,30
SALDO -179,754 -196,560 -223,032 -250,845 -286,768 -325,904 -366,186 -397,220 -416,496 -437,028 -466,806 -493,850 -348,087 -193,362 -49,141 95,614 242,657
-600,000
-400,000
-200,000
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000 INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADOS 
VALOR MAXIMO DE 
INVERSION 
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Según el gráfico de ingresos y egresos acumulados del flujo de caja, podemos 
determinar que el proyecto sin apalancamiento financiero,  requiere de 
inversión contínua  hasta el final del proyecto. 
El valor máximo de inversión requerida se produce en el mes 11 alcanzando un 
valor de 491563  USD. 
 
9.6. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD: 
 
El análisis de sensibilidad  es el estudio del riesgo del proyecto, y que nos 
ayuda a la toma de decisiones de inversión. Consiste en el cálculo de nuevos 
flujos de caja y el VAN  al cambiar el valor de una variable. 
En el caso del Proyecto Residencial Andrómeda, tenemos variables que deben 
ser consideradas y que nos puede llevar a un escenario pesimista. 
 Incrementos en el costo de la construcción 
 Disminución del precio de Venta. 
 Variaciones de Precio y costo  
 Incrementos en el la velocidad de venta. 
 Plazo de recuperación del dinero. 
Estas variables van a ser tratadas en el análisis de sensibilidad. 
9.6.1. SENSIBILIDAD CON VARIACIÓN  DE COSTOS 
 
 Se realiza el cálculo del VAN cuando  aumenta el costo en 2% y en base a ese 
cálculo de realiza la sensibilidad  del VAN a variaciones de costos múltiplos al 
2%. 
Se verifica que cuando aumentan los costos el VAN disminuye, y el VAN se 
hace cero con un aumento de costos directos del 26.1 %, por lo que para 
aumentos de costo superiores al 26% haría que es proyecto no sea viable. 
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GRÁFICO 66: SENSIBILIDAD VARIANDO EL COSTO 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
 
 
TABLA 78: FLUJO CON SENSIBILIDAD AL COSTO 
ELABORÓ FRANCISCO GORDON MDI 2013 
VARIACION % VAN
-12 195,439
-10 185,218
-8 174,997
-6 164,775
-4 154,554
-2 144,332
0 134,111
2 123,890
4 113,668
6 103,447
8 93,225
10 83,004
12 72,783
15 57,451
20 31,897
26.2         0
30 -19,210
y = -5110.7x + 134111
-50,000
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
-20 -10 0 10 20 30 40
VAN
VARIACION DEL COSTO EN %
SENSIBILIDAD VARIANDO EL COSTO
EGRESOS(costos) -180,378 -17,087 -26,859 -28,244 -47,185 -61,167 -73,077 -74,319 -73,077 -74,319 -73,077 -59,535 -22,666 -2,821 -2,821 -2,287 0
INGRESOS  (ventas) 0 0 0 0 10,503 21,006 31,509 42,012 52,515 52,515 42,012 31,509 168,048 157,545 147,042 147,042 147,042
SALDO -180,378 -17,087 -26,859 -28,244 -36,682 -40,161 -41,568 -32,307 -20,562 -21,804 -31,065 -28,026 145,383 154,724 144,221 144,756 147,042
VAN 123,288        TASA DE DESCUENTO 19% TASA MENSUAL 1.46%
TIR MENSUAL 4% TIR ANUAL 55%
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GRÁFICO 67: SENSIBILIDAD VARIANDO EL PRECIO 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
 
 
TABLA 79: FLUJO VARIANDO EL COSTO  2% 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON  MDI 2013 
 
VARIACION 
%
VAN
115,940
-15 0
-10 45,619
-6 80,779
-4 98,360
-2 115,940
0 133,521
2 151,101
4 168,682
6 186,262
8 203,842
10 221,423
y = 8790.2x + 133521
-50,000
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
 -20.00  -15.00  -10.00  -5.00  -  5.00  10.00  15.00
SENSIBILIDAD CUANDO CAMBIA EL PRECIO
115,940
Lineal (115,940)
VARIACION FLUJO 0 0 0 0 -210 -420 -630 -840 -1,050 -1,050 -840 -630 -3,361 -3,151 -2,941 -2,941 -2,941
NUEVO FLUJO -179,754 -16,806 -26,473 -27,812 -36,133 -39,556 -40,912 -31,875 -20,326 -21,582 -30,619 -27,674 142,402 151,573 141,280 141,815 144,101
VAN 115,940 TASA DE DESCUENTO 19% TASA MENSUAL 1.46%
TIR MENSUAL 3.62%  TIR ANUAL 53.19%
173 
 
 
  
 MDI:          FRANCISCO GORDON M.                                                                       
 
 
9.7. SENSIBILIDAD CON VARIACIÓN DE PRECIOS 
 
Cuando se varía los precios de venta, el flujo del proyecto se ve afectado, y por 
consiguiente su cálculo del VAN. 
Para Andrómeda se preparó el flujo con una variación de precios en un 2% con 
lo cual se obtuvo la sensibilidad del VAN. 
En este caso también no se afectó los costos indirectos que están relacionados 
con el precio de venta.  
Una disminución del precio de venta en un 15% hace que el VAN sea igual a 
cero y disminuciones mayores hace que el VAN sea negativo, por lo tanto el 
proyecto no sería viable en esas condiciones. 
 
 
9.8. SENSIBILIDAD CON VARIACIÓN COSTO Y PRECIO 
 
Se realizó el estudio de sensibilidad  con dos variables a la vez, precio y costo  
y el resultado de esta simulación se muestra en el cuadro anexo. 
Esta tabla nos muestra que: 
 Si se disminuye el precio en un 5% lo máximo que soporta el proyecto 
es un incremento de costos del 15% 
 Si se disminuye el precio en 10% lo máximo que soporta el proyecto es 
un incremento de costos del 5% 
 Si se aumenta el precio de venta el proyecto es muy estable y el VAN 
está incrementándose. 
 Lo deseable es lograr ahorros en el costo directo y que podamos 
incrementar el precio de venta. 
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TABLA 80: VARIACION DE PRECIO Y COSTO 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
 
 
TABLA 81: SENSIBILIDAD DE PRECIO Y COSTO 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
-2 %
2 %
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
EGRESOS -180,378 -17,087 -26,859 -28,244 -47,102 -61,083 -72,994 -74,235 -72,994 -74,235 -72,994 -59,452 -22,666 -2,821 -2,821 -2,287 0
INGRESOS 0 0 0 0 10,293 20,586 30,879 41,172 51,465 51,465 41,172 30,879 164,687 154,394 144,101 144,101 144,101
SALDO -180,378 -17,087 -26,859 -28,244 -36,809 -40,498 -42,115 -33,064 -21,529 -22,771 -31,822 -28,573 142,022 151,573 141,280 141,815 144,101
106,320 TASA DE DESCUENTO 19% TASA MENSUAL 1.46%
3% TIR ANUAL 50%
VARIACION COSTO
VAN
TIR MENSUAL
VARIACION DE PRECIO
VAN 106,320 -20 -15.7          -15 -10 -5 -2 0 2 5 10 15 18 20
-20 65,946 102,215 108,393 150,841 193,288 218,757 235,736 252,715 278,183 320,631 363,078 388,547 405,526
-18 55,724 91,994 98,172 140,619 183,067 208,535 225,514 242,493 267,962 310,409 352,857 378,325 395,304
-15 40,392 76,661 82,840 125,287 167,735 193,203 210,182 227,161 252,630 295,077 337,525 362,993 379,972
-10 14,838 51,108 57,286 99,733 142,181 167,649 184,628 201,607 227,076 269,523 311,971 337,439 354,418
-5 -10,716 25,554 31,732 74,179 116,627 142,095 159,075 176,054 201,522 243,970 286,417 311,886 328,865
-2 -26,048 10,222 16,400 58,847 101,295 126,763 143,742 160,721 186,190 228,637 271,085 296,553 313,532
0 -36,269 0 6,178 48,626 91,073 116,542 133,521 150,500 175,968 218,416 260,863 286,332 303,311
2 -46,491 -10,222 -4,043 38,404 80,852 106,320 123,299 140,278 165,747 208,194 250,642 276,110 293,089
5 -61,823 -25,554 -19,376 23,072 65,519 90,988 107,967 124,946 150,414 192,862 235,310 260,778 277,757
10 -87,377 -51,108 -44,929 -2,482 39,966 65,434 82,413 99,392 124,861 167,308 209,756 235,224 252,203
15 -112,931 -76,661 -70,483 -28,036 14,412 39,880 56,859 73,838 99,307 141,754 184,202 209,670 226,649
18 -128,263 -91,994 -85,815 -43,368 -920 24,548 41,527 58,506 83,975 126,422 168,870 194,338 211,317
20 -138,484 -102,215 -96,037 -53,589 -11,142 14,327 31,306 48,285 73,753 116,201 158,648 184,117 201,096
PRECIO
C
O
S
T
O
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TABLA 82: SENSIBILIDAD EN BASE A LOS MESES DE VENTA Y TIEMPO DE RECUPERACION DEL DINERO 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON MDI 21013 
 
 Las tablas de sensibilidad anteriores, muestran que: 
 Mientras más demoramos la venta el proyecto sigue disminuyendo su rentabilidad 
 Considerar que se recupera 3 meses después el valor total del dinero.  
 Si podemos vender las casas en 5 meses con recuperación del dinero con 6 cuotas y 3 meses después recuperamos el 
valor total de la venta tendríamos un proyecto rentable.  
 Si mantenemos el precio de venta vemos que el VAN sigue disminuyendo mientras aumenta el tiempo de venta y el tiempo 
de recuperación.  Habría que cambiar las estrategias de ventas si se demora la comercialización del proyecto. 
 
5 6 7 8 9 10 5 6 7 8 9 10
6 133.21 127,257 121,054 114,909 47,691 -6,452 6 59 54% 50% 46% 30% 18%
7 122,901 116,713 110,585 35,740 -22,883 -70,147 7 51% 47% 44% 27% 14% 4%
8 112,425 106,312 21,658 -42,299 -92,451 -135,883 8 45% 42% 24% 10% 0% -9%
9 102,090 4,352 -65,998 -119,224 -163,938 -202,652 9 40% 20% 5% -5% -14% -21%
10 -18,145 -96,151 -152,403 -197,999 -236,448 -269,855 10 15% 15% -11% -20% -27% -33%
COMPORTAMIENTO DEL VAN 
MESES DE VENTA
N
. 
C
U
O
T
A
S
 
COMPORTAMIENTO DE LA TIR
MESES DE VENTA
N
. 
C
U
O
T
A
S
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TABLA 83: PLANTILLA PARA LA SENSIBILIDAD DE TIEMPO DE VENTA Y TIEMPO DE RECUPERACIÓN 
ELABORADO: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
 
DATOS DEL PROYECTO
VENTAS CASAS VENTA/ M2 AREA TOTAL
CONJUNTO ANDROMEDA8 929 1131 $1,050,302 IMPORTE VENTAS $1,050,302
PORCENTAJE 3.36%
TOTAL VENTAS $1,050,302 COMISION VENTAS $35,290
ENTRADA 30% $315,091
FINANCIADO 70% $735,212
CUOTAS 6 MESES DE VENTA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3
VENTAS - INGRESOS
MESES DE VENTAS 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 10,503 10,503 10,503 10,503 10,503 10,503 0 0 147,042 0 0 0 0 210,060
2 10,503 10,503 10,503 10,503 10,503 10,503 0 0 147,042 0 0 0 210,060
3 10,503 10,503 10,503 10,503 10,503 10,503 0 0 147,042 0 0 210,060
4 10,503 10,503 10,503 10,503 10,503 10,503 0 0 147,042 0 210,060
5 10,503 10,503 10,503 10,503 10,503 10,503 0 0 147,042 210,060
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0
13 0 0
TOTAL 0 0 0 10,503 21,006 31,509 42,012 52,515 52,515 42,012 31,509 168,048 157,545 147,042 147,042 147,042 1,050,302
$1050
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
EGRESOS -179,754 -16,806 -26,473 -27,812 -46,426 -60,142 -71,791 -73,047 -71,791 -73,047 -71,791 -58,553 -22,285 -2,821 -2,821 -2,287 0 -807,646
INGRESOS 0 0 0 10,503 21,006 31,509 42,012 52,515 52,515 42,012 31,509 168,048 157,545 147,042 147,042 147,042 1,050,302
SALDO -179,754 -16,806 -26,473 -27,812 -35,923 -39,136 -40,281 -31,035 -19,275 -20,532 -29,778 -27,044 145,763 154,724 144,221 144,756 147,042 242,657
VAN 133,521 TASA DE DESCUENTO 19% TASA MENSUAL 1.46%
TIR MENSUAL 3.92% TIR ANUAL 59%
MESES  VENTA 5
N. CUOTAS 6
N. MESES LUEGO DE LA 
ULTIMA CUOTA DEL 70%
C
A
N
T
I
D
A
D
 
D
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9.9. MODELO APALANCADO 
 
Apalancar Financieramente un proyecto, es recurrir al endeudamiento para 
cubrir una inversión. 
Apalancar un proyecto, puede ser muy útil ya que se evita que el promotor 
financie con sus propios recursos un proyecto y puede desviar estos fondos a 
otro proyecto. 
Esta deuda genera costos financieros, y se justifican si los resultado son 
mayores beneficios para el promotor. 
Se estima que el monto a financiar es el 30 % del costo del proyecto, además 
que las entidades bancarias, generalmente, financian este porcentaje. 
 
 
TABLA 84: PLAN DE FINANCIAMIENTO 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
 
 
Se está tomando como referencia para el crédito bancario al Banco del 
Pichincha y la tasa de interés. 
Para los cálculos se ingresarán al flujo el crédito bancario en los meses 
especificados en el cuadro anterior. 
PLAN DE FINANCIAMIENTO MES 3 MES 5 MES 8
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 807,646
FINANCIAMIENTO BANCARIO DEL 30% DEL COSTO DEL 
PROYECTO
242294
CREDITO SOLICITADO 242300 100000 100000 42300
TASA INTERES BANCARIO 9.74%
TASA EFECTIVA MENSUAL 0.78%
PROYECTO APALANCADO
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TABLA 85: MODELO APALANCADO CALCULO DE VAN Y TIR 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
 
  
TABLA 86: TASA DE DESCUENTO PARA EL MODELO APALANCADO METODO WACC 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON  MDI 2013 
 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 TOTAL
COSTO TOTAL 807,646 EGRESOS -179,754 -16,806 -26,473 -27,812 -46,426 -60,142 -71,791 -73,047 -71,791 -73,047 -71,791 -58,553 -22,285 -2,821 -2,821 -2,287 0 -807,646
COSTO PROYECTO 565,346 INGRESOS 0 0 0 0 10,503 21,006 31,509 42,012 52,515 52,515 42,012 31,509 168,048 157,545 147,042 147,042 147,042 1,050,302
FINANCIAMIENTO BANCARIO 30% 242,300 100000 100000 42300 242,300
PAGO DE PRESTAMO -107243 -106413.04 -44318.647 -257,975
FLUJO  APALANCADO -179,754 -16,806 -26,473 72,188 -35,923 60,864 -40,281 -31,035 23,025 -20,532 -29,778 -27,044 38,520 48,311 144,221 144,756 147,042 226,982
0
TASA DESCUENTO PROYECTO 19%
TASA INTERES BANCO 9.74%
TASA DESCUENTO APALANCADA 16.22% 1.26%
VAN 192,722      6% 105%
TASA APALANCADA MENSUAL
TIR MENSUAL TIR ANUAL
TASA DE DESCUENTO MODELO APALANCADO
r apalancado=  rp*Kp+rb*Kb
(Kp+Kb)
rp= tasa de descuento proyecto 19%
Kp= Capital del proyecto 565,346
rb= tasa de interes banco 9.74%
Kb= Monto del crédito 242300
Para el cálculo de la tasa de descuento 
apalancada, se utilizó el método WACC que es 
el cálculo ponderado de la tasa considerando  el 
capital del proyecto, del monto de crédito a 
solicitar y las respectivas tasas de descuento. 
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GRÁFICO 68: INGRESOS Y EGRESOS MODELO APALANCADO 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON MDI 2013
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9.10. RESUMEN DEL ANÁLISIS DINÁMICO APALANCADO 
 
EGRESOS   1,065,620 
INGRESOS TOTALES 
 
1,292,602 
UTILIDAD   226,982 
   VAN                  192,722  
TIR ANUAL 
 
105% 
TIR MENSUAL   6% 
   TASA DESCUENTO 
APALANCADA   16.22% 
MESES DE VENTA 
 
                         5 
N. CUOTAS (MESES=   6 
RECUPERACION DEL 70% 
(MESES)   3 
 
TABLA 87: RESUMEN ANALISIS DINAMICO MODELO APALANCADO 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
 
9.11. COMPARACIÓN ENTRE EL PROYECTO CON FLUJO 
BASE Y APALANCADO 
 
TABLA 88: COMPARACION MODELO APALANCADO Y BASE 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
 
 
 Disminuye la Utilidad en el modelo apalancado pero mejora 
sustancialmente el VAN y el TIR. 
 
 Es un proyecto estable  y es perfectamente apalancado. 
 
 
 
APALANCADO BASE VARIACION
EGRESOS 1,065,620 807,646 -32%
INGRESOS TOTALES 1,292,602 1,050,302 -23%
UTILIDAD 226,982 242,657 6%
VAN 192,722               133,521 -44%
TIR ANUAL 105% 59% -80%
TIR MENSUAL 6% 3.92% -58%
ANALISIS DINAMICO DEL PROYECTO BASE Y APALANCADO
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9.12. CONCLUSIONES ANÁLISIS FINANCIERO 
 
 
 
 
N. TOPICO
CUMPLIMIE
NTO
TENDENCIA CONCLUSION
1
CALCULO E INDICADORES 
ECONOMICOS
Se  propuso como objetivo el cálculo de los diferentes indicadores económicos para el 
análisis Económico y Financiero  y a lo largo del capitulo se muestran los índices que nos 
ayudan a tomar decisiones económicas .
2
ESTRUCTURA DE 
ANALISIS ECONOMICO 
FINANCIERO
Se utiliza la metodología de Federico Eliskovich y la guía acertada de Xavier Castellanos 
para establecer una metodología para el Análisis Financiero, así  se establece el análisis 
estático del proyecto considerando los supuestos que se han generado a lo largo del 
trabajo, como la estrategia de ventas, el número de meses de venta, de recuperación del 
dinero, de la asumsión de un precio de venta por metro cuadrado, y los costos del 
proyecto.  Se realizó sensibilidades de las variables más importantes y se obtuvieron 
valores del VAN y TIR  que sirven para la toma de decisiones.
Se analiza el proyecto apalancando financieramente con crédito bancario y se obtienen 
los indicadores económicos .  Se analiza la conveniencia de  utilizar o no apalancamiento
3 PRECIO DE VENTA /m2
Se realizó el cálculo del precio de venta por dos métodos : uno tomando un porcentaje de 
utilidad del costo del proyecto dividido por el área bruta, y el otro considerando las 
calidades de los competidores haciendo una matriz de competencias.  El precio escogido 
es el de costo más utilidad dividido por el área bruta, porque  en el sector del Valle de los 
Chillos, la tendencia de los constructores es a marginarse muy poco o hacer las 
construcciones con calidades medias.  El proyecto Andrómeda es un conjunto con alta 
calidad y mantendremos  la tendencia de las construcciones para un segmento medio alto 
4 ANALISIS ESTATICO
La rentabilidad para el período  de 16 meses del proyecto es el 30% que es lo que 
esperaba el promotor.
La rentabilidad anual es del 23 % que es una rentabilidad apropiada para el mercado 
inmobiliario.
5 TASA DE DESCUENTO
La tasa de descuento se calculó por el método del CAPM tomando en cuenta las variables 
económicas de los Estados Unidos y afectando por el Riesgo País.  Este es un método 
válido pero  no en este momento ya que las condiciones del mercado inmobiliario en 
EEUU está en crisis mientras que en Ecuador hay un auge. 
6 TASA SEGÚN CAPM
La imposibilidad de obtener un Beta para el Ecuador  también hace inexacto este cálculo 
de la tasa de descuento.  
7
TASA SEGÚN TASAS DE 
RENDIMIENTO
Se calculó la tasa de descuento con variables del medio, esto es  riesgo país, inflación de 
la construcción, tasa de interés bancaria a la que se suma unos puntos para mejorar lo que 
espera el promotor.   Alrededor del 18%
8 ANALISIS DINAMICO
Para el análisis dinámico se considera un flujo de caja en el tiempo del proyecto y se 
calcula el VAN y el TIR.    Para el caso de Andrómeda este valor es positivo y el  TIR es 
mayor a la tasa de descuento por lo que consideramos que el proyecto es viable.
9
VALOR MAXIMO DE 
INVERSION 
El valor máximo de inversión es de alrededor de 490000  USD que para el proyecto es 
alto, esto se debe a que no podemos hacer preventas sin una casa modelo y los ingresos 
solo estarían dándose desde el mes 5to.
10
ANALISIS DE 
SENSIBILIDAD A COSTOS
La sensibilidad a costos  nos muestra que el Proyecto se muestra inviable cuando el 
proyecto aumenta los costos en un 28% .   Pero el VAN ya tiene valores bajos desde un 
aumento del 6% de los costos.  
Si esto se dá, la estrategia sería aumentar el precio de venta para mejorar el VAN.
11
SENSIBILIDAD A LA 
VARIACION DE PRECIOS
Este análisis puede ayudarnos para estimar hasta que precio podemos bajarnos sin que 
afecte las ganancias  y según el gráfico puede ser hasta menos un  15% .  Esta condición 
solo se tomaría si hay una venta de contado, de manera que la recuperación pronta del 
dinero contrarreste el efecto de disminución del VAN.
Cualquier aumento de precio mejora el VAN haciendo que la rentabilidad del proyecto 
también mejore
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TABLA 89: CONCLUSIONES DE LA ESTRATEGIA FINANCIERA 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
 
 
 
 
 
 
 
N. TOPICO
CUMPLIMIE
NTO
TENDENCIA CONCLUSION
12
SENSIBILIDAD A PRECIOS 
Y COSTOS
La sensibilidad se tomó con el peor escenario que sería que aumente los costos y que 
disminuye el precio. Y con ellos se elaboró una tabla de sensibilidad que muestra que 
máximo podría aceptar una disminución de precios del 10% pero con un aumento de 
costos de al menos 2 % para que sea viable. 
Si tenemos un aumentos de costos, por ejemplo de inflación 5% y que tengamos que 
disminuir precios por entrar en recesión, lo máximo sería una disminución del 10%
Con aumentos de precios, podemos soportar cualquier cosa con el proyecto, puesto que 
es muy estable.
13
SENSIBILIDAD A LA 
VELOCIDAD DE VENTAS Y 
LA RECUPERACIÓN DEL 
DINERO POR VENTAS 
Los valores del VAN mejoran si la venta se realiza lo más pronto posible (menor numero 
de meses) y también mejora si la recuperación de dinero es más pronta.
Lo deseable para Andrómeda, es que se mantenga en los supuestos de venta máximo en 
5 meses y máximo que recupere el dinero el 9 meses.
14 MODELO APALANCADO
En nuestro medio, no se han abierto líneas de crédito con facilidades al constructor, es 
más algunos bancos no tienen esta línea, solo se han preocupado por atender a los 
clientes compradores y no al Constructor.
 En el caso de Andrómeda se tiene planificado solicitar un crédito del 30% del valor del 
proyecto al Banco Pichincha 
La tasa de interés al constructor es del 9.74% a  mediados de Agosto del 2013.
15
TASA DE DESCUENTO 
MODELO APALANCADO
La tasa de descuento para el modelo apalancado se calcula con el método del WACC y 
como resultado tenemos una tasa menor para los cálculos.
16
VALOR MAXIMO DE 
INVERSION 
El valor de la inversión es menor que para el flujo del análisis  puro. Ya que mejora con la 
inyección de recursos que entrega el Banco
17 ANALISIS DINAMICO
El valor del  VAN aumenta con el apalancamiento, y el valor del TIR es mucho mayor que el 
flujo Base.   Disminuye el valor de las Utilidades ya que genera gastos financieros  ya que 
hay que pagar intereses al Banco.
18
COMPARACIÓN ENTRE EL 
PROYECTO  DE FLUJO 
BASE Y APALANCADO
En el flujo apalancado, los ingresos y egresos son mayores que el Base y las utilidades 
son menores.
El Valor del VAN (Flujo apalancado) es más alto que en flujo Base en un 40%, El valor del 
TIR mejora en el apalancado en un 80% en el valor anual.
El Conjunto residencial Andrómeda es un proyecto que puede ser apalancado, no muestra 
signos de eventos de riesgo evidentes.  
En general es un proyecto rentable y viable.
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ASPECTOS LEGALES 
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10. ASPECTOS LEGALES 
 
10.1. INTRODUCCIÓN 
 
CG Constructora representa a  Francisco Gordón, persona natural con RUC 
que permite realizar labores de Ingeniería  Civil  y de Correduría de Bienes 
Raíces.  En este marco legal se desarrolla el Proyecto del Conjunto Residencial 
Andrómeda. 
10.2. OBJETIVO: 
 
El Objetivo de este capítulo es el de analizar los aspectos legales que deben 
ser considerados para el desarrollo del Proyecto del Conjunto Andrómeda. 
10.3. METOLOGÍA: 
 
Se  utiliza la guía legal recibida en la Maestría MDI por la Dra. Elena Barriga en 
su cátedra de “Aspectos Legales” recibida en el  presente año.  También se 
revisan los documentos legales que se han generado en el transcurso de las 
diferentes etapas del proyecto del Conjunto Andrómeda. 
10.4. OBLIGACIONES LABORALES Y TRIBUTARIAS  
 
Se referirá a la situación legal como persona natural al frente del proyecto, sus 
obligaciones laborales y tributarias siempre dentro del marco legal que dicta la 
Constitución de la república del Ecuador. 
10.4.1. CONTRATACIONES 
 
La forma como se lleva las contrataciones se especifica en el siguiente 
esquema: 
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10.4.2. ESQUEMA DE CONTRATACIONES 
 
 
 
 
ILUSTRACIÓN 22: ESQUEMA DE LAS CONTRATACIONES 
FUENTE: CODIGO LABORAL 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
 
10.5. TIPOS DE CONTRATOS EN LA CONSTRUCCIÓN 
 
Un contrato es el resultado del acuerdo de voluntades entre dos partes. Todo 
contrato genera efectos jurídicos, y son las obligaciones exigibles y expresadas 
en un documento cuando son por escrito. Los contratos pueden ser verbales, 
cuando este contrato es el resultado de  las circunstancias en las que se 
presentó. 
Los contratos más comunes utilizados en la Construcción son: 
 
ILUSTRACIÓN 23: TIPOS DE CONTRATOS 
FUENTE: CODIGO LABORAL 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
CONTRATACIONES
MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES
RELACION DE DEPENDENCIA
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL
SUSCRIPCION DE CONTRATOS
LEGALIZACIÓN E INSCRIPCION CONTRA
FINIQUITO DE RELACION LABORAL
OBTENCION NUMERO DE EMPLEADO
AVISO DE ENTRADA
AVISO DE SALIDA
TIPOS DE CONTRATO USADOS  
EN CONSTRUCCION 
CONTRATO ESCRITO
CONTRATO VERBAL
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ILUSTRACIÓN 24: TIPOS DE CONTRATOS 
FUENTE: CODIGO LABORAL 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
 
10.6. ESQUEMA DE TRABAJO LABORAL BAJO 
DEPENDENCIA 
 
El Código Laboral Ecuatoriano  ha fijado 40 horas de trabajo en jornadas 
ordinarias de trabajo a la semana con 8 horas de trabajo diarias, si se 
sobrepasa de este número de horas ya se consideran Jornadas 
Suplementarias o hasta extraordinarias según el caso. El esquema de las 
jornadas de trabajo es: 
 
Ilustración 25: TRABAJO LABORAL BAJO DEPENDENCIA 
FUENTE: CODIGO DEL TRABAJO 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON  
CONTRATO A PLAZO FIJO
CONTRATO A PLAZO INDEFINIDO
CONTRATO DE OBRA CIERTA
CONTRATO A DESTAJO
Cuando se ha fijado fecha de terminación es fijo, si no se fija 
fecha de término es indefinido
A la terminación hay que notificar al menos con 10 días .
O EVENTUAL Pueden ser maximo de 
180 días contínuos o discontínuos 
Inscrito en MRL
NO tiene estabilidad
Es vigente por la duración de la obra
Puede se contrato laboral  Con dependencia
.Puede ser contrato Civil sin dependencia laboral
JORNADAS DE TRABAJO
JORNADAS ORDINARIA   
DIURNA: 8 Horas diarias ó 40 horas 
semanales
NOCTURNA: Entre las 19:00 h y las 
06:00 (Tiene un recargo del 25 %)
JORNADAS SUPLEMENTARIA
Suoera las 8 horas diarias
Antes de la medianoche: recargo del 
50%
Después de la Medianoche: Recargo 
del 100%
JORNADAS EXTRAORDINARIAS
Se realiza en días de descanzo 
obligatorio con un 100% de recargo.
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Las vacaciones laborales anuales, es un derecho que tienen los todos los 
trabajadores en nuestro país.  El esquema referente a vacaciones es: 
 
ILUSTRACIÓN 26: VACACIONES 
FUENTE: CODIGO DEL TRABAJO 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON  MDI 2013 
 
10.6.1. OBLIGACIONES  PATRONALES 
 
La s obligaciones patronales, para con sus empleados son: 
 
 
ILUSTRACIÓN 27: OBLIGACIONES PATRONALES 
FUENTE: ELENA BARRIGA, APUNTES DE CLASE 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
 
VACACIONES
VACACIONES GOZADAS
SE PAGA ANTICIPADA A LA 
REMUNERACIÓN 
Son 15 días al año cuando ya se ha 
cumplido 1 año de trabajo.
Si no cumple el año se pagará en 
forma proporcional
VACACIONES NO GOZADAS
SERAN LIQUIDADAS,  Es la 24 ava 
parte de toda la remuneración del 
último año.
SUELDO O SALARIO 
PACTADO
REMUNERACION ADICIONALES VACACIONES UTILIDADES
OBLIGACIONES
PATRONALES
Aporte al IESS
Fondos de reserva
Décimo Tercer sueldo 
Décimo Cuarto 
Quince días al año
10 % de las Utilidades para 
C/trabajador
5% de las Utilidades 
repartidas en el número de 
cargas de los trabajadores
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ILUSTRACIÓN 28: OBLIGACIONES PATRONALES 
FUENTE: ELENA BARRIGA, APUNTES DE CLASE 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
 
10.7. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 
 
Ilustración 29: OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 
 FUENTE: ELENA BARRIGA, APUNTES DE CLASE 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
 
Implementacion guardería
OBLIGACIONES
PATRONALES
Implementacion comedor
Implementacion
enfermería
Ropa de trabajomas de 50 trabajadores Implementos de 
seguridad
Una vez al año Cuando se requiera
Trabajador (a) social
Reglamento de seguridad 
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
CONTRIBUCION MONETARIA A LAS 
ENTIDADES QUE  LOS CREAN
SRI  (IMPUESTOS: NACE DE LA 
LEY)
IMPUESTO A LA RENTA
IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO IVA
IMPUESTO A LA SALIDA DE 
CAPITAL  ISD
IMPUESTO A LOS 
CONSUMOS ESPECIALES
MUNICIPIO 
(IMPUESTOS Y TASAS)
TRANSFERENCIA DE 
DOMINIO (ALCABALA)
IMPUESTO A LA UTILIDAD
IMPUESTO A LA PATENTE
1.5% POR MIL A LOS 
ACTIVOS
TASA POR SERVICIOS 
PUBLICOS
TASA DE SEGURIDAD
CONSEJO PROVINCIAL
IMPUESTO
REGISTRO DE LA 
ALCABALA  1% PV
TASA DE MEJORAS
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10.8. TRAMITES LEGALES POR ETAPAS DEL  
PROYECTO 
 
10.8.1. ETAPA DE PRE FACTIBILIDAD 
 
 
ILUSTRACIÓN 30: DOCUMENTOS POR FASES DEL PROYECTO 
FUENTE: ELENA BARRIGA, APUNTES DE CLASE 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
 
Para el estudio de cualquier proyecto a realizarse en la ciudad de Quito, hay 
que considerar la documentación Legal necesaria en cada una de las etapas. 
IRM (Informe de Regulación Metropolitana) el cual brinda la información 
básica para el desarrollo de un proyecto o una construcción: 
 Identificación del Propietario: Nombre, RUC (CC) 
 Identificación del Predio: Número del predio, Clave Catastral, Si está en 
Propiedad Horizontal, Si está en derecho y acciones, La Administración 
al que pertenece, Parroquia, Barrio y áreas de terreno y de construcción. 
 Ubicación del predio, en un gráfico del catastro. 
 Calles, Nombres de las calles, ancho en (m), Referencias y retiros 
 Regulaciones, Zonificación, lote mínimo, Frente mínimo, COS, COS 
total, altura de las edificaciones, número de pisos, y retiros. 
 Observaciones:  
 Notas: 
FASE DE PRE-FACTIBILIDAD
INFORME DE REGULACION 
METROPOLITANA IRM
BASE PARA EL 
DESARROLLO 
ARQUITECTONICO,
COS, COS TOTAL , 
RETIROS, AREAS DE 
TERRENO , ZONIFICACION 
ALTURA MAXIMA DE 
CONSTRUCCION 
AFECTACIONES
CERTIFICADO DE 
GRAVAMENES 
REGISTRO DE LA 
PROPIEDAD 
INDICA SI HAY 
IMPEDIMENTOS SOBRE LA 
PROPIEDAD
190 
 
 
  
 MDI:          FRANCISCO GORDON M.                                                                       
 
 
El IRM para el predio del Proyecto Andrómeda se encuentra anexo en la 
sección correspondiente. 
El otro documento importante en esta etapa, es el Certificado de 
Gravámenes, documento que emite el Registro de la Propiedad y que nos 
muestra información legal importante como es: 
 Propietarios 
 Linderos, 
 Alícuotas, ( si está en propiedad horizontal) 
 Historia del bien,   dueños originales, y los sucesivos dueños hasta la 
fecha en que se realiza el pedido del informe.  
 Si hay razones de impedimento legal sobre el terreno. Si no está 
hipotecado, embargado o prohibido de enajenar. 
10.8.2. ETAPA DE PLANIFICACIÓN 
 
En esta etapa se requiere una serie de documentos que deben ser anexos a 
los diferentes trámites del Municipio tendientes a conseguir la inscripción de 
planos arquitectónicos y el permiso de construcción, estos son: 
 Escritura del inmueble o inmuebles 
 Escritura de unificación de lotes 
 Impuesto predial 
 Visto Bueno de planos (Cuerpo de Bomberos)15 
 Informe  de  factibilidad  de  servicio  de  la  EMAAP-Quito  y  pago  por  
instalación  de servicios 
 Informe de factibilidad de servicio del CONATEL y Empresa Eléctrica 
 Licencia de trabajos varios 
                                            
 
15
 Se anexa el visto bueno de planos extendido por el Cuerpo de Bomberos para Andrómeda 
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 Acta de registro de planos arquitectónicos16 
 Licencia de construcción17 
 
ILUSTRACIÓN 31: PROCESOS DE FASE DE PLANIFICACIÓN 
FUENTE: ELENA BARRIGA, APUNTES DE CLASE 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
 
10.8.2.1. ESCRITURA DEL INMUEBLE: 
 
“La  Escritura  es  un documento  público  mediante  el que se hace constar ante un 
notario público, un determinado hecho o derecho autorizado por dicho fedatario 
público, que firma con el otorgante u otorgantes, dando fe sobre la capacidad jurídica 
del contenido y de la fecha en la que se realizó.” 18 
En el caso de compra y venta el hecho es el traspaso de dominio de un bien.  
                                            
 
16
 Se anexa el registro de Planos Arquitectónicos 
17
 Se anexa el acta de Licencia de Construcción de Andrómeda. 
18
 Wikipedia, español, “escritura pública”, 2013. 
http://es.wikipedia.org/w/index.php?search=compra+y+venta&title=Especial%3ABuscar 
FASE DE PLANIFICACION 
ESCRITURAS DEL INMUEBLE 
EN ESTE CASO DOS 
TERRENOS
ESCRITURA DE UNIFICACIÓN 
DE LOTES
PAGO DE IMPUESTO PREDIAL
PERMISO DEL CUERPO DE
BOMBEROS
FACTIBILIDAD DE SERVICIOS 
EMAPS
FACTIBILIDAD DE SERVICIOS 
EMPRESA ELECTRICA Y 
CONATEL
ACTA DE REGISTRO DE 
PLANOS ARQUITECTONICOS
LICENCIA DE  CONSTRUCCION 
PERMISO DE TRABAJOS 
VARIOS
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Con esto se formaliza ante la ley un proceso comercial de compra y venta de 
un inmueble. 
En un proyecto inmobiliario son importantes las escrituras del o los lotes donde 
se implantará el proyecto.  En el caso de Andrómeda, se adquirieron dos lotes 
juntos para desarrollar el proyecto. 
10.8.2.2. ESCRITURA DE UNIFICACIÓN DE LOTES: 
 
Para el caso del Conjunto Andrómeda, se requirió que unifiquen los lotes para 
realizar un solo proyecto.  
 
10.8.2.3. IMPUESTO PREDIAL: 
 
Es un tributo municipal sobre el predio, este tributo es de pago anual y su valor 
obedece al avalúo catastral del bien. 
10.8.2.1. INFORME DE FACTIBILIDAD DE 
SERVICIO DE LA EMAAP-QUITO O PAGO DE 
SERVICIOS  ACOMETIDA. 
 
Este informe es requerido para garantizar que el conjunto tenga los servicios 
básicos de agua y alcantarillado. 
Se puede adjuntar, en lugar de este,  el pago de las acometidas de agua y 
alcantarillado del Conjunto. 
10.8.2.2.  INFORME DE FACTIBILIDAD DE 
SERVICIO CONATEL Y EMPRESA ELECTRICA 
 
Este informe es para garantizar el servicio de energía eléctrica y de teléfono 
para el conjunto. 
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10.8.2.3. PERMISO DEL CUERPO DE BOMBEROS 
 
Esta es una certificación del Cuerpo de Bomberos, de haber aprobado un 
proyecto de prevención y mitigación de incendios. Esta certificación garantiza 
que el proyecto del sistema contra incendios cumpla con todas las normativas 
de seguridad y prevención ante un flagelo.  El permiso de Bomberos tiene 
validez de un año luego del cual debe ser renovado. 
 
10.8.2.4. LICENCIA DE TRABAJOS VARIOS  
(Opcional) 
 
Esta licencia es opcional y generalmente es utilizada para adelantar trabajos 
preliminares de la construcción, limpieza, construcción de cerramiento, 
bodegas, oficinas. También se autoriza para realizar excavaciones hasta cierto 
nivel.  Para solicitar esta licencia, se requiere  llenar un formulario con 
información básica del proyecto, escritura, descripción de los trabajos a realizar 
con gráficos adjuntos. Pago de Impuesto predial, IRM. 
Para el caso del Proyecto Andrómeda, no fue necesario este documento. 
 
10.8.2.5. ACTA DE REGISTRO DE PLANOS 
ARQUITECTÓNICOS: 
 
El acta de registro de planos arquitectónicos, es la declaración formal de un 
proyecto ante el Municipio de Quito, este documento es extendido una vez que 
se han presentado una serie de requisitos ante este organismo, estos son: 
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 Formulario suscrito por el propietario y por el profesional arquitecto o 
Ingeniero civil haciendo constar el número de registro del Senasyt 
conteniendo la información del proyecto. 
 Copia de cédula del propietario y del profesional responsable del 
proyecto arquitectónico. 
 Permiso del Cuerpo de Bomberos 
 IRM. 
 Escritura del inmueble inscrita en el Registrador de la Propiedad. 
 Comprobante de pago del Colegio de Arquitectos o Ingenieros.(opcional) 
 Copia del pago del impuesto predial actualizado. 
 Planos en tres impresiones y un CD con archivo PDF. 
 
Para el Conjunto Residencial Andrómeda estos documentos fueron 
presentados en el Municipio de Quito, Distrito del Valle de los Chillos y se 
recibió el acta.  
 
 
10.9. LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN 
 
La licencia de construcción es la autorización formal para que inicie una obra 
de lo contrario puede ser sancionado con las multas, suspensión de la obra, 
demolición entre otras sanciones establecidas en el Municipio dependiendo de 
la gravedad. 
Si el proyecto va a ser construido por etapas, para la construcción de cada una 
de ellas debe obtenerse el permiso de construcción.  
Los requisitos para este trámite son: 
 Declaración por etapas del proyecto. 
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 Formulario  de  solicitud  del permiso de construcción para cada etapa 
de construcción, suscrito  por  el  propietario  del  proyecto,  por los   
profesionales responsables de las diferentes Ingenierías y por el 
promotor si existiere. 
 Encuesta de edificaciones del INEC. 
 Original del Acta de Registro de planos arquitectónicos. 
 Certificado de depósito de garantía. (De la etapa de construcción para la 
cual se solicita el permiso) 
 Dos copias de planos estructurales, de planos eléctricos-electrónicos y 
del sistema hidrosanitario,  impresos y con  firmas  de responsabilidad 
de los   profesionales  responsables. 
 Esta información hay que entregar en formato digital. 
 
El conjunto Andrómeda ha obtenido la licencia de construcción para la 
ejecución del proyecto. 
10.10. FASE DE EJECUCIÓN 
 
 
ILUSTRACIÓN 32: PROCESOS DE FASE DE EJECUCIÓN 
FUENTE: ELENA BARRIGA, APUNTES DE CLASE 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
FASE DE EJECUCION
SOLICITUD E INSTALACION DE 
ACOMETIDAS DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO
SOLICITUD E INSTALACIÓN DE 
ACOMETIDA DE LUZ 
ELECTRICA
INSTALACION SISTEMA 
CONTRA INCENDIOS
CONTRATOS CON 
PROVEEDORES DE OBRA.
DECLARATORIA DE 
PROPIEDAD HORIZONTAL.
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En la etapa de Ejecución hay que cumplir con varios trámites legales con 
empresas del estado y del Municipio para obtener las acometidas de los 
servicios básicos, también  la celebración  de contratos tanto de proveedores 
de materia prima como de productos elaborados que se instalarán en la obra 
del Conjunto Andrómeda.   
En esta fase es muy importante, el trámite de obtención de  la Propiedad 
Horizontal.  
10.10.1. PROPIEDAD HORIZONTAL 
 
Es el documento legal con el cual se divide la propiedad madre, en 
propiedades individuales y que sirve para los trámites de solicitud de crédito y 
también de escrituración. 
El trámite de Propiedad Horizontal, debe pasar por varias instancias para su 
aprobación: 
 En el departamento técnico del Municipio donde se revisa y se aprueba 
la división de la propiedad en áreas exclusivas a ser vendidas. El 
departamento técnico emite un informe de aceptación del Trámite. 
 El Departamento Legal del Municipio que revisa si se han cumplido 
todas las instancias legales del trámite de Propiedad Horizontal. 
Los requisitos para el trámite de la Propiedad Horizontal en el Municipio son: 
 Formulario de solicitud, suscrito por el propietario del Proyecto, por el 
profesional responsable y por el promotor si existiera. 
 Acta de Registro de Planos Arquitectónicos 
 Permiso de Construcción 
 Certificado de gravámenes de la propiedad. 
 Escritura de Unificación de lotes  (en este caso particular). 
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 Tres impresiones y archivo digital de los cuadros de alícuotas, de 
linderos y de áreas comunales  del proyecto.  
Como resultado de este proceso, el Municipio entrega el Acta de Propiedad 
Horizontal del Proyecto. 
El trámite debe pasar por el Registro de la Propiedad, para lo cual se debe 
generar la escritura de la Propiedad Horizontal con un abogado la cual debe 
ser elevada a escritura pública. 
La escritura de Propiedad Horizontal regresa a al Municipio del Distrito 
Metropolitano para el catastro de las propiedades individualizadas. Para este 
trámite se requiere: 
 Escritura de Propiedad Horizontal notariada. 
 Plano de implantación del proyecto con coordenadas Geo-referenciadas  
Se recibe del Municipio las escrituras con un sello seco autenticando la 
Propiedad Horizontal y los números de cada predio individualizado por 
Catastros. 
10.11. FASE DE COMERCIALIZACIÓN 
 
La etapa  de comercialización puede hacerse en forma paralela  a cualquiera 
de las otras etapas y básicamente consiste en promocionar los bienes, a 
comercializar y encaminarlos para que se concrete la venta, para esto se 
requiere la celebración de algunos contratos como son lo que aparecen en el 
esquema presentado. 
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ILUSTRACIÓN 33:PROCESOS FASE COMERCIALIZACION 
FUENTE: ELENA BARRIGA, APUNTES DE CLASE 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
 
10.11.1. CONTRATO DE RESERVA 
 
Este es un contrato entre las dos partes interesadas en realizar el negocio, la 
finalidad del mismo es que el cliente Comprador tenga la seguridad que el 
Vendedor ya no siga promocionando el bien y la otra parte asegura que se 
celebrará un contrato de Compromiso de Compra-Venta en un plazo 
especificado. 
 El  Vendedor no podrá ofertar la  propiedad a otro posible comprador, 
hasta que esta negociación se finiquite.  
 La  Comprador, se compromete en entregar la entrada pactada, y 
formalizar el compromiso de compra-venta en un plazo establecido a 
partir de la firma de este contrato. 
La particularidad de este contrato de reserva es que se celebra de buena fe, no 
es notariado y  da tiempo para que el Comprador tenga los fondos necesarios 
para entregar al Vendedor en la Celebración del Contrato de Compromiso de 
Compra-Venta. 
10.11.2. CONTRATO DE COMPROMISO DE COMPRA-
VENTA 
 
FASE COMERCIALIZACION
CONTRATO DE RESERVA 
CONTRATO DE PROMESA DE 
COMPRA VENTA
CONTRATO DE COMPRA VENTA 
DEFINITIVA
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Este contrato de Compromiso de Compra- Venta celebrado entre el Comprador 
y el Vendedor, establece que: El PROMITENTE VENDEDOR, promete vender 
el o los bienes que se detallan en el contrato, y a su vez del PROMITENTE 
COMPRADOR promete adquirir el bien o los bienes que se detallan en el 
contrato. 19 
En este contrato se detalla claramente el bien o los bienes a comercializar, 
áreas, alícuotas, condiciones de pago plazo  y condiciones para la celebración 
del contrato definitivo de Compra-Venta.  (Ver anexos) 
 
 
10.12. CONTRATO DE COMPRA-VENTA 
 
Es un contrato bilateral entre dos partes interesadas a realizar una transacción 
comercial de compra-venta. 
Este tipo de contrato establece información en las secciones detalladas:  
 Comparecientes.  (Información personal de los Compradores y 
Vendedores) 
 Antecedentes: Con información histórica del bien motivo de la compra-
venta. 
 Condiciones de la Compraventa.  Donde se establece la descripción 
del bien a comercializar, con áreas, linderos y  alícuotas. 
 Precio: Donde se detalla las condiciones económicas de la Compra-
Venta. 
                                            
 
19
 Se anexa un compromiso de Compra-Venta usado para comercializar el Conjunto 
Andrómeda 
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 Declaración de gravámenes: Donde el Vendedor declara que sobre el 
bien a comercializar no está grabado ni prohibido de enajenar. 
 Gastos e impuestos: Detallando la obligación de pagos de impuestos y 
gastos que se incurre con la celebración del contrato. 
 Controversias.  
 
 
 
 
10.13. FASE  DE CIERRE: 
 
La etapa de cierre va determinando la finalización de los procesos 
constructivos y de comercialización de los bienes del Proyecto Inmobiliario.  
Respecto a los procesos legales de cierre se identifican: 
 
 
ILUSTRACIÓN 34: PROCESOS FASE DE CIERRE 
FASE DE CIERRE
ESCRITURACIÓN
ENTREGA- RECEPCION DEL 
BIEN
HABITABILIDAD DEL 
PROYECTO
DEVOLUCION DE GARANTIAS
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FUENTE: ELENA BARRIGA, APUNTES DE CLASE 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
 
La fase de cierre tiene varios trámites legales, el más importante es la 
escrituración de la compra venta, la entrega-recepción no es menos importante 
para los clientes. 
Los trámites finales son la declaración de habitabilidad del proyecto con el cual 
se puede recuperar las garantías del fiel cumplimiento de obra. 
 
 
10.13.1. ESCRITURACIÓN  DE COMPRA-VENTA: 
 
La celebración de escrituras es la terminación de un proceso de compra venta; 
los requisitos necesarios son: 
 Escritura del lote original 
 Escritura de Unificación de lotes  (Para el Caso del Proyecto 
Andrómeda) 
 Escritura de Propiedad Horizontal. 
 Transferencia de Dominio 
 Pago de impuesto de Alcabalas. 
 Pago del Impuesto a las Utilidades. 
 Contrato de Compra-Venta. 
La celebración de escrituración se realiza cuando se ha establecido el traspaso 
de dominio del bien comercializado. 
Cuando se realiza la venta con financiamiento hipotecario, se realiza la 
escrituración entre el Comprador y Vendedor, y a su vez entre el Comprador y  
la Institución Financiera cediendo los derechos del bien hasta la cancelación de 
la deuda. 
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10.13.2. ENTREGA RECEPCIÓN DEL BIEN 
 
La entrega recepción del bien comercializado, se realiza una vez que el 
Vendedor ha recibido la totalidad del pago pactado. 
La entrega física del bien se realizará una vez que se acordó una fecha para 
este fin y se firmará la suscripción del acta de entrega-recepción. 
El acta de entrega-recepción especifica los terminados e instalaciones, y se 
verifica su funcionalidad y calidad de acabados. En el acta se hará constar 
cualquier inconformidad  que tuvieran los compradores, y se fijará un tiempo 
máximo de treinta días para realizar los arreglos respectivos, luego de lo cual 
se hará el acta recepción definitiva. 20 
 
10.13.3. ACTA DE LICENCIA DE HABITABILIDAD Y 
DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS. 
 
La habitabilidad es un proceso  necesario previo a la entrega del Proyecto, éste 
es el resultado de haber aprobado las observaciones de las inspecciones del 
Departamento de Control de Edificaciones del Municipio del Distrito 
Metropolitano y la de Entrega del Sistema Contra Incendios a los Bomberos del 
Distrito Metropolitano. 
Los requisitos para solicitar la Habitabilidad son: 
 Formulario de Licencia de Habitabilidad. 
 Acta de Control de Edificaciones. 
                                            
 
20
 Se anexa el acta de Entrega-Recepción para el Conjunto Andrómeda 
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 Acta de recepción del Sistema Contra Incendio. 
 Acta de registro de planos arquitectónicos. 
 Licencia de Construcción. 
 Un juego de planos aprobados. 
 Copia del acta de garantía. 
 
 
10.13.4. DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS: 
 
Con el acta de habitabilidad y devolución de garantías, se solicita al Municipio 
de Quito mediante carta, la devolución del dinero que se depositó como 
garantía del fiel cumplimiento de la construcción del proyecto. 
Se anexa: 
 Acta de Habitabilidad y devolución de garantía 
 Copia del acta de garantía 
 Ficha técnica de Control de Edificaciones 
Como resultado se emite primero un memo desde el Área de Gestión Urbana 
solicitando se dé trámite con la devolución del Fondo de Garantía y por último 
se Genera el Acta de devolución de Garantía con el valor correspondiente al 
Fondo de Garantía, del Proyecto. 
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10.13.5. RESUMEN DEL ESTADO LEGAL DEL 
CONJUNTO ANDROMEDA 
 
 
TABLA 90: RESUMEN DEL ESTADO LEGAL DE ANDRÓMEDA 
FUENTE: FRANCISCO GORDON 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
 
 
 
 
N ETAPA DETALLE DEL DOCUMENTO O PROCESO LEGAL DEPENDENCIA 
Informe de Regulación Metropolitana IRM Municipio de Quito Completo
Certificado de gravámenes Registro de la Propiedad Completo
Escrituras de terrenos Notaria Completo
Escrituras de unificación de lotes Notaría Completo
Pago de Impuesto predial Municipio de Quito Completo
Aprobación sistema contra incendios Cuerpo de Bomberos Completo
Informe de Factibilidad de servicios EPMAPS Completo
Informe de Factibilidad de servicios Empresa Eléctrica Completo
Acta de Registro de Planos arquitectónicos Municipio de Quito Completo
Acta de Licencia de Construcción Municipio de Quito Completo
Solicitud de Acometida agua potable y alcantarilladoEPMAPS Completo
Solicitud de Acometida energía eléctrica y telefónicaEmpresa Eléctrica  y CNT En proceso
Instalación del sistema contra incendio CG Cons Pendiente
Contratos con proveedores de obra CG Cons En proceso
Declaratoria de Propiedad Horizontal
Municipio de Quito
Registro de la Propiedad
Completo
Contratos de oferta y reserva Vendedor y Cliente En proceso
Contrato de Promesa de Compra-Venta Vendedor , Cliente y Notaría En proceso
Contrato de Compra-Venta Vendedor , Cliente y Notaría En proceso
Escrituración  de Compra-Venta
Vendedor, Cliente, Municipio, 
Consejo Provincial, Registro de 
la Propiedad
Pendiente
Entrega- Recepción del bien Constructor- Cliente Pendiente
Habitabilidad del Proyecto Constructor-Municipio de Quito Pendiente
Devolución de Garantías Constructor-Municipio de Quito Pendiente
ESTADO
1
2
3
4
5
PREFACTIBILIDAD
PLANIFICACIÓN
EJECUCIÓN
COMERCIALIZACION 
CIERRE
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10.14. CONCLUSIONES DEL ASPECTO LEGAL 
 
 
 
TABLA 91: CONCLUSIONES DEL ASPECTO LEGAL 
FUENTE: FRANCISCO GORDON 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
 
 
 
N DESCRIPCIÓN CONCLUSION 
1
Andrómeda es un conjunto cuyo representante legal es el Ing. 
Francisco Gordon , persona natural en función de su derecho 
como profesional de la Ingeniería Civil  y Correduría de Bienes 
Raíces.
2
Para los próximos proyectos se está considerando la creación de 
una Empresa Unipersonal con Responsabilidad Limitada en la 
que básicamente se constituirá una persona jurídica distinta de la 
persona natural en la que los patrimonios de una y otra son 
separados.
3 OBLIGACIONES LABORALES 
En el proyecto Andrómeda se trabaja solo con el personal 
indispensable, manteniendo cumpliendo con lo que dispone la 
ley de contrataciones
4 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
Respecto a las obligaciones tributarias,  estas son  cumplidas en 
sus diferentes etapas.
5
Los trámites Legales por etapas del proyecto están  por buen 
camino, es más se podría decir que se está adelantado en el 
proceso de Propiedad horizontal, que es uno de los procesos 
claves para que el cliente tenga acceso al crédito hipotecario.
6
Actualmente se está en la etapa de Ejecución, con dos casas  
terminadas  siendo una la modelo. Se está levantando la 
estructura del resto de casas.
7
La Comercialización inició en el mes 5 cuando ya se disponía de 
la casa modelo. Básicamente porque el segmento de casas, los 
clientes quieren constatar como será el producto terminado.
8
Al momento se ha comercializado 5 casas del conjunto y se 
espera que hasta el mes de Octubre esté el proyecto vendido.
SITUACION LEGAL DE LA EMPRESA
TRAMITES LEGALES POR ETAPAS DEL 
PROYECTO
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GERENCIA DEL 
PROYECTO 
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11. GERENCIA DEL PROYECTO 
 
11.1. INTRODUCCIÓN: 
 
El plasmar en realidad un proyecto, no es tarea fácil, se requiere de 
organización y de seguir una metodología que permita llevarlo a culminar con 
éxito. 
Todo proyecto debe tener una Dirección de Proyectos durante todas las fases 
del proyecto que permita realizar evaluaciones de avance que permita 
optimizar, controlar, corregir procesos de manera oportuna, orientado a cumplir 
las expectativas de los promotores. 
11.2. OBJETIVO:  
  
El objetivo es presentar un modelo de Dirección de Proyectos basada en PMI 
(Project Management Institute) PMBOK_Guide 5th y acoplar a este  la 
documentación disponible del Promotor. 
11.3. METODOLOGÍA 
 
Se utilizará el material didáctico de TenStep-Ecuador dictado por Enrique 
Ledesma en el curso del MDI.  Y  la guía del  PMBOK versión  5.   
Se propondrá un modelo de Dirección de Proyectos al que se acople el 
Proyecto  Residencial Andrómeda. 
11.4. ASPECTOS ORGANIZACIONALES. 
 
El promotor y ejecutor del proyecto es Francisco Gordón M. Ingeniero Civil, 
MPDE y MDI, persona Natural  que ha desarrollado proyectos inmobiliarios en 
los últimos 5 años. 
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Actualmente se trabaja como una empresa familiar que se divide en una parte 
administrativa y una parte técnica. Sin un organigrama muy complejo por el 
tamaño de los proyectos. 
Siguiendo la recomendación de la Parte Legal, para el siguiente proyecto, se 
conformará una Empresa Unipersonal de Responsabilidad limitada. 
 
11.5. OBJETIVOS 
 
Se mostrará una visión de la Dirección de Proyectos, de acuerdo al estándar 
del PMP aplicado al Conjunto Residencial Andrómeda; esto es siguiendo las 
diferentes etapas de la vida del proyecto: Inicio, Planificación, Ejecución, 
Seguimiento y Control,  y Cierre.  
Se evaluará el progreso real del proyecto tomando como base al avance 
planificado.  
Se monitorea el cumplimiento de los objetivos del proyecto en sí de manera 
que los procesos, estén alineados con las expectativas del promotor. 
 
11.6. ESQUEMA DE DIRECCION DE PROYECTOS 
PMBOK_guide_5th 
 
Se sigue la directriz del PMBOK_guide_5th para el desarrollo de la Dirección 
de Proyectos del presente trabajo. 
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TABLA 92: CORRESPONDENCIA ENTRE GRUPOS DE PROCESOSY AREAS DE CONOCIMIENTO PMBOK_5TH 
FUENTE: PMBOK_guide_5th 2013 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
AREAS DE 
CONOCIMIENTO
INICIO PLANEACION EJECUCION MONITOREO Y CONTROL CIERRE
GESTION DE 
INTEGRACION
DESARROLLAR ACTA DE 
CONSTITUCION 
DESARROLLAR EL PLAN 
DE DIRECCION 
DIRIGIR Y GESTIONAR EL 
TRABAJO
MONITOREO Y CONTROL 
DE LA GESTION DEL 
TRABAJO
CONTROL INTEGRAL DE 
CAMBIOS
CIERRE DEL PROYECTO
GESTION DEL 
ALCANCE
PLANIFICAR LA GESTION 
DEL ALCANCE
RECOPILAR REQUISITOS
DEFINIR EL ALCANCE
CREAR EL EDT
VALIDAR EL ALCANCE
CONTROLAR EL ALCANCE
GESTION DEL 
TIEMPO
PLANIICAR LA GESTION 
DEL CRONOGRAMA
DEFINIR LAS ACTIVIDADES
SECUENCIAR LAS 
ACTIVIDADES
ESTIMAR LA DURACIÓN DE 
LAS ACTIVIDADES
DESARROLLAR EL 
CRONOGRAMA
CONTROLAR EL 
CRONOGRAMA
GESTION DE 
COSTOS
PLANIFICAR LA GESTION 
DE COSTOS
ESTIMAR LOS COSTOS
DETERMINAR EL 
PRESUPUESTO
CONTROLAR LOS COSTOS
GESTION DE LA 
CALIDAD
PLANIFICAR LA GESTIÓN 
DE CALIDAD
REALIZAR EL 
ASEGURAMIENTO DE LA 
CALIDAD
CONTROLAR LA CALIDAD
GESTION DE 
RECURSOS 
HUMANOS
PLANIFICAR LA GESTIÓN 
DE RECURSOS HUMANOS
ADQUIRIR EL EQUIPO DEL 
PROYECTO
DESARROLLAR EL EQUIPO 
DEL PROYECTO
GESTIONAR EL EQUIPO 
DEL PROYECTO
GESTION DE 
LAS 
COMUNICACION
ES
PLANIFICAR LA GESTION 
DE COMUNICACIONES
GESTIONAR LAS 
COMUNICACIONES
CONTROLAR LAS 
COMUNICACIONES
GESTION DE 
RIESGOS
PLANIFICAR LA GESTION 
DE RIESGOS
IDENTIFICAR LOS 
RIESGOS
ANALISIS CUALITATIVO 
DE RIESGOS
ANALISIS CUANTITATIVO 
DE RIESGOS
PLANIFICAR LA 
RESPUESTA A LOS 
RIESGOS
CONTROLAR LOS 
RIESGOS
GESTION DE 
LAS 
ADQUISICIONE
S
PLANIFICAR LA GESTIÓN 
DE LAS ADQUISICIONES
EFECTUAR LAS 
ADQUISICIONES
CONTROLAR LAS 
ADQUISICIONES
CERRAR LAS 
ADQUISICIONES
GESTION DE 
LOS 
INTERESADOS
IDENTIFICAR A LOS 
INTERESADOS
PLANIFICAR LA GESTION 
DE LOS INTERESADOS
GESTIONAR EL 
COMPROMISO DE LOS 
INTERESADOS
CONTROLAR EL 
COMPROMISO DE LOS 
INTERESADOS
GRUPOS DE PROCESOS DE DIRECCION DE PROYECTOS
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11.7. GESTIÓN DE INTEGRACIÓN  
 
En la Dirección de Proyectos, se debe considerar las gestiones de las 10 áreas 
de conocimiento. Estas gestiones se ven aglutinadas por la de Integración que 
reúne todos  los procesos y actividades para identificarlos, combinarlos y  
coordinarlos  para la ejecución correcta  del proyecto, de manera que cumpla 
los requisitos del grupo de los Interesados. 
 
En la Gestión de Integración en la fase de Inicio tenemos un documento 
importantísimo y es con el que se arranca formalmente un proyecto, este es el 
Acta de Constitución. 
 
GESTION DE 
INTEGRACION 
GESTION 
DEL 
ALCANCE
GESTION DEL 
TIEMPO
GESTION 
DE
COSTOS
GESTION DE 
LA CALIDAD
GESTION DE 
RECURSOS 
HUMANOS
GESTION DE 
COMUNICACIONES
GESTION 
DE 
RIESGOS
GESTION DE 
INTERESADOS
GESTION DE
ADQUISICIONE
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11.8.  ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 
 
Es el documento que autoriza formalmente a un proyecto y debe contener 
información importante para aprobar el inicio de del proyecto. 
 
NOMBRE
CONJUNTO RESIDENCIAL ANDROMEDA
Planificación de la Dirección de Proyectos del Conjunto
 FECHA DE ACTUALIZACION 01/10/2013
PROPOSITO DEL PROYECTO Conjunto de 8 casas unifamiliares en el Valle de los Chillos
PROMOTORES Ing. Francisco Gordón M / Sra. Mónica Sarmiento
DIRECTOR DEL PROYECTO Ing. Francisco Gordón M 
PROPÓSITO/ 
   NECESIDAD DEL NEGOCIO
Cubrir las necesidades de vivienda de 8 familias del Sector Medio Alto en un ambiente 
campestre, que disponga de las comodidades de la vida moderna con acabados que se 
diferencien de la oferta normal 
METAS DEL PROYECTO Posicionar el nombre de CG Constructora en el mercado Inmobiliario 
Lograr rentabilidad económica de al menos 28% sobre  el precio de venta
Generar un producto que se encuentre en armonía con el entorno del Valle, respetando las 
ordenanzas municipales del uso de ocupación del suelo COS PB: 25% y COS Total 50%
Construir el Conjunto Residencial Andrómeda en el tiempo de 16 meses
Vender el proyecto en 5 meses desde que se cuente con la casa modelo
Generar un proyecto Inmobiiario en dos lotes de terreno de 1000 m2 que fueron adquiridos 
separadamente y fueron unificados en uno solo de 2000 m2
El proyecto consiste en la construcción de un conjunto de 8 casas unifamiliares, con un diseño 
funcional y con terminados que se diferencien en el sector
S realizarán los estudios técnicos necesarios para la planificación y ejecución del Proyecto. 
Se tramitarán todos los permisos Municipales para la ejecución del proyecto
Elaboración del cronograma de trabajo y control de tiempos
Se planifica y controlan los costos de  las diferentes actividades del proyecto
Se elaborará el Plan Dirección del Proyecto
Se coordina la ejecución de las obras de construcción 
Se verifica la calidad del producto a lo largo de la ejecución de los trabajos
Se coordina las actividades de Ventas.
Acta de Costitución
Plan de Dirección del Proyecto
EDTs
Cronograma Valorado de trabajo
8 Casas terminadas
Construcción de Areas Comunales
ESFUERZO ESTIMADO Se estima un esfuerzo de 19700 horas
DURACION ESTIMADA El tiempo estimado del Proyecto es de 15 meses
 COSTO ESTIMADO El costo estimado es de 807.646 USD
ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL CONJUNTO ANDRÓMEDA
OBJETIVOS
ALCANCE
IDENTIFICACION DEL PROYECTO
ENTREGABLES
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TABLA 93: ACTA DE CONSTITUCION DEL PROYECTO ANDROMEDA 
FUENTE: FRANCISCO GORDON 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON MDI2013 
 
 
 
 
 
 
La Gestión de Integración interviene en todas las fases del proyecto y en cada 
una entrega documentación importante: 
Iniciación:      Acta de Constitución del Proyecto 
Planificación:      Plan para la Dirección del Proyecto 
Ejecución:      Plan para la ejecución del Proyecto 
Monitoreo y Control: Plan de Monitoreo y Control 
      Control Integrado de Cambios 
Que exista estabilidad Política y Financiera durante el tiempo que dure el Proyecto
Que el presupuesto no existan variaciones mayores en el presupuesto
Que  las Entidades Financieras entreguen créditos hipotecarios a los clientes
Que las Entidades Financieras mantengan líneas de crédito al Constructor
Que no haya desabastecimiento de materiales e insumos de la construcción
Que la Propiedad Horizontal será obtenida cuando se tenga la casa modelo, con eso se restringen 
los cambios.
Que las ventas se realicen en 5 meses superando la velocidad de ventas del sector
Que cambien las condiciones macroeconómicas del país
Que las ventas sobrepasen los 9 meses de gestión
Que restrinjan los créditos hipotecarios
Que haya altas variaciones en costos.
Que no se cumplan los contratos de Compra Venta.
No se pueden realizar cambios importantes en las casas ya que se posee lista la Propiedad 
Horizontal.
Se tratará que no cambien las fechas de entrega del Proyecto
Las viviendas no serán entregadas si no están pagadas en su totalidad.
1 Director de Proyecto
1 Arquitecto
1 Ing. Civil Estructural
1 Ing. Hidrosanitario
1 Ing. Electrico 
1 Equipo de trabajadores de obra civil
1 Tecnólogo de Obras hidrosanitarias
1 Tecnólogo electrico 
Inicio de la Obra 10 Enero del 2013
Casa modelo Junio 2013
Termino de la Construcción Abril del 2014
Entrega del Conjunto Julio del 2014
APROBACION
DIRECTOR DEL PROYECTO PROMOTOR
HITOS
ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL CONJUNTO ANDRÓMEDA
RIESGOS
RESTRICCIONES
RECURSOS
SUPUESTOS
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Cierre:      Documentos de Cierre del Proyecto o fase 
 
TABLA 94: GESTIÓN DE INTEGRACIÓN 
FUENTE: PMBOK_guide_5th 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
 
 
 
 
 
11.8.1. CONTROL INTEGRADO DE CAMBIOS  
 
Los cambios son inevitables, y lo importante es tratarlos adecuadamente, la 
mejor forma es que, todos conozcan cual es el mecanismo de hacerlo y que 
estén familiarizados con el proceso de cambios.  
El proceso siempre debe ser registrado por lo que debe ser por escrito y con 
firma de responsabilidad y de aprobación.  
Se propone una estructura para tratar los cambios en el proyecto en un flujo de 
procesos y se añade un formulario propuesto para procesar y registrar el 
cambio.  
AREAS DE 
CONOCIMIENTO
INICIO PLANEACION EJECUCION MONITOREO Y CONTROL CIERRE
GESTION DE 
INTEGRACION
DESARROLLAR ACTA DE 
CONSTITUCION 
DESARROLLAR EL PLAN 
DE DIRECCION 
DIRIGIR Y GESTIONAR EL 
TRABAJO
MONITOREO Y CONTROL 
DE LA GESTION DEL 
TRABAJO
CONTROL INTEGRAL DE 
CAMBIOS
CIERRE DEL PROYECTO
GRUPOS DE PROCESOS DE DIRECCION DE PROYECTOS
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GRÁFICO 69: DIAGRAMA DE FLUJO DE CAMBIOS AL ALCANCE 
FUENTE: PLAN DE PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS HORIZONTALES, ALVARO MATA, 2006 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON  MDI 2103 
 
 
 
 
 
INTERESADO LLENA LA 
SOLICITUD  DE CAMBIO 
ENTREGA AL DIRECTOR 
DE PROYECTO
ANALISIS DEL 
REQUERIMIENTO CON 
EQUIPO DE SOPORTE
TIENE 
AFECTACION 
DE TIEMPO Y/O 
COSTO
PREPARA LA ESTIMACION 
DEL CAMBIO TIEMPO Y/O 
COSTO
EVALUA EL DIRECTOR DEL 
PROYECTO EL IMPACTO 
DEL CAMBIO
SE APRUEBA 
LA SOLICITUD 
DE CAMBIO
SE ACTUALIZA EL PLAN 
DEL PROYECTO Y SE 
DOCUMENTA
SE INFORMA LA
APROBACION AL 
SOLICITANTE Y SE 
COORDINA LA EJECUCIÓN 
SE INFORMA LA NEGATIVA
DE LA SOLICITUD AL 
INTERESADO 
SE INFORMA LA NEGATIVA
DE LA SOLICITUD AL 
INTERESADO SE ARCHIVA 
SOLICITUD
SI
NO
SINO
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Y un formato para llevar a cabo este proceso: 
 
TABLA 95: FORMATO SUGERIDO PARA REGISTRO DE CAMBIOS 
FUENTE: LEONARDO AREVALO, PROYECTO PARA APLICACIÓN DE FIRMA ELECTRONICA PARA IPAD 2012. 
ELABORO: FRANCISCO GORDON 
 
 
 
FECHA DE SOLICITUD
 QUIEN SOLICITA EL CAMBIO
CAMBIO AL ALCANCE
CAMBIO DE PRESUPUESTO
CAMBIO DE CRONOGRAMA
CAMBIO EN EL PLAN DE COMPRAS
CAMBIO DE CONTRATO
OTRO ESPECIFICAR
FECHA DE APROBACION 
TIPO DE CAMBIO
DESCRIPCION 
DETALLADO DEL 
CAMBIO
NOMBRE DEL PROYECTO: 
AFECTACION DE 
COSTOS DE PROYECTO
AFECTACION DE 
TIEMPOS DE PROYECTO
OBSERVACIONES 
ADICIONALES
APROBACION 
ADMINISTRADOR
FECHA PLANEADA DE FIN  DEL PROYECTO
NUEVA FECHA DE TERMINO DE  PROYECTO
REDUCE TIEMPOS DEL PROYECTO
AUMENTA TIEMPOS DEL PROYECTO
%     PORCENTAJE DE AFECTACION
REDUCE COSTOS DEL PROYECTO
AUMENTA COSTOS DEL PROYECTO
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11.9. GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO 
 
El alcance del proyecto identifica todos entregables en los diferentes procesos 
que fueron acordados para su realización y solo esos procesos; en caso de que 
haya cambios aprobados se  gestionan estos cambios.  
La Gestión del Alcance abarca los siguientes grupos de procesos, 
 
TABLA 96: GESTION DEL ALCANCE 
FUENTE: PMBOK_guide_5th 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
 
11.9.1. DEFINICIÓN DEL ALCANCE 
 
Para el proyecto del Conjunto Residencial Andrómeda, la Dirección del 
Proyecto abarca todos los procesos que corresponden a la Construcción del 
Conjunto Andrómeda. 
 Conjunto de 8 casas de hormigón armado en el Valle de los Chillos. 
 Los procesos que corresponden a este alcance son: proceso legal de la 
unificación de los lotes de terreno para formar un solo cuerpo donde se 
implanta el proyecto. 
 Diseño de proyecto masa, donde se busca definir la arquitectura del 
Conjunto hasta el proyecto definitivo. 
 Procesos de Factibilidad económica del proyecto. 
 Estudios de diseño de Ingenierías en el proyecto. 
 Ejecución de la construcción del proyecto. 
 Coordinación del proceso de Ventas. Incluye la promoción y labor de 
ventas 
AREAS DE 
CONOCIMIENTO
INICIO PLANEACION EJECUCION MONITOREO Y CONTROL CIERRE
GESTION DEL 
ALCANCE
PLANIFICAR LA GESTION 
DEL ALCANCE
RECOPILAR REQUISITOS
DEFINIR EL ALCANCE
CREAR EL EDT
VALIDAR EL ALCANCE
CONTROLAR EL ALCANCE
GRUPOS DE PROCESOS DE DIRECCION DE PROYECTOS
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 Seguimiento y Control del Proyecto. 
 Cierre del Proyecto, incluye la escrituración y entrega de unidades de 
vivienda. 
Para la consecución exitosa del proyecto, la Dirección del Proyecto llevará a 
cabo el plan de Financiación del Proyecto con la utilización de dinero de los 
promotores, Clientes compradores e Instituciones Financieras asegurando la 
liquidez del proyecto y que se culmine en el tiempo planificado. 
Se coordinará y verificarán todos los contratos con proveedores, asegurando la 
calidad y buena instalación de los productos contratados. 
Se controlará el proceso de control de cambios al alcance siguiendo el 
procedimiento creado para este efecto. 
El proceso de Comercialización será coordinado y controlado tanto en la 
Promoción, Ventas y Cobranzas. 
También se responsabiliza de los procesos de cierre, tanto en escrituración de 
las ventas, entrega de los bienes y recuperación de las garantías. 
 
Estos procesos son los que se muestran en la estructura de desglose del 
trabajo que se presenta a continuación. 
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11.9.2. ESTRUCTURA DEL DESGLOSE DEL TRABAJO 
PROYECTO ANDROMEDA  (ETD) 
 
 
 
ILUSTRACIÓN 35: EDT DEL PROYECTO ANDRÓMEDA 
FUENTE: DOCUMENTOS PROYECTO ANDROMEDA 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON MD1 2013 
 
 
 
EDT PROYECTO 
PROYECTO ANDROMEDA
1.1 FASE DE INICIACION
1.2. FASE DE 
PLANIFICACION 
1.3 FASE DE EJECUCION 1.4 SEGUIMIENTO Y 
CONTROL
1.6 FASE DE CIERRE
1.1.1 UNIFICACION DE 
TERRENOS
1.1.2 DISEÑO PLAN 
MASA
1.1.3 PRESUPUESTO 
REFERENCIAL
1.1.4 ESTUDIO DE 
FACTIBILIDAD 
1.1.5 ESTUDIO DE 
MERCADO
1.1.6 PLAN DE 
NEGOCIOS
1.2.1 DISEÑO 
ARQUITECTONICO
1.2.2 DISEÑO 
ESTRUCTURAL
1.2.3 DISEÑO 
HIDROSANITARIO
1.2.4 DISEÑO 
ELECTRICO Y 
1.2.5 APROBACIONES Y 
PERMISOS 
1.2.8 GERENCIA DE 
PROYECTOS
1.2.6  CRONOGRAMA 
VALORADO
1.2.7 PLAN DE 
FINANCIAMIENTO
1.3.1 OBRAS  
PRELIMINARES
1.3.2 CIMENTACION
1.3.3 ESTRUCTURA
1.3.4 MAMPOSTERIAS  Y 
RECUBRIMIENTOS
1.3.5 CARPINTERIA 
METÁLICA
1.3.6 ALUMINIO Y VIDRIO
1.3.7 CARPINTERIA DE 
MADERA
1.3.8 PINTURAS
1.3.9 APARATOS 
SANITARIOS
1.3.10 EQUIPAMIENTO
1.3.11 SEÑALETICA
1.4.1 FISCALIZACION DE 
OBRAS  CIVILES
1.4.2 FISCALIZACION DE 
OBRAS 
1.4.3 FISCALIZACION DE 
OBRAS ELECTRICAS 
1.6.1 ESCRITURACIÓN 
1.6.2 ENTREGA 
RECEPCIÓN 
1.6.3 HABITABILIDAD
1.6.6 GARANTIAS1.4.4 INSPECCIONES 
MUNICIPALES
1.4.5 INSPECCIONES 
BOMBEROS
1. 5 FASE DE 
COMERCIALIZACION
1.5.1 PROMOCIÓN
1.5.2 VENTAS
1.5.3  COBRANZAS
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11.10. GESTIÓN DEL TIEMPO 
 
La Dirección del proyecto debe gestionar el tiempo de forma que se vayan 
cumpliendo las diferentes etapas de acuerdo a la programación y en los plazos 
determinados. De acuerdo a  la guía del PMBOK la Gestión del Tiempo tiene 
los siguientes procesos: 
 
TABLA 97: GESTION DEL TIEMPO 
FUENTE: PMBOK_guide_5th 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
 
Para gestionar el tiempo, se requiere identificar todas las actividades, 
ordenarlas, relacionarlas y ordenarlas en el tiempo, estimando los recursos a 
usarse, y la duración de las mismas. Esto nos da como resultado el 
cronograma de obra, el cual será monitoreado por la Dirección del Proyecto 
muy a detalle. 
 
 
AREAS DE 
CONOCIMIENTO
INICIO PLANEACION EJECUCION MONITOREO Y CONTROL CIERRE
GESTION DEL 
TIEMPO
PLANIICAR LA GESTION 
DEL CRONOGRAMA
DEFINIR LAS ACTIVIDADES
SECUENCIAR LAS 
ACTIVIDADES
ESTIMAR LA DURACIÓN DE 
LAS ACTIVIDADES
DESARROLLAR EL 
CRONOGRAMA
CONTROLAR EL 
CRONOGRAMA
GRUPOS DE PROCESOS DE DIRECCION DE PROYECTOS
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ILUSTRACIÓN 36: CRONOGRAMA DEL PROYECTO ANDRÓMEDA 
FUENTE: DOCUMENTOS PROYECTO ANDRÓMEDA 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
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11.11. GESTIÓN DE COSTOS 
 
En el Proyecto Andrómeda, el Director de proyectos ha estado involucrado en 
la generación del presupuesto. La Gestión de Costos según la guía del PMBOK 
tiene los siguientes procesos: 
 
TABLA 98: GESTION DE LOS COSTOS 
FUENTE: PMBOK_guide_5th 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
 
La estimación de costos se desarrolló en base al análisis de precios unitarios, 
que unido a los volúmenes de obra, nos dio como resultado el presupuesto del 
Proyecto.  
La responsabilidad de la Dirección de Proyectos es la de controlar los Costos, 
que es el monitoreo del presupuesto a lo largo del tiempo y gestionar los 
cambios a la línea base de Costo. 
El Control de Costos se llevará con el MS Project 2010 el que nos permite 
considerar tiempos, recursos, costos de los recursos, pero básicamente se 
controlará con la técnica del valor ganado en la que se considera: 
CONCEPTO SIGLAS SIGNIFICADO 
Valor Ganado EV El valor presupuestado del trabajo realizado a la fecha 
Valor Real AC El costo incurrido a la fecha, por el trabajo realizado 
Valor Planificado PV El valor presupuestado para el trabajo programado a la fecha 
TABLA 99: TECNICA DEL VALOR GANADO 
FUENTE: TABLA TOMADA DEL CURSO DIRECCION DE PROYECTOS MDI 2013 DICTADO POR ENRIQUE 
LEDEZMA 
ELABORADO: FRANCISCO GORDON  MDI 2013 
 
AREAS DE 
CONOCIMIENTO
INICIO PLANEACION EJECUCION MONITOREO Y CONTROL CIERRE
GESTION DE 
COSTOS
PLANIFICAR LA GESTION 
DE COSTOS
ESTIMAR LOS COSTOS
DETERMINAR EL 
PRESUPUESTO
CONTROLAR LOS COSTOS
GRUPOS DE PROCESOS DE DIRECCION DE PROYECTOS
223 
 
 
  
 MDI:          FRANCISCO GORDON M.                                                                       
 
 
Con este método se puede controlar el estado del proyecto en costo, en 
tiempo. 
A continuación el presupuesto en valor del Conjunto Andrómeda.  
 
TABLA 100: PRESUPUESTO DEL CONJUNTO ANDRÓMEDA 
FUENTE: DOCUMENTOS DEL PROYECTO ANDRÓMEDA 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
 
ITEM DESCRIPCION
PRECIO 
TOTAL
 PRECIO 
TOTAL 
PROYECTO 
% DEL 
TOTAL
HERRAMIENTAS  EN GENERAL 1,600 1,600             0.30         
EQUIPOS EN ALQUILER 6,700 6,700             1.25         
TRABAJOS INICIALES 21,290 21,290           3.98         
MOVIMIENTO DE TIERRAS 7,764 7,764             1.45         
ENCOFRADOS 360 360                0.07         
VARIOS 18,566 18,566           3.47         
PROYECTO VIAS DE CIRCULACION Y ACERAS 9,988 9,988             1.87         
PROYECTO DE JARDINERIA 3,328 3,328             0.62         
SISTEMA ELECTRICO EXTERIOR 8,477 8,477             1.59         
SISTEMA TELEFONICO EXTERIOR 2,407 2,407             0.45         
INSTALACIONES SANITARIAS EXTERIORES 5,787 5,787             1.08         
INSTALACIONES INCENDIO / AGUA POTABLE 20,274 20,274           3.79         
HERRERIA  COMUNAL 4,135 4,135             0.77         
CIMENTACION 999 7,995             1.50         
ESTRUCTURA 16,443 131,542        24.61      
MAMPOSTERIAS 2,645 21,158           3.96         
RECUBRIMIENTOS EN FIBROCEMENTO 339 2,711             0.51         
ENLUCIDOS 5,988 47,901           8.96         
ACABADOS DE PISOS y PAREDES. 5,540 44,322           8.29         
RECUBRIMIENTO DE PINTURAS 3,219 25,754           4.82         
INSTALACIONES SANITARIAS 1,395 11,160           2.09         
INSTALACIONES DE AGUA POTABLE 1,210 9,682             1.81         
PIEZAS SANITARIAS 1,979 15,833           2.96         
INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS 2,716 21,728           4.06         
CARPINTERIA 6,920 55,362           10.36      
HERRERIA 495 3,963             0.74         
VENTANERIA 3,095 24,762           4.63         
100.00    
PROPIETARIO : FRANCISCO GORDON 
P R E S U P U E S T O
PROYECTO : CONJUNTO RESIDEDNCIAL ANDROMEDA
FECHA : 08/02/2013
PROPONENTE : FRANCISCO GORDON
DIRECCION : AV DE LAS GALAXIAS Y PASAJE URANO
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11.12. GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 
Calidad, se ha determinado como el nivel con el cual se satisface las 
exigencias y expectativas del cliente, así no significa que calidad representa al 
mejor producto o el que no tiene defectos. 
La Gestión de Calidad debe comprender las expectativas del cliente y de esa 
manera generar un plan de acción pro activo para satisfacerlas.  Según la guía 
del PMBOK los procesos involucrados son: 
 Planificación de la calidad 
 Realizar el aseguramiento de calidad 
 Realizar el control de la calidad 
 
TABLA 101: GESTION DE LA CALIDAD 
FUENTE: PMBOK_guide_5th 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
 
El proceso de calidad es cíclico y se repite hasta que se satisface las 
exigencias del cliente, así, es un proceso en el que se debe planificar la 
calidad, es decir se planifica la forma correcta de hacer las cosas de manera de 
llegar a un objetivo.   
La calidad debe ser asegurada, es decir que los procesos deben ser auditados 
y sus resultados medidos. Los resultados se comparan con las exigencias 
planeadas y se recomiendan los cambios de mejora necesarios. 
Una de las herramientas más utilizadas para la gestión de calidad es el círculo 
de calidad de Deming que tiene 4 fases: Planear, hacer, verificar, actuar.  
AREAS DE 
CONOCIMIENTO
INICIO PLANEACION EJECUCION MONITOREO Y CONTROL CIERRE
GESTION DE LA 
CALIDAD
PLANIFICAR LA GESTIÓN 
DE CALIDAD
REALIZAR EL 
ASEGURAMIENTO DE LA 
CALIDAD
CONTROLAR LA CALIDAD
GRUPOS DE PROCESOS DE DIRECCION DE PROYECTOS
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Los procesos siguen estas etapas hasta que se cumplan con las exigencias del 
cliente. 
Los diferentes procesos del proyecto, para asegurar la calidad se preparan o se 
rigen de acuerdo a normas y estándares.   
En la Industria de la Construcción los diferentes entregables pueden basarse o 
aplicarse de acuerdo a los siguientes estándares de calidad. 
 
TABLA 102: MATRIZ DE CALIDAD 
FUENTE: LABORATORIOTI 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
 
 
 
 
ENTREGABLE
ESTANDAR DE CALIDAD 
APLICABLE
Acta de Constitución PMI
Enunciado del Alcance PMI
Diseño del Plan masa
Normas de Arquitectura y 
Urbanismo
Presupuesto inicial CEC
Diseño arquitectónico definitivo
Normas de Arquitectura y 
Urbanismo
Diseño estructural CEC
Especificaciones técnicas CEC
Diseño de Ingeniería hidrosanitaria CEC
Diseño de Ingeniería eléctrica CEC
Presupuesto referencial CEC
Flujo de caja referencial Formatos de la empresa
Informe Económico Formatos de la empresa
Plan de Gestión del Alcance PMI
Plan de Gestión del Cronograma PMI
Plan de Gestión del Costo PMI
Plan de Gestión de la Calidad PMI
Plan de Gestión de Recursos Humanos PMI
Plan de Gestión de las Comunicaciones PMI
Plan de Gestión de Riesgos PMI
Plan de Gestión de Adquisiciones PMI
Plan de Gestión de los Interesados PMI
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11.13. GESTIÓN DE RECURSO HUMANOS 
 
El plan de gestión de los Recursos Humanos del proyecto Andrómeda,  incluye 
los procesos necesarios que organizan y dirigen el equipo del proyecto.  En 
este proceso se identifican los roles y responsabilidades de los participantes 
del proyecto, se fijan las pautas para para la selección y contratación de 
personal, se plantea como mejorar las competencias y la interrelación  de los 
miembros del equipo, y se gestiona el equipo del proyecto dándole seguimiento 
a los miembros del equipo, resolviendo polémicas y coordinando los cambios 
con el fin de mejorar el rendimiento. 
Según la guía del PMBOK se debe tener en cuenta los siguientes procesos 
para la gestión de recursos humanos: 
 Desarrollo de un plan de recursos Humanos 
 Adquisición de un equipo de proyecto adecuado 
 Desarrollar el equipo del proyecto  
 Y dirigir el equipo de proyecto 
 
TABLA 103: GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS 
FUENTE: PMBOK_guide_5th 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
 
11.13.1. MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDADES 
Esta matriz relaciona a los involucrados con su rol y responsabilidad 
respecto a las actividades de la EDT durante la ejecución del proyecto.  Es 
de gran ayuda saber quién es responsable de cada labor en las actividades 
determinadas para que pueda aplicar sus habilidades y conocimientos. 
AREAS DE 
CONOCIMIENTO
INICIO PLANEACION EJECUCION MONITOREO Y CONTROL CIERRE
GESTION DE 
RECURSOS 
HUMANOS
PLANIFICAR LA GESTIÓN 
DE RECURSOS HUMANOS
ADQUIRIR EL EQUIPO DEL 
PROYECTO
DESARROLLAR EL EQUIPO 
DEL PROYECTO
GESTIONAR EL EQUIPO 
DEL PROYECTO
GRUPOS DE PROCESOS DE DIRECCION DE PROYECTOS
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A=  APRUEBA
C= CONTROLA
E= EJECUTA
R= REVISA
P= PREPARA
DIRECTOR 
DE 
PROYECTO
ARQUITECTO
ING 
ESTRUCTURA
L
ING 
HIDROSANITARIO
ING 
ELECTRICO
ING. 
RESIDENTE
FISCALIZACIO
N 
MAESTROS 
DE OBRA Y 
PERSONAL DE 
CAMPO
CONTRATISTA 
OBRAS 
ELECTRICAS
CONTRATISTA 
ALUMINIO Y 
VIDRIO
CONTRATISTA 
DE MUEBLES
MUNICIPIO- 
BOMBEROS
EQUIPO DE 
VENTAS
NEGOCIACION DEL TERRENO C/E
DISEÑO DEL PLAN MASA A E
PRESUPUESTO REFERENCIAL E P P P P
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD FINANCIERA E
ESTUDIO DE MERCADO C/R
PLAN DE NEGOCIOS E
DISEÑO ARQUITECTÓNICO R E
DISEÑO ESTRUCTURAL R E
DISEÑO HIDROSANITARIO R E
DISEÑO ELECTRICO Y ELECTRONICO R E
APROB PERMISOS MUNICIPALES C/A E E E E
CRONOGRAMA VALORADO E P P P P P
PLAN DE FINANCIAMIENTO E
GERENCIA DE PROYECTOS E
OBRAS PRELIMINARES A C/R E
CIMENTACIONES A C/R E
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TABLA 104: MATRIZ  DE ROLES Y RESPONSABILIDADES 
FUENTE: FRANCISCO GORDON 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
A=  APRUEBA
C= CONTROLA
E= EJECUTA
R= REVISA
P= PREPARA
DIRECTOR 
DE 
PROYECTO
ARQUITECTO
ING 
ESTRUCTURA
L
ING 
HIDROSANITARIO
ING 
ELECTRICO
ING. 
RESIDENTE
FISCALIZACIO
N 
MAESTROS 
DE OBRA Y 
PERSONAL DE 
CAMPO
CONTRATISTA 
OBRAS 
ELECTRICAS
CONTRATISTA 
ALUMINIO Y 
VIDRIO
CONTRATISTA 
DE MUEBLES
MUNICIPIO- 
BOMBEROS
EQUIPO DE 
VENTAS
ESTRUCTURA A C/R E
MAMPOSTERIAS Y REVESTIMIENTOS A C/R E
CARPINTERIA METALICA A C/R E E
ALUMINIO Y VIDRIO A C/R E E
CARPINTERIA DE MADERA A C/R E E
PINTURAS A C/R E
APARATOS SANITARIOS A C/R E
EQUIPAMIENTO A C/R E E
SEÑALETICA A C/R E
FISCALIZACION DE OBRA CIVIL A C/R E
FISCALIZACIÓN DE OBRAS SANITARIAS A C/R E
FISCALIZACION DE OBRAS ELECTRICAS A C/R E
INSPECCIONES MUNICIPALES C E
INSPECCIONES DE BOMBEROS C E
PROMOCIÓN A/C E
VENTAS A/C E
COBRANZAS A/C E
ESCRITURACION A/C
ENTREGA-RECEPCIÓN A/C P
HABITABILIDAD C E
GARANTIAS C E
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ROLES Y RESPONSABILIDADES 
Con la finalidad de cumplir con los objetivos trazados, se establecen los 
siguientes roles y responsabilidades dentro del equipo del proyecto:  
GERENTE DE PROYECTO   
 Mantener comunicación con el patrocinador, con los profesionales 
responsables de las obras y otros contratistas.  
 Realizar el seguimiento continuo del desarrollo del proyecto para el logro 
del Alcance definido a través de los objetivos planeados controlando el 
tiempo, los costos, la calidad, los recursos humanos, las 
comunicaciones, riesgos y adquisiciones. Todo en coordinación con el 
Ingeniero residente y el Patrocinador.  
 Informar al Patrocinador con suficiente anticipación sobre posibles 
ajustes al Plan.  
 Dar seguimiento al Cronograma de obra y a los presupuestos  
 Realizar inspecciones de obra con los Profesionales Responsables.  
  Realizar el control de la calidad de los materiales y mano de obra, 
procedimientos.  
 Revisar la planilla del personal de campo asignado.  
INGENIERO RESIDENTE  
 Coordinar con el personal de campo la realización de las distintas 
labores para el correcto desarrollo del proyecto, utilizando los mejores 
materiales, personal, equipos y técnicas existentes, siempre con el visto 
bueno de los Profesionales Responsables y del Gerente del Proyecto.  
 Dar seguimiento al Cronograma de obra y a los presupuestos, 
Informando al Gerente del Proyecto acerca de cualquier variación antes 
de que ocurra. Coordinar con el proveedor los pedidos de materiales, 
alquileres de equipo y otros, siempre con el Visto Bueno del Gerente del 
Proyecto.  
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 Revisar los inventarios de bodega, instalaciones provisionales, aspectos 
de seguridad del personal y de la obra. Realizar inspecciones de obra 
con los Profesionales Responsables.  
 Respetar las indicaciones de los planos y especificaciones, de los 
Profesionales  
Responsables y de las leyes y reglamentos vigentes para este tipo de 
obras.  
 Realizar el control de la calidad de los materiales y mano de obra, así 
como de los procesos constructivos.  
 Revisar y aprobar la planilla del personal de campo.  
 Realizar las anotaciones pertinentes en el libro de obra.  
 Atender proveedores en caso necesario y en coordinación con el 
Proveedor.  
  Realizar los pedidos de materiales, equipos y otros al Proveedor.  
 Realizar presupuestos de labores extras y ajustes al plan de Proyecto en 
coordinación  
con el Gerente del Proyecto.  
 Realizar otras labores que le asigne el Gerente del Proyecto.  
 
BODEGUERO  
 Entregar los materiales en bodega.  
 Entregar las herramientas en bodega.  
 Recibir los materiales que entran a bodega. Revisar contra factura.  
 Pedir a proveedor materiales de uso frecuente y de existencia 
permanente en bodega.  
 Revisar y dar seguimiento de herramientas eléctricas. Mantenimiento 
mínimo  
 Mantener en orden los materiales en bodega.   
 Mantener codificados los artículos de bodega.  
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 Entregar y dar seguimiento de equipos varios como andamios, batidoras, 
vibrador, formaleta, etc.  
 
MAESTRO MAYOR 
 Elaborar los reportes de trabajadores a la entrada. 
 Distribuir tareas realizadas por el personal para su costeo. 
  Entregar reportes de tareas al Ingeniero Residente.  
 Revisar las planillas  
 Dirigir y revisar los trabajos que se hacen por dirección en general.  
 Revisar y dar seguimiento general de planos constructivos y 
especificaciones durante el proceso constructivo.   
 Seleccionar y contratar a los trabajadores de campo.  
 
11.14. GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 
 
La comunicación es uno de los puntos más importantes en la gestión de un 
proyecto, un buen Director de Proyectos  debe comunicar la mayor parte de su 
tiempo, y la forma como lo debe hacerlo  es,  clara, concisa y a gente correcta. 
La gestión de la Comunicación debe considerar: 
 La planificación de las Comunicaciones 
 Gestionar las Comunicaciones 
 Controlar las comunicaciones 
Según la guía del PMBOK los grupos de procesos de la Gestión de las 
Comunicaciones  es: 
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TABLA 105: GESTION DE LAS COMUNICACIONES 
FUENTE: PMBOK_guide_5th 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
 
11.14.1.  PLANIFICAR LAS COMUNICACIONES: 
Las comunicaciones deben ser planificadas, la mejor manera es realizando una 
matriz con el tipo de comunicaciones y a quien debe ser dirigida. Esta matriz 
considera que la  comunicación está dirigida al personal interno del proyecto 
así como al externo, que está relacionada con él. 
En general, si la información es entregada a quien lo necesite se garantiza que 
todos hablen en el mismo idioma. 
Para el Proyecto Andrómeda,  por su tamaño, no es un proyecto complejo 
respecto a la Comunicación, sin embargo es importante estar comunicado, 
para esto se ha generado una matriz de comunicación. 
 
TABLA 106: MATRIZ DE COMUNICACIÓN 
FUENTE: DOCUMENTOS DEL PROYECTO ANDRÓMEDA 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
AREAS DE 
CONOCIMIENTO
INICIO PLANEACION EJECUCION MONITOREO Y CONTROL CIERRE
GESTION DE 
LAS 
COMUNICACION
ES
PLANIFICAR LA GESTION 
DE COMUNICACIONES
GESTIONAR LAS 
COMUNICACIONES
CONTROLAR LAS 
COMUNICACIONES
GRUPOS DE PROCESOS DE DIRECCION DE PROYECTOS
A QUIENES SE DEBE 
COMUNICAR
MEDIO DE 
COMUNICACIÓN 
QUE COMUNICAR
A LOS PROMOTORES Y 
CLIENTES 
REUNIONES MENSUALES
MINUTAS DE REUNIÓN
REPORTES
CORREO ELECTRÓNICO
AVANCES DE ESTADO DEL PROYECTO
CAMBIOS AL ALCANCE
EQUIPO DEL PROYECTO 
PERSONAL TECNICO
ASESORES TECNICOS
PERSONAL DE OBRA
REUNIONES SEMANALES
CORREO ELECTRÓNICO
REPORTES ESCRITOS
VISITAS DE OBRA
TELÉFONO
EDT
CRONOGRAMA
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA
ENTREGABLES
ROLES Y RESPONSABILIDADES
AVANCES DE ESTADO
CAMBIOS Y SEGUIMIENTO DEL ALCANCE
CONTROL DE RIESGOS
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS
CONTRATISTAS
PERSONAL TÉCNICO
REUNIONES
INFORMES 
TELÉFONO
CORREO ELECTRÓNICO
CONTROL Y MONITOREO DE CONTRATOS
CAMBIOS EN EL TIEMPO
CAMBIOS EN EL COSTO
MUNICIPIO DE QUITO
REUNIONES 
INFORMES TÉCNICOS
REPORTES POR ESCRITO
INSPECCIONES
CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA
REPORTE DE AVANCE
SEGUIMIENTO DEL PLAN AMBIENTAL 
REVISIÓN DE AVANCE DE OBRA
SRI
CORREO ELECTRONICO
REPORTES ESCRITOS PAGOS DE IMPUESTOS 
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11.14.2. GESTIONAR LAS COMUNICACIONES  
 
La gestión de las comunicaciones, es la creación, recopilación, distribución, 
almacenamiento, recuperación y disposición final de la información.  Es un 
proceso del Grupo de Ejecución y el resultado es la Comunicación del 
Proyecto, las actualizaciones del Plan del Proyecto y documentos del Proyecto. 
Al Gestionar las comunicaciones se requieren el detalle de los documentos que 
deben ser comunicados, la frecuencia en la que se comunica y también el 
medio. Para nuestro caso se comunicarán los siguientes documentos: (Revisar 
la tabla 108) 
 
11.14.3. CONTROLAR LAS COMUNICACIONES   
 
Es uno de los procesos del Grupo de  Control, y lo que promueve es el 
monitoreo y control de las comunicaciones durante el ciclo de vida del proyecto; 
asegura el flujo óptimo de comunicación  y que el mensaje sea el correcto en 
todos los niveles. 
En el Proyecto Andrómeda, una vez que hay muchos interesados, la 
comunicación es vital, y debe ser transparente para garantizar el buen 
desenvolvimiento del proyecto. 
Del control de comunicaciones es importante siempre alimentar las lecciones 
aprendidas, estas deben ser identificadas y registradas en las diferentes 
etapas del proyecto.  Proponemos el siguiente formato para este fin. 
 
TABLA 107: FORMULARIO DE LECCIONES APRENDIDAS 
FUENTE: FRANCISCO GORDON 
AREA /CATEGORÍA FECHA AMENAZA/OPORTUNIDAD
DESCRIPCION DE LA 
SITUACION
LECCION 
APRENDIDAS
ACCIONES 
CORRECTIVAS
RESPONSABLE
ESTADO 
AVANCE
FORMULARIO DE LECCIONES APRENDIDAS          PROYECTO ANDROMEDA
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ELABORÓ: FRANCISCO GORDON  MDI 2013 
 
 
TABLA 108: MATRIZ DE COMUNICACIONES FRECUENCIA Y RESPONSABLES 
FUENTE: CUADRO BASADO EN TESIS DE GRADO ALVARO MATA LEITON”  PARA GESTION DE 
COMUNICACIONES 
ELABORÓ FRANCISCO GORDON MDI 2013 
 
 
11.15. GESTIÓN DE LOS RIESGOS 
 
Los riesgos se pueden identificar en las etapas de planificación y de ejecución 
del proyecto, siendo más importantes en el la de Planificación, ya que mientras 
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1 ACTA DE CONSTITUCIÓN 1 E-DF E E E E E
2 ALCANCE DEL PROYECTO 1 E-DF E E E E E
3 EDT Y AJUSTES S E E-DF E E E E
4 CRONOGRAMAS Y AJSUTES S E E-DF E E E E
5 TIEMPOS DE EJECUCIÓN S @ @ @ @ @
6 PRESUPUESTO Y CAMBIOS APROBADOS S E E-DF E E E E
7 INFORME DE COSTOS REALES VS LINEA BASES @ @ @ @ @
8 INFORME DE VALOR GANADO S @ @ @ @ @
9 REPORTE DE INSPECCION DE OBRA 3S @ @ @ @ @ @ @
10 REPORTE DE EVALUACION Y CONTROL DE CALIDADS @ @ @ @ @ @ @
11 INFORMES SEMANALES S E E-DF E E E E
12 INFORMES MENSUALES M E E-DF E E E E
13 ORDENES DE CAMBIO 2S E E-DF E E E E
14 MINUTAS DE REUNIONES INTERNAS S @ @ @ @ @ @
15 EVALUACION DE RECURSO HUMANO S @ @ @ @ @ @
16 REQUISICION DE RECURSO HUMANO S @ @ @ @ @ @
17 MINUTAS DE REUNIONES CON PROVEEDORESS @ @ @ @ @ @ @
18 SOLICITUD DE COMPRA S @ @ @ @ @ @ @
19 SOLICITUD DE PAGO S @ @ @ @ @ @ @
20 INFORME DE COMPRAS S @ @ @ @ @ @ @
21 INVENTARIOS S @ @ @ @ @ @ @ @
22 ESTADO DE CONTRATOS S @ @ @ @ @ @ @ @
23 EVALUACION DE PROVEEDORES M @ @ @ @ @ @ @
24 INFORME DE GESTION AMBIENTAL M @ @ @ @ @ @ @ @
25 CIERRE DE ENTREGABLE 1 E E-DF E E E E
26 CIERRE ADMINISTRATIVO S E E-DF E E E E
27 PLAN DE PROYECTO ACTUALIZADO S E E-DF E E E E
FRECUENCIA
1 UNA SOLA VEZ
S SEMANAL
M MENSUAL
2S 2 VECES POR SEMANA
MEDIO
E ESCRITO
@ CORREO ELECTRONICO
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más nos anticipemos a la ocurrencia de riesgos, mejor podemos trabajar para 
evitarlos o mitigar sus consecuencias. 
Según la guía del PMBOK los procesos relacionados a la Gestión de Riesgos, 
son: 
 
TABLA 109: GESTIÓN DE RIESGOS 
FUENTE: PMBOK_guide_5th 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
 
11.15.1. PLANIFICAR LA GESTIÓN DE RIESGOS 
 
Se define que para gestionar los riesgos en el Proyecto Andrómeda, se utilizará 
la estructura de riesgos en la Construcción introducida por Arican 2005, según 
este autor, para identificar los riesgos hay que considerar, los riesgos locales y 
los riesgos globales.  
Tomando en cuenta esta matriz se facilita la identificación de riesgos y se lo 
puede analizar en forma sistemática.  
Ese es el siguiente paso en el que se genera una matriz de riesgos para su 
posterior evaluación. 
AREAS DE 
CONOCIMIENTO
INICIO PLANEACION EJECUCION MONITOREO Y CONTROL CIERRE
GESTION DE 
RIESGOS
PLANIFICAR LA GESTION 
DE RIESGOS
IDENTIFICAR LOS 
RIESGOS
ANALISIS CUALITATIVO 
DE RIESGOS
ANALISIS CUANTITATIVO 
DE RIESGOS
PLANIFICAR LA 
RESPUESTA A LOS 
RIESGOS
CONTROLAR LOS 
RIESGOS
GRUPOS DE PROCESOS DE DIRECCION DE PROYECTOS
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ILUSTRACIÓN 37: DIAGRAMA PARA PLANIFICAR LOS RIESGOS EN LA CONSTRUCCION 
FUENTE: ARICAN 2005 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
RIESGOS LOCALES
RIESGOS ESPECIFICOS 
REQUISITOS
PROGRAMA
CALIDAD
SEGURIDAD 
MEDIO 
DISEÑO Y 
CONSTRUCCIÓN
ALCANCE
DISEÑO
PROCESO 
PROMOTOR -
CLIENTE
INTERESADOS
SUBCONTRATIS
TAS
CONSULTORES
GESTION DEL 
PROYECTO
DISEÑO Y 
CONSTRUCCIÓN
RECURSOS
MATERIALES
EQUIPOS
MANO DE 
CONDICIONES 
CONTRACTUALES
FLUJO DE DINERO
CONTRATOS
RIESGOS GLOBALES
RIESGOS 
RIESGOS 
RIESGOS 
RIESGOS 
RIESGOS 
OTROS
FUERZA 
RIESGOS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION ANDROMEDA
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11.15.2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS:  
 
En base a este esquema se procederá a la identificación de riesgos que 
estarán ligados tanto a la parte interna del proyecto como a los aspectos 
externos al proyecto y los cuales no podemos controlar. 
 
TABLA 110: IDENTIFICACION DE RIESGOS 
FUENTE: FRANCISCO GORDON 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON  MDI 2013 
 
 
PROGRAMA 
CALIDAD
SEGURIDAD Y SALUD
MEDIO AMBIENTE
EL CLIMA DE QUITO ES MUY CAMBIANTE 
PUEDE CAUSAR PROBLEMAS DE TRABAJO EN 
EXTERIORES
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS 
MEDIAMBIENTALES, NO HAY CULTURA EN LA 
CIUDAD
ALCANCE 
PUEDE MODIFICARSE EL ALCANCE POR 
REQUERIMIENTOS DE LOS CLIENTES
DISEÑO
PROMOTOR / CLIENTE
SUBCONTRATISTA
QUE LOS CONTRATOS NO SEAN ENTREGADOS 
A TIEMPO
CONSULTORES
GESTION DEL PROYECTO
MATERIALES
LOS MATERIALES PETREOS DE LOS 
ALREDEDORES NO TIENEN BUENA CALIDAD
LA INFLACION DE MATERIALES EN LA CIUDAD ES 
MAS ALTA QUE LA OFICIAL
EQUIPOS
MANO DE OBRA
ESCASA MANO DE OBRA CALIFICADA PARA 
TRABAJOS DE LA CONSTRUCCION 
FONDOS PUEDEN ESCASEAR RECURSOS ECONOMICOS 
SI NO SE CUMPLEN CUOTAS DE VENTAS
BUROCRACIA
CAPACITACION DE INSPECTORES EN EL 
MANEJO DE LA ORDENANZA
CONTRATOS
QUE NO SE CUPLAN CON LOS CONTRATOS DE 
PROMESAS DE COMPRA VENTAS
DEMORAS EN LOS CONTRATOS DE COMPRA 
VENTA Y ESCRITURACIÓN
CONDICIONES FISICAS CONDICIONES DEL SITIO
POR ODENANZA EL COS ES DEL 25% EN PB Y 
50% TOTAL 
RIESGOS DEL PROYECTO  CONJUNTO RESIDENCIAL ANDÓMEDA
CUESTIONES 
CONTRACTURALES
RIESGOS LOCALES
ESPECIFICOS DEL PROYECTO
RECURSOS
INTERESADOS
DISEÑO Y 
CONSTRUCCION 
REQUISITOS
PROCESOS CONSTRUCTIVOS
COSTO MUY ELEVADO  QUE ENCARECE LA OBRA SE REQUIEREN CONVENIOS CON CENTROS DE 
SALUD PARA MITIGAR RIESGOS DE SALUD
RIESGOS IDENTIFICADOS
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11.15.3. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS RIESGOS 
 
Identificados los riesgos hay que listarlos, analizarlos cualitativamente, de 
manera que se pueda priorizarlos. 
11.15.4. ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LOS RIESGOS 
 
Los riesgos priorizados por importancia, es calificada numéricamente. Para 
esto se parte de la comparación de la ocurrencia del riesgo y del impacto que 
causaría al proyecto. 
Como resultado, se obtiene una matriz con la identificación de los riesgos 
calificados por importancia y sabiendo cuales deben ser tomados en cuenta 
con prioridad, sin descuidar los otros. 
11.15.5. PLANES DE CONTINGENCIA 
 
Con el análisis cuantitativo de los riesgos, se agrupa los riesgos altos que 
deben ser atendidos y que deben tener un plan de contingencia. 
A continuación se presentan las matrices respectivas de riesgos, calificación y 
planes de contingencia del Proyecto Andrómeda. 
De la matriz de calificación y contingencia que se presenta a continuación se 
puede concluir que el proyecto no tiene riesgos mayores.  El más importante y 
que impactaría fuertemente, es que los fondos no sean suficientes, pero se ha 
logrado captar ventas del 62% al momento, entonces lo que debemos 
preocuparnos es el dinero para construir las casas, para lo cual debemos 
apalancarnos en el Banco. 
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TABLA 111: CALIFICACIÓN DE RIESGOS Y PLANES DE CONTINGENCIA 
FUENTE: FRANCISCO GORDON 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
 
11.16. GESTION DE ADQUISICIONES 
 
La gestión de adquisiciones del Proyecto incluye los procesos de compra o 
adquisición de los productos, servicios que hay que obtener fuera del proyecto. 
Según la guía del PMBOK los procesos relacionados con la Gestión de 
Adquisiciones son:  
CATEGORÍA RIESGO
PROBABILIDAD DE 
OCURRENCIA
IMPACTO CALIFICACIÓN
SEGURIDAD Y 
SALUD
COSTO MUY ELEVADO  QUE 
ENCARECE LA OBRA SE REQUIEREN 
CONVENIOS CON CENTROS DE 
SALUD PARA MITIGAR RIESGOS DE 
SALUD
2% 70% MEDIA
IMPLEMENTAR PLANES DE SEGURIDAD EN 
LA CONSTRUCCIÓN Y EVITAR ACCIDENTES, 
SI ESTOS SE PRODUCEN PARA NO TENER 
UN CENTRO MEDICO, HAY QUE NEGOCIAR 
CON UN CENTRO DE SALUD LA ATENCIÓN 
OPORTUNA
MONITOREO 
Y CONTROL
EL CLIMA DE QUITO ES MUY 
CAMBIANTE PUEDE CAUSAR 
PROBLEMAS DE TRABAJO EN 
EXTERIORES
25% 5% BAJA
MONITOREAR EL CLIMA PARA LA 
PLANIFICACIN DE LAS ACTIVIDADES
INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS 
MEDIAMBIENTALES, NO HAY 
CULTURA EN LA CIUDAD
5% 10% BAJA
MONITORES DEL CUMPLIMIENTO DE 
NORMAS AMBIENTALES
ALCANCE 
PUEDE MODIFICARSE EL ALCANCE 
POR REQUERIMIENTOS DE LOS 
CLIENTES
2% 40% MEDIA
EL PLAN DE COMUNICACIÓN ES CLAVE EN 
ESTE PUNTO, EL ALCANCE SE VERÍA 
AFECTADO PERO NO IMPACTARÁ 
GRAVEMANTE AL PROYECTO, SOLO A LA 
CASA EN CUESTION
MONITOREO 
Y CONTROL
SUBCONTRATIST
A QUE LOS CONTRATOS NO SEAN 
ENTREGADOS A TIEMPO
20% 60% MEDIA
MONITOREO Y CONTROL DE L 
CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS, SIEMPRES 
HAY QUE TENER UN PLAN B POR SI NO 
CUMPLE EL CONTRATISTA
MONITOREO 
Y CONTROL
LOS MATERIALES PETREOS DE LOS 
ALREDEDORES NO TIENEN BUENA 
CALIDAD
30% 30% MEDIA
EL HORMIGÓN A UTILIZARSE HAY QUE 
CONTRATAR CON UNA HORMIGONERA 
CONFIABLE, HACIENDO LOS ENSAYOS 
RESPECTIVOS EN PLANTA Y EN OBRA 
SOBRE LA CALIDAD DEL HORMIGÓN
HAY QUE TENER MÁS DE UN PROVEEDOR
MONITOREO 
Y CONTROL
LA INFLACION DE MATERIALES EN 
LA CIUDAD ES MAS ALTA QUE LA 
OFICIAL
30% 30% MEDIA
CONTROL DEL PRESUPUESTO, SI HAY 
CAMBIOS IMPORTANTES HAY QUE 
LEVANTAR LA BANDERA DE ALERTA
MONITOREO 
Y CONTROL
MANO DE OBRA
ESCASA MANO DE OBRA 
CALIFICADA PARA TRABAJOS EN 
ALTURA
5% 10% BAJA MONITOREO
FONDOS
PUEDEN ESCASEAR RECURSOS 
ECONOMICOS SI NO SE CUMPLEN 
CUOTAS DE VENTAS
25% 50% ALTA
LAS PREVENTAS ANTES DURANTE  LA 
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DEBE SER 
MONITOREADA, AL MOMENTO ESTÁ EL 
62% VENDIDO LO IMPORTANTE ES 
GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON EL 
BANCO
ATENDER
BUROCRACIA CAPACITACION DE INSPECTORES EN 
EL MANEJO DE LA ORDENANZA
20% 50% MEDIA
SOLICITAR CON ANTICIPACIÓN LAS 
INSPECCIONES PARA REACCIONAR A LAS 
OBSERVACIONES DE LA AUTORIDAD
MONITOREO 
Y CONTROL
QUE NO SE CUPLAN CON LOS 
CONTRATOS DE PROMESAS DE 
COMPRA VENTAS
3% 10% BAJA MONITOREO
DEMORAS EN LOS CONTRATOS DE 
COMPRA VENTA Y ESCRITURACIÓN
5% 30% MEDIA MONITOREO Y CONTROL DE CONTRATOS
MONITOREO 
Y CONTROL
CONDICIONES 
DEL SITIO POR ODENANZA EL COS ES DEL 25% 
EN PB Y 50% TOTAL 
10% 60% MEDIA
ESTE PUNTO AÚN NO ESTA CLARO, SE 
REQUIERE MÁS CONOCIMIENTO Y 
DIFUSIÓN PARA TOMAR PLANES DE 
ACCION AL RESPECTO
MONITOREO 
Y CONTROL
MEDIO 
AMBIENTE
PLAN DE CONTINGENCIA
CALIFICACION DE RIESGOS Y PLANES DE CONTINGENCIA
MATERIALES
CONTRATOS
240 
 
 
  
 MDI:          FRANCISCO GORDON M.                                                                       
 
 
 Planificar las adquisiciones 
 Efectuar las adquisiciones 
 Controlar las Adquisiciones  
 Cerrar las adquisiciones. 
 
TABLA 112: GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES 
FUENTE: PMBOK_guide_5th 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
 
 
La gestión de adquisiciones es clave en el funcionamiento de una empresa, ya 
que intervienen contratos legales con proveedores, con vendedores de 
productos y servicios. 
La administración de las compras es muy delicada puesto siempre hay salidas 
de dinero de la empresa, por lo tanto debe haber procedimientos  para la 
selección de proveedores, y siempre buscando alternativas para satisfacer la 
solicitud de compra. La selección de un proveedor no siempre es para aquel 
que tiene menor precio, sino para aquel que satisface los requerimientos 
técnicos y también de precio. 
La Administración de las adquisiciones, tiene un carácter financiero ya que 
implica el monitoreo de los pagos a los proveedores, así debe haber una 
estrecha relación entre el pago y el trabajo recibido. 
Si el proveedor no está cumpliendo con los trabajos contratados deben 
producirse correcciones antes de efectuar el pago final 
El control de las Adquisiciones se puede realizar con ayuda de matrices con la 
información básica de cada producto a ser comprado.  Como ejemplo se 
incluye una matriz de adquisiciones obtenida de Dharma Consulting   quien 
proporciona formatos basados en el PMI.  
AREAS DE 
CONOCIMIENTO
INICIO PLANEACION EJECUCION MONITOREO Y CONTROL CIERRE
GESTION DE LAS 
ADQUISICIONES
PLANIFICAR LA GESTIÓN 
DE LAS ADQUISICIONES
EFECTUAR LAS 
ADQUISICIONES
CONTROLAR LAS 
ADQUISICIONES
CERRAR LAS 
ADQUISICIONES
GRUPOS DE PROCESOS DE DIRECCION DE PROYECTOS
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TABLA 113: MATRIZ DE ADQUISICIONES 
FUENTE: DHARMA CONSULTING 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
 
 
 
MATRIZ DE ADQUISICIONES PROYECTO ANDROMEDA
PRODUCTO O 
SERVICIO A 
ADQUIRIR
CODIGO DEL 
ELEMENTO 
EDT
TIPO DE 
CONTRATO
PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN
FORMA DE 
CONTACTAR  
PROVEEDORES
REQUERIMIENTO DE 
ESTIMACIONES 
ANTERIORES
AREA/ROL 
/PERSONA 
RESPONSABLE DE 
LA COMPRA
MANEJO DE 
MÚLTIPLE 
PROVEEDORES
PROVEEDORES 
CALIFICADOS
PLANIF DEL 
CONTRATO 
DEL   AL 
SOL. 
RESPONS 
DEL   AL 
SELECCIÓN  
PROVEEDOR 
DEL   AL 
ADMIN. 
CONTRATO 
DEL    AL 
CERRAR 
CONTRATO 
DEL   AL 
 CONTRATAR 
VENTANAS DE 
ALUMINIO
1.3.6 
ALUMINIO Y 
VIDRIO
CONTRATO 
PRECIO FIJO 
M2
-SOLICITUD DE SERVICIO
-COTIZACION DE SERVICIO
-FIRMA DE CONTRATO
- PAGO DE ANTICIPO
-RECEPCION DE SERVICIO
-PAGO FINAL TERMINADO EL 
SERVICIO
BASE DE DATOS DE 
LA EMPRESA
NO MSO PROVEEDOR N.1
ALVID
ALGLASS
PROVID
20/09/2013 22/09/2013 23/09/2013 23/09/2013 05/10/2013
CRONOGRAMA DE ADQUISICIONES REQUERIDAS
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11.17. GESTIÓN DE LOS INTERESADOS 
 
La gestión de los Interesados incluye procesos para identificar a las personas, 
entidades, grupos, organizaciones que pueden intervenir en el desarrollo de un 
proyecto. 
Busca las estrategias para satisfacer las expectativas de los interesados y 
solventar sus polémicas. 
Para esto debe manejar muy bien la gestión de las comunicaciones de manera 
que los interesados participen activamente en el conocimiento de avance de los 
proyectos y en las decisiones que se toman y los afectan directamente. 
Según la guía del PMBOK los procesos involucrados en esta gestión son: 
 
TABLA 114: GESTIÓN DE LOS INTERESADOS 
FUENTE: PMBOK_guide_5th 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
 
11.17.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS INTERESADOS 
 
Se ha identificado a los interesados en el Proyecto, se los puede dividir en 
Interesados Internos e Interesados Externos.  Estos son los que están 
involucrados directa o indirectamente en el Proyecto y conocerlos es básico ya 
que se debe gestionar las expectativas de ellos y controlar su participación. 
Cada proyecto tendrá interesados que se verán afectados positiva o 
negativamente o afectarán al proyecto, por esta razón el Director del Proyecto 
debe identificar y gestionar correctamente a los interesados puesto que esto 
puede ser el éxito o el fracaso de un proyecto. 
AREAS DE 
CONOCIMIENTO
INICIO PLANEACION EJECUCION MONITOREO Y CONTROL CIERRE
GESTION DE LOS 
INTERESADOS
IDENTIFICAR A LOS 
INTERESADOS
PLANIFICAR LA GESTION 
DE LOS INTERESADOS
GESTIONAR EL 
COMPROMISO DE LOS 
INTERESADOS
CONTROLAR EL 
COMPROMISO DE LOS 
INTERESADOS
GRUPOS DE PROCESOS DE DIRECCION DE PROYECTOS
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TABLA 115: IDENTIFICACIÓN DE LOS INTERESADOS 
FUENTE: FRANCISCO GORDON 
ELEBORO: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
 
11.17.2. PLANIFICAR LA GESTION DE LOS 
INTERESADOS 
 
Es la generación de estrategias de gestión para lograr el involucramiento de los 
interesados a lo largo del ciclo de vida del proyecto.  
Por ejemplo una vez identificados los interesados se los puede categorizar de 
manera que se conozca cual es el grado de influencia vs el interés que tienen 
cada uno de ellos 
 
TABLA 116: MATRIZ DE INTERES VS INFLUENCIA 
FUENTE: GUIA DE LA MATRIZ DE STAKEHOLDERS, PM4R 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
ING FRANCISCO GORDON
SRA MONICA SARMIENTO
SOCIOS PRESTAMISTAS SR. JUAN PEREZ
ASESORES TECNICOS
GRUPO DE INGENIEROS Y 
ARQUITECTO
SOCIOS PRESTAMISTAS SR. JUAN PEREZ
MUNICIPIO DE QUITO
CUERPO DE BOMBEROS
INSTITUCIÓN FINANCIERA
SRI
IESS
VENDEDOR EXTERNO PROINMOBILIARIA
CONTADORA
CLIENTES COMPRADORES
DIRECTOR DE PROYECTO ING. FRANCISCO GORDON 
PROMOTORES
INTERESADOS INTERNOS
INTERESADOS EXTERNOS
M
U
C
H
O
P
O
C
O
IN
TE
R
ES
POCA MUCHA 
INFLUENCIA
SATISFACER COLABORAR
OBSERVAR COMUNICAR
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11.17.3. GESTIONAR LA PARTICIPACION DE LOS 
INTERESADOS 
 
El proceso de comunicarse con los interesados para satisfacer sus 
necesidades, expectativas  solventar las polémicas.  
La gestión de comunicación es la clave para este proceso y se obtienen salidas 
de este proceso: Registro de incidentes, Solicitudes de cambio, Actualizaciones 
del plan de Dirección del Proyecto, Actualizaciones de los documentos del 
proyecto. 
Las reuniones cara a cara es la mejor manera de comunicarse  con los 
interesados de esta forma se pueden tomar decisiones sin demoras.  
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12. CONCLUSIONES 
 
12.1. VALUACIÓN DEL  ENTORNO MACROECONÓMICO 
 
El análisis del entorno macro económico del país  muestra que es favorable 
para la implementación de proyectos inmobiliarios. La construcción atraviesa 
un buen momento y la oferta de viviendas, oficinas, locales comerciales ha 
aumentado significativamente.  
Los indicadores macroeconómicos que confirman esta afirmación son: 
 El PIB está incrementándose año tras año. 
 Existe estabilidad política y económica en el país 
 Hay líneas de crédito tanto para el cliente  como para el 
constructor 
 El riesgo país tiene uno de los valores más altos de Latinoamérica 
pero se ha mantenido estable con tendencia a la baja. 
 El costo de las viviendas al consumidor final están al alza, pero 
este fenómeno no responde a una burbuja inmobiliaria, sino como 
respuesta a la demanda inmobiliaria del país.  
 
12.2. LOCALIZACIÓN 
 
La localización del proyecto es muy buena, se complementan varios aspectos 
que lo hacen muy atractivo: 
 El entorno es campestre, la ubicación es el Valle de los Chillos Sector de 
Mirasierra  donde se puede encontrar aún lotes de terreno sin construir y 
donde no se permite, por ordenanza, a construir más del 50% del área  
de terreno como COS total.  De esta manera el sector es atractivo y muy 
buena opción para aquel segmento de personas que quieren salir del 
ruido de la ciudad. 
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 El sector está muy cerca a centros poblados aunque el sector en si no 
es densamente poblado, esto hace que se pueda trasladar fácilmente al 
menos a cuatro poblaciones que tienen todos los servicios, estos son: 
San Rafael, El tingo, Conocoto y  Sangolquí. 
 El sector está bien servido por vías, escuelas, colegios, universidad, 
centros de salud y hay servicio de vigilancia policial. 
12.3. INVESTIGACIÓN DE MERCADO 
 
 El  Conjunto Residencial Andrómeda cumple con los requerimientos del 
mercado respecto a vivienda en casas en  el Valle de los Chillos  donde 
existe un segmento del 15% que prefieren el  sector  para comprar su 
vivienda. 
 El conjunto está dirigido a un segmento medio alto cuyo porcentaje es 
del 16.3% de la población y cuyos ingresos familiares estén entre los 
2500 a 3000 dólares. 
 La oferta  de conjuntos de casas en el sector es importante, al momento 
de hacer el análisis existían 10 conjuntos contra los que se hizo el 
análisis, sin embargo la oferta de Andrómeda tiende a diferenciarse en el 
mercado y sabiendo que el precio final es más alto que la competencia, 
definitivamente es la mejor opción. 
 Andrómeda es muy atractivo puesto que es un conjunto pequeño de 8 
casas y la gente prefiere un conjunto chico a uno grande.    
 
12.4. ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO 
 
El Conjunto Residencial Andrómeda fue diseñado tomando en cuenta las 
preferencias de las personas que buscan casa en el Valle de los Chillos. Esta 
afirmación responde a la experiencia que hemos tenido en la comercialización 
de los conjuntos anteriores. Aspectos que son importantes  en la concepción 
arquitectónica: 
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 Diseño arquitectónico funcional y de gran belleza,  es una mezcla de los 
estilos minimalistas en su interior y clásico en su exterior. Se utilizan 
cubiertas inclinadas falsas que mejoran la fachada. 
 Tiene 8 casas en un tamaño intermedio, 125 m2 de áreas cubiertas y 
141 m2 de áreas construidas. De manera que el costo tampoco sea un 
impedimento para la adquisición de estos bienes. 
 Tiene todos los ambientes que requiere la demanda y algo más, por 
ejemplo un baño de servicio, que gusta mucho. 
 El proyecto cumple con las regulaciones de la zona según el IRM y se  
está aprovechando al máximo lo permitido respecto a las áreas de 
construcción. 
 El criterio utilizado para el diseño es  que se utilice los espacios 
adecuadamente, con un toque de modernidad, líneas minimalistas y 
amplios ventanales para inundar los espacios de luz. 
 Los terminados es lo que diferencia a la propuesta, respecto a los 
proyectos de la competencia, terminados combinados armónicamente, 
de grado  superior y que normalmente no se utilizan en este tipo de 
construcciones, por ejemplo, el pasamano de vidrio templado. 
 
12.5. ANÁLISIS TÉCNICO 
 
El Conjunto cumple con los requerimientos técnicos de la construcción, dispone 
de los diseños de Ingeniería Civil estructural, hidrosanitario, eléctrico, Sistema 
Contra incendio,   y las regulaciones  que tiene la ciudad con estas ingenierías. 
 
12.6. COSTOS DEL PROYECTO 
 
El análisis de costos del proyecto nos da información relevante que servirá de 
comparación con otros proyectos. 
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 La estructura de costos  es: costo del terreno 16.48%, costos 
directos 66.19% y costos indirectos 17.33% 
 El costo/m2  de áreas útiles es de 808 USD 
 El costo/m2 de áreas brutas  es 714 USD 
 El cronograma de construcción es de 18 meses y se planifica 
entregar las casas en forma escalonada, conforme se vayan 
terminando  y que tengan las facilidades para ser habitadas. 
12.7. ESTRATEGIA COMERCIAL 
 
 Se realizó una estrategia comercial basada en las 4P del Marketing  
para la comercialización de las casas del Conjunto. 
 Fue muy importante realizar el perfil competitivo de la oferta inmobiliaria 
del sector, que la mayoría también son de casas, respecto a este 
análisis, el Conjunto Andrómeda tiene la calificación más alta lo que se 
ve reflejada en un precio de venta superior respecto a la competencia. 
 El precio de venta /m2 de construcción es de 929 USD. 
 La estrategia de venta consideró que al inicio de la comercialización, los 
precios tendrán un descuento del  5% el cual irá incrementando 
conforme se vaya vendiendo de dos en dos las casas. Cuando se haya 
vendido el 50% de las casas se incrementará el precio en un 5% 
 Como parte de la estrategia, se entrega en corretaje a Proinmobiliaria 2 
casas sin exclusividad, así se mejora la presencia del Conjunto en 
puntos de venta estratégicos del Valle y del Sur de Quito. 
 La promoción se basa en vallas en sitios cercanos al proyecto ubicadas 
en calles concurridas, así como volantes y dípticos de información. 
 También se utiliza el internet y publicación en una revista especializada, 
sin embargo, hasta este momento la retroalimentación del medio 
impreso ha sido muy baja. 
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12.8. ANÁLISIS FINANCIERO 
 
 El proyecto es financieramente viable y rentable. 
 No es muy sensible a los costos, se muestra más sensible al tiempo de 
los meses de venta, por lo tanto la meta es vender el proyecto en 5 
meses. 
 El proyecto sin financiamiento tendría utilidades de 242657 y si 
apalancamos en proyecto, estas bajarían a 226982. 
 El VAN sin financiamiento es de 133521 mejora si el proyecto es 
apalancado a 192722 
 El TIR mejora del 59% anual sin financiamiento al 105% si es 
apalancado. 
 
12.9. ASPECTOS LEGALES 
 
 El proyecto Andrómeda se encuentra en la etapa constructiva y al 
momento se encuentra el día respecto a sus obligaciones legales y 
tributarias. 
 Se recomienda que para los próximos proyectos, se conforme una 
compañía unipersonal de responsabilidad limitada en lugar de ser de 
una persona natural (Ing. Civil en ejercicio de la profesión), por cuanto 
es menos riesgoso respecto a que ahora la actividad se ve respaldada 
por la totalidad del patrimonio y no por el patrimonio de la empresa que 
se generaría. 
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12.10. DIRECCIÓN  DEL PROYECTO 
 
 Todo proyecto de construcción debe ser dirigido en forma eficiente, debe 
responder a las expectativas de los promotores. 
 Se presentó un plan de Gerencia de Proyectos que será aplicado en el 
ciclo de vida de del proyecto. Está basado en la guía del PMBOK- 5th 
del estándar del PMI.   Siguiendo este plan, se asegura el éxito de la 
Dirección del proyecto y cumplirá las expectativas generadas. 
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14. ANEXOS 
 
14.1. ANEXO: LISTA DE FACTORES EXTERNOS 
MACROECONOMIA 
 
 
TABLA 117: LISTA DE FACTORES EXTERNOS TALLER MACROECONOMIA 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
Var
Lista de factores externos que podrían 
afectar positivamente o negativamente 
al desarrollo de la construcción
N.1 N.2 N.3 Total % N.12 N.22 N.32 Total5 %6
1 Desempleo 4 4 3 11 6.04  3.00  2.00  1.00  6.00      6.06  
2 Costo de la vivienda al consumidor final 3 4 4 11 6.04  4.00  2.00  3.00  9.00      9.09  
4 Desdolarización 4 3 4 11 6.04  3.00  2.00  3.00  8.00      8.08  
3 Tasas de interes 4 3 3 10 5.49  3.00  2.00  3.00  8.00      8.08  
5 Políticas Municipales respecto a la construccion4 3 3 10 5.49  2.00  1.00  3.00      3.03  
6 Riesgo país 4 2 4 10 5.49  3.00  3.00  2.00  8.00      8.08  
11 Lineas de crèdito para el cliente 3 3 3 9 4.95  2.00  4.00  3.00  9.00      9.09  
12 Lineas de crèdito para el constructor 3 3 3 9 4.95  2.00  4.00  3.00  9.00      9.09  
10 Ingreso per capita en pais 2 3 3 8 4.40  2.00  1.00  2.00  5.00      5.05  
7 Status y movilidad de la sociedad 3 2 2 7 3.85  1.00  2.00  3.00      3.03  
13 Mano de obra poco calificada 2 3 2 7 3.85  1.00  2.00  3.00      3.03  
15 Costo de mano de obra 2 2 3 7 3.85  1.00  1.00  1.00  3.00      3.03  
17 Estabilidad política 2 3 2 7 3.85  2.00  1.00  1.00  4.00      4.04  
8 Incorporación de la mujer al trabajo 2 2 2 6 3.30  1.00  1.00  2.00      2.02  
9 Poder adquisitivo 4 1 1 6 3.30  2.00  1.00  3.00      3.03  
14 Sustitucion de Importaciones 2 3 1 6 3.30  1.00  2.00  1.00  4.00      4.04  
16 Oferta y demanda en la construccion 1 1 2 4 2.20  -     1.00  1.00  2.00      2.02  
20 Ingreso de capital al pais por migrantes 1 2 3 6 3.30  1.00  3.00  2.00  6.00      6.06  
18 Calidad y estilos de vida 2 2 2 6 3.30  2.00  1.00  1.00  4.00      4.04  
19 Capacidad tecnologica del país 1 3 2 6 3.30  99
20 Ingreso de capital al pais por migrantes 1 2 3 6 3.30  
21 Leyes que fomente la construccion 2 1 3 6 3.30  
22 Falta de mano de obra calificada por emigración2 1 1 4 2.20  
23 Seguridad física del sector 2 1 3 1.65  
24 Normativas para el libre comercio de  materiales de construccion1 1 1 3 1.65  
26 Disponibilidad de la tecnología de la información1 1 2 1.10  
25 Preferencias del consumidor  de la vivienda (mixta-hormigon)1 1 0.55  
182
NOTA:  El listado de 25 variables fueron calificados por 3 personas de acuerdo a su importancia   
SIN IMPORTANCIA 0
Se obtienen totales, luego se ordena de mayor a menor y se sacan porcentajes ALGO IMPORTANTE 1
tomamos en cuenta hasta las variables que completen el 80% de importancia en acumulado MENOS IMPORTANTE 2
Son las que están en color gris IMPORTANTE 3
MAS IMPORTANTE 4
Se realiza una segunda calificación de estas variables que completan el 80%
ESCALA
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Lista ordenada:
 
TABLA 118: LISTA DE FACTORES EXTERNOS ORDENADA 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
 
 
 
 
Var
Lista de factores externos que podrían 
afectar positivamente o negativamente 
al desarrollo de la construcción
N.1 N.2 N.3 Total % N.12 N.22 N.32 Total2 %2
2 Costo de la vivienda al consumidor final 3 4 4 11 6.04  4.00  2.00  3.00  9.00      9.09  
11 Lineas de crèdito para el cliente 3 3 3 9 4.95  2.00  4.00  3.00  9.00      9.09  
12 Lineas de crèdito para el constructor 3 3 3 9 4.95  2.00  4.00  3.00  9.00      9.09  
4 Desdolarización 4 3 4 11 6.04  3.00  2.00  3.00  8.00      8.08  
3 Tasas de interes 4 3 3 10 5.49  3.00  2.00  3.00  8.00      8.08  
6 Riesgo país 4 2 4 10 5.49  3.00  3.00  2.00  8.00      8.08  
1 Desempleo 4 4 3 11 6.04  3.00  2.00  1.00  6.00      6.06  
20 Ingreso de capital al pais por migrantes 1 2 3 6 3.30  1.00  3.00  2.00  6.00      6.06  
10 Ingreso per capita en pais 2 3 3 8 4.40  2.00  1.00  2.00  5.00      5.05  
17 Estabilidad política 2 3 2 7 3.85  2.00  1.00  1.00  4.00      4.04  
14 Sustitucion de Importaciones 2 3 1 6 3.30  1.00  2.00  1.00  4.00      4.04  
18 Calidad y estilos de vida 2 2 2 6 3.30  2.00  1.00  1.00  4.00      4.04  
5 Políticas Municipales respecto a la construccion4 3 3 10 5.49  2.00  1.00  3.00      3.03  
7 Status y movilidad de la sociedad 3 2 2 7 3.85  1.00  2.00  3.00      3.03  
13 Mano de obra poco calificada 2 3 2 7 3.85  1.00  2.00  3.00      3.03  
15 Costo de mano de obra 2 2 3 7 3.85  1.00  1.00  1.00  3.00      3.03  
9 Poder adquisitivo 4 1 1 6 3.30  2.00  1.00  3.00      3.03  
8 Incorporación de la mujer al trabajo 2 2 2 6 3.30  1.00  1.00  2.00      2.02  
16 Oferta y demanda en la construccion 1 1 2 4 2.20  -     1.00  1.00  2.00      2.02  
19 Capacidad tecnologica del país 1 3 2 6 3.30  99
20 Ingreso de capital al pais por migrantes 1 2 3 6 3.30  
21 Leyes que fomente la construccion 2 1 3 6 3.30  
22 Falta de mano de obra calificada por emigración2 1 1 4 2.20  
23 Seguridad física del sector 2 1 3 1.65  
24 Normativas para el libre comercio de  materiales de construccion1 1 1 3 1.65  
26 Disponibilidad de la tecnología de la información1 1 2 1.10  
25 Preferencias del consumidor  de la vivienda (mixta-hormigon)1 1 0.55  
182
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Lista final de variables priorizada 
 
Var 
Lista de factores externos que podrían afectar 
positivamente o negativamente al desarrollo de la 
construcción 
1 Costo de la vivienda al consumidor final 
2 Líneas de crédito para el cliente 
3 Líneas de crédito para el constructor 
4 Desdolarización 
5 Tasas de interés 
6 Riesgo país 
7 Desempleo 
8 Ingreso de capital al país por migrantes 
9 Producto Interno Bruto 
10 Estabilidad política 
11 Sustitución de Importaciones 
 
TABLA 119: LISTA PRIORIZADA DE FACTORES EXTERNOS 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON  MDI 2013 
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14.2. ANEXO: INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 
CONSTRUCCION 
 
Ref. | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS 
ÍNDICE DE MATERIALES, EQUIPO Y MAQUINARIA DE LA CONSTRUCCIÓN
 
 
NOV DIC/11 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT/12
Acero en barras     313.24 313.24 313.24 313.24 313.24 313.24 313.24 313.24 313.24 313.24 313.24 313.24
Cemento Portland               153.70 154.30 156.29 156.29 156.29 156.29 156.29 156.40 156.51 156.87 157.14 158.00
Hormigón premezclado                                                            192.52 192.78 195.01 196.29 196.19 196.19 196.68 197.06 197.22 199.22 201.81 201.85
Betún de Petróleo (asfalto) (O) 746.20 746.20 746.20 746.20 746.20 746.20 746.20 746.20 746.20 746.20 746.20 746.20
Combustibles (Mezcla) (O) (precios Nac.)   * 137.34 137.34 137.34 137.34 137.34 137.34 137.34 137.34 137.34 137.34 137.34 137.34
Combustibles (Mezcla) (O) (precios Int.)    * 397.66 376.38 387.11 403.80 422.00 416.81 398.19 354.32 354.20 384.65 414.24 411.66
Emulsiones asfálticas 205.63 205.63 205.63 213.55 213.55 213.55 213.55 213.55 213.55 213.55 213.55 213.55
Equipo y maquinaria de Construc. vial 129.91 129.97 130.62 131.86 132.38 132.57 132.96 133.22 133.68 133.94 133.87 133.55
2 0 1 2
Combustibles (Mezcla) (O) precios internacionales (411,66) registra una baja en los precios debido al comportamiento
del petróleo a nivel internacional; mientras que Combustibles (Mezcla) (O) precios subsidiados (137.34) no registra
variación. * Los índices de Combustibles con precios internacionales y subsidiados se calculan por recomendación de
la Contraloría General del Estado, con Oficio No. 057351-DIAPA, del 16 de Noviembre de 2007.
ÍNDICE DE MATERIALES, EQUIPO Y MAQUINARIA DE LA CONSTRUCCIÓN
(BASE ABRIL/12 2000 = 100.00)
D E N O M I N A C I Ó N
De los cuadros anteriores podemos indicar que el índice de Cemento Portland (158,00), Hormigón Premezclado
(201,85), sube por la materia prima, mientras que el índice de Equipo y maquinaria de la construcción vial (133,55),
baja en el mes de octubre, debido al comportamiento del mercado internacional. Los índices de Acero en barras
(313,24) y Emulsiones asfálticas (213,55), no presentan ninguna variación, si los comparamos con los del mes de
septiembre del 2012.  
El índice de Betún (746.20), no presenta ninguna variación, debido a que se lo calcula con precios oficiales y de
acuerdo al Decreto 1908, publicado en el Registro Oficial No 381, del 20 de octubre 2006.
2 0 1 1
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Nivel Nacional
OCTUBRE/11 SEPTIEMBRE/12 OCTUBRE/12 MENSUAL ANUAL
Aceites, lubricantes,hidraúl.y afines                             344.94 355.04 355.04 0.00 2.93
Acero en barras                                                     313.24 313.24 313.24 0.00 0.00
Acero estructural para puentes   409.86 397.88 398.00 0.03 -2.89
Alambres y cables para Inst. eléctricas                   238.21 221.65 225.70 1.83 -5.25
Alambres y cables para Inst. telefónicas                     
        Exteriores    (I)   2/                                                 199.32 189.11 186.70 -1.27 -6.33
        Interiores                                                                 292.39 270.31 277.81 2.77 -4.99
Alambres de metal                                                   322.25 322.25 318.87 -1.05 -1.05
Azulejos y cerámicos vitrificados                        166.35 172.61 172.61 0.00 3.76
Baldosas de vinil (I)  5/                         108.93 110.96 111.18 0.20 2.07
Bombas de agua      131.35 134.04 134.04 0.00 2.05
Carpint. de hierro (puertas enrollables)      236.55 239.13 239.13 0.00 1.09
Cemento Portland                                                     153.70 157.14 158.00 0.55 2.80
        Sacos                                                                          152.16 155.14 156.15 0.65 2.62
        Granel                                                                    161.68 167.77 167.77 0.00 3.77
Equipo para detección de incendios                                     106.78 107.78 107.78 0.00 0.94
Equipo y maquinaria de Construc. vial                                  129.91 133.87 133.55 -0.24 2.80
Grifería y similares                                                217.62 263.10 263.10 0.00 20.90
Hidrantes                                                                         163.38 173.05 173.05 0.00 5.92
Hormigón premezclado                                              192.06 201.81 201.85 0.02 5.10
Instalaciones eléctricas (vivienda)                      212.41 219.96 221.57 0.73 4.31
Instalaciones sanitarias (vivienda)                      212.84 238.48 241.83 1.40 13.62
Interruptores y tomacorrientes (tacos)            91.24 96.82 96.82 0.00 6.12
Ladrillos arcilla (prensados huecos)                        261.32 275.62 276.86 0.45 5.95
Láminas de acero de espesor mayor a 10 mm               137.16 138.66 138.60 -0.04 1.05
Láminas y placas asfálticas 255.67 266.81 266.81 0.00 4.36
Madera aserrada, cepillada y/o escuadrada (preparada)    430.54 468.80 472.19 0.72 9.67
Madera tratada químicamente (postes)  232.59 252.64 252.64 0.00 8.62
Medidores y contadores de agua  (I)                                    121.86 126.83 126.83 0.00 4.08
Parquet                                                                                 388.76 468.95 468.95 0.00 20.63
Perfiles de aluminio             163.96 167.22 167.22 0.00 1.99
Piezas sanitarias de metal       114.49 124.96 124.96 0.00 9.14
Piezas sanitarias porcelana vitrificada 227.26 223.38 223.38 0.00 -1.71
        Inodoros               220.72 213.38 213.38 0.00 -3.33
        Lavamanos              246.49 251.72 251.72 0.00 2.12
        Urinarios             200.21 200.21 200.21 0.00 0.00
Productos diversos de arcilla, gres (para recubrimiento y acabados)                                                                        
267.11 273.93 273.93 0.00 2.55
Productos de vidrio (mosaicos) 240.74 244.44 244.44 0.00 1.54
Productos geosintéticos            128.10 128.10 128.10 0.00 0.00
Productos metálicos estructurales electrosoldados        230.39 230.39 226.21 -1.81 -1.81
Productos para juntas y tapajuntas              299.71 313.80 313.80 0.00 4.70
Productos químicos para hormigón y morteros    219.71 226.51 226.51 0.00 3.09
Tableros contrachapados                                                            244.46 254.05 254.05 0.00 3.92
        Clase  A                                                                                       294.68 302.24 302.24 0.00 2.57
        Clase  B                                                                                       244.49 255.54 255.54 0.00 4.52
        Clase  C                                                                                        241.27 248.61 248.61 0.00 3.04
Tubos y Acc.de acero negro y galvanizado sin costura para Cond. 
Gases y líquidos                                                378.98 458.03 480.66 4.94 26.83
Tubos y Acc.de hierro o acero galvanizado para instalaciones eléctricas                                               
290.39 372.50 392.74 5.43 35.25
Tubos y Acc. de hierro o acero (I)                                     198.77 203.55 203.55 0.00 2.40
Tubos y Acc. de cobre para Cond. de gases y líquidos   364.88 328.37 328.37 0.00 -10.01
Tubos y postes de hierro o acero negro y galvanizado para cerramiento                                                                    
347.32 396.70 418.37 5.46 20.46
Válvulas de bronce   (I)                                        111.29 117.94 117.94 0.00 5.98
Válvulas de hierro fundido                                             168.88 179.02 179.02 0.00 6.00
Vidrio plano    (I)                                                       120.51 122.70 124.62 1.56 3.41
          BOLETÍN INEC-IPCO No 151
ÍNDICE DE MATERIALES, EQUIPO Y MAQUINARIA DE LA CONSTRUCCIÓN
(BASE ABRIL/12  2000 = 100)
D E N O M I N A C I Ó N
VARIACIONES PORCENTUALES
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14.3. ANEXO CRÉDITOS AL SECTOR DE VIVIENDA 
 
 
 
 
 
Sector del microcrédito, direccionado a la base de la pirámide, no ha sido 
atendido, es una oportunidad grande para generar iniciativas de vivienda popular. 
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14.4. ANEXO: CRECIMIENTO DE LA CONSTRUCCION 
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14.5. ANEXO DE ANÁLISIS DE MERCADO 
 
 
14.5.1.  DATOS DEL MERCADO EN EL VALLE DE LOS 
CHILLOS 
 
 
 
TABLA 120: PROYECTOS EN EL VALLE DE LOS CHILLOS 
 
ELABORÓ: TRABAJO EN GRUPO ALUMNOS DEL MDI. 2013 
# 
hoja
NOMBRE 
PROYECTO
FRECUENCIA DE 
AVISAJE
PAGINA WEB DIRECCION FACHADA COLORES
LOS 
PRINCIPALES
TIPO
CANTID
AD
M2 
(ÚTILES)
PRECIO 
$/M2
OBSERVACIONES
52
Conjunto San 
Patricio
Televisión Valles no Vía a los Chillos
Convencional, 
tradicio-
Negro, Blanco Medio SUITES
nal, casas 
adosadas
CASAS 10 65-90
 24900-
65000 
100m de terreno
6 Valle Cartago Revistas cada mes
www.construec
uador.com.ec
La Armenia Moderno, líneas gris, verde medio SUITES
El Portal rectas CASAS 74 103-140 857 aprox conjunto casas
11
Bosques de la 
Armenia II
Revistas cada mes 
www.construec
uador.com.ec
La Armenia casas adosadas,
blanco, gris, 
rojo
medio SUITES
El Portal modernas líneas CASAS 76 103-140 940
15
Bosques de 
Ushimana
Plusvalía 
constante
www.promotor
amiro.com
Los Chillos
líneas rectas y 
vidrio
amarillo y 
blanco
medio SUITES
CASAS 62 134-141 750
30 Conjunto Kapital conocoto Sencillo rojo crema medio alto SUITES
CASAS 8 52  $     382.69 
31
Balcones Mira 
Sierra
Via al tingo Sencillo rojo crema medio alto SUITES
CASAS 12 85  $     494.12 
35 portal Cotage Armenia Sencillo rojo crema medio SUITES
CASAS 8 60  $     415.00 
38 Puente 2 Sencillo rojo crema medio 
CASAS 3 60  $     415.00 
78 Santa Fe Casas 13 152  $     670.00 
74 Media Casas 11 160  $     763.00 
75 Fontana del Cielo Beige, Rojo Casas 37 95  $     789.00 
76 Mirador Ilalo Casas 12 149  $     890.00 
Departamentos 12 126  $     885.00 
77 Valencia Casas 50 111  $     675.00 
Vista hermosa
Terra Bella
DESCRIPCION CONCEPTO PUBLICITARIO DESCRIPCION DEL PRODUCTO
Ferias, Venta 
Directa
www.construct
oragz.com
Av. Los Piqueros, 
Sector Mirasierra
Blanco, con 
detalles de 
piedra
Calle de piedra sin 
terminar
Beige, Rojo
Medio, Medio 
Bajo
https://www.fa
cebook.com/gr
upo.campanaga
llardo?fref=ts
Vía al Tingo, Km 2 1/2
Blanco, con 
detalles 
arquitectónico
s
Medio Alto Parqueadero 
Incluido
Permanente en 
página web, 
Grandes anuncios 
en Vía Principal
Calle Orion y Via de 
los Piqueros
Blanco con 
rojo
Medio, Medio 
Bajo Calles amplias
En Stan en Centro 
Comercial los 
últimos 6 meses
www.proinmob
iliaria.com
En stan en centro 
comercial San 
Luis shopping 
http://spacioin
mobiliario.blog
spot.com/
Av. Chillo Jijon y 
Gustavo Chavez
Blanco con 
naranja
Medio
Permanente en 
página web
www.grupoanc
on.com
Av. Los Piqueros, 
Frente al hostal 
Mirasierra
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14.5.2. MODELO DE CONTRATO ACTUAL DEL 
ANÁLISIS DE MERCADO 
 
El cuadro siguiente muestra el estado de la tenencia de vivienda, si son 
propietarios o arrendadores principalmente.  
El porcentaje de propietarios es del 44% pero el significativo es aquel que no 
dispone vivienda y está arrendando, corresponde al 51% que se puede 
transformar en un potencial cliente para adquirir vivienda en un futuro. 
La tendencia del tipo de contrato actual es inversamente proporcional al estrato 
socioeconómico, y para nuestro caso al cual está dirigido el proyecto, el 
porcentaje no es tan atractivo como en los estratos Medio Bajo y Bajo, sin 
embargo es hay un porcentaje interesante en los estratos Medio Típico y Medio 
Alto. 
  
O 
GRÁFICO. 2: MODELO DE CONTRATO ACTUAL 
FUENTE: GRIDCON 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
 
51% 
44% 
4% 1% 0% 
MODELO DE CONTRATO ACTUAL 
Arrendada propia Familiar Prestada Anticresis
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GRÁFICO. 3: % DEL CODELO DE CONTRATO ACTUAL 
FUENTE: GRIDCON AÑO 2012 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON 
 
14.5.3. USO DE LA VIVIENDA NUEVA 
 
En general,  el uso de la vivienda nueva está destinada para vivir en ella, esto 
corresponde al 84.57% mientras que el resto corresponde a inversión. Es 
interesante ver que, quienes compran como inversión son la clase alta y va 
disminuyendo hacia los otros segmentos.  Para nuestro caso, se puede 
observar que las viviendas estarían destinadas como vivienda propia. 
 
4.35 
25.58 
53.99 
62.31 65.31 
95.65 
73.26 
41.1 
32.31 
25.51 
1.16 
2.45 
5.38 7.14 
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0
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100
120
Alto Medio alto Medio Tipico Medio Bajo Bajo
% MODELO DEL CONTRATO ACTUAL 
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GRÁFICO. 4 USO DE LA VIVIENDA GENERAL 
FUENTE: GRIDCON AÑO 2012 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON 
 
 
 
GRÁFICO. 5: USO DE LA VIVIENDA NSE 
FUENTE: GRIDCON AÑO 2012 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON 
 
 
84.57% 
15.43% 
USO DE LA VIVIENDA 
PARA VIVIR EN ELLA
COMO INVERSION
52.17 
63.95 
89.57 90 
93.88 
57.48 36.05 
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100
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USO DE LA VIVIENDA 
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14.5.4. TENENCIA DE EMPLEADA DOMESTICA 
 
La empleada doméstica es cada vez más escasa, y la mayoría de hogares que 
tiene una tiene la condición de puertas afuera. Esto hace que la oferta 
inmobiliaria no tiene cuarto para empleada, lo que conlleva otro inconveniente, 
el uso de baño para este personal. Esta es la razón por la cual en Andrómeda 
no se ofrece un cuarto para empleada pero si un baño de servicio. 
               
GRÁFICO. 6: TENENCIA DE EMPLEADA DOMESTICA                          GRÁFICO. 7 : CONDICION DE LA EMPLEADA 
                          FUENTE: GRIDCON  AÑO 2012                                           FUENTE: GRIDCON AÑO 2012 
                    ELABORÓ: FRANCISCO GORDON                                        ELABORÓ: FRANCISCO GORDON 
 
14.5.5. ESTADO DE VIVIENDA A ADQUIRIR 
                     
        GRÁFICO. 8 : ESTADO DE LA ADQUISICION           GRÁFICO. 9 : ESTADO DEL BIEN A COMPRAR 
               FUENTE: GRIDCON AÑO 2012                                                 FUENTE: GRIDCON  AÑO 2012                              
                ELABORÓ: FRANCISCO GORDON                                       ELABORÓ: FRANCISCO GORDON 
La preferencia de los quiteños  es adquirir vivienda nueva y que esté 
terminada, en un alto porcentaje, el de personas que preferirían comprar en 
10 
90 
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6% 
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planos o en construcción  es bajo. Este hecho se presenta por la desconfianza 
que tienen los clientes de que los constructores cumplan con las 
especificaciones con las que se venden las viviendas y además porque el 
común de las personas no tienen una imaginación espacial para comprender 
un proyecto en planos, y prefieren ver físicamente terminadas a las viviendas. 
El Conjunto Andrómeda, ofrece vivienda nueva, y sus ventas iniciarán cuando 
se cuente con una casa modelo. 
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14.5.6. FICHAS DE LA OFERTA INMOBILIARIA DEL 
SECTOR 
 
 
FICHA ANALISIS DE MERCADO
FECHA DE INFORMACION No. FECHA DE MUESTRA:
DATOS DEL PROYECTO INFORMACION DEL SECTOR
Nombre: BOSQUE DEL ILALÓ Barrio: Mirasierra
Producto: Conjunto de casas Parroquia: Alangasi
Cantidad Av de los Planetas Canton: Quito
Promotor o Constructora: Provincia Pichincha
UBICACION FOTOGRAFIA
Calle principal Av de los Planetas
Calle Secundaria
Terreno Area x
Cantidad x
Terreno Inclinado
ENTORNO Y SERVICIOS
Actividad Predominante Vivienda
Estado de las Edific Buen estado
Supermercados
Colegios x
Transporte Publico
Bancos
Edificios Publicos
Centros de Salud
DETALLES DEL PROYECTO ACABADOS
Estado del Proyecto En construccion Sala Pisos Area Social Porcelanato
Avance de la Obra 5% Cocina- comedor Pisos Dormitorios Piso flotante
Estructura Hormigón Armado N. dormitorios Pisos Cocina Cerámica
Mamposteria Bloque Estar Pisos Banos Cerámica
No. de Subsuelos Estudio Ventaneria Aluminio
No. de Pisos 2 Baños N. Puertas MDF
Sala Comunal Baño servicio Muebles de Cocina Madeval
Jardines x TV  con cable Mesones Granito
Adicionales N. Estacionam Tumbados losa
Cisterna Lavado Griferia
Generador Bodega Sanitarios Fv
INFORMACION DE VENTAS PROMOCION
No. de Unidades totales 9 Casa o dep. modelo no
No. de Unidades Vendidas 2 Rotulo en proyecto x
Fecha de Inicio de Ventas 20/02/2013 Valla Publicidad no
Velocidad de Ventas 22.22% Revistas
FORMA DE PAGO Volantes
Reserva 3000 Sala de Ventas
Entrada 30% TV
Entrega 70% Pagina Web
PRECIOS OBSERVACIONES
Producto: Area Valor/m2 Precio
casa 125 848.00                    106,000.00           vendedores directos
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FICHA ANALISIS DE MERCADO
FECHA DE INFORMACION No. FECHA DE MUESTRA:
DATOS DEL PROYECTO INFORMACION DEL SECTOR
Nombre: TERRA BELLA Barrio: Mirasierra
Producto: Vivienda Parroquia: Alangasi
Cantidad Calle Los pIqueros y Cactus Canton: Quito
Promotor o Constructora:Gordillo Zea Constructores Provincia Pichincha
UBICACION FOTOGRAFIA
Calle principal Los cactus Lote 7
Calle Secundaria Los Piqueros
Terreno Area
Cantidad x
Terreno Inclinado
ENTORNO Y SERVICIOS
Actividad Predominante Vivienda
Estado de las Edific Buenas
Supermercados
Colegios x
Transporte Publico
Bancos
Edificios Publicos
Centros de Salud
DETALLES DEL PROYECTO ACABADOS
Estado del Proyecto Construcción Sala x Pisos Area Social Porcelanato
Avance de la Obra 70% Cocina- comedor Pisos Dormitorios Piso flotante
Estructura Hormigón Armado N. dormitorios 3 Pisos Cocina Cerámica
Mamposteria Bloque Estar x Pisos Banos Porcelanato
No. de Subsuelos Estudio x Ventaneria Aluminio
No. de Pisos 2 Baños N. 3 Puertas MDF
Sala Comunal Baño servicio Muebles de Cocina Melaminico
Jardines x TV  con cable Mesones Granito
Adicionales Balcon N. Estacionam 2 Tumbados losa
Cisterna 3 Lavado Griferia Brigs
Generador Bodega x Sanitarios Brigs
INFORMACION DE VENTAS PROMOCION
No. de Unidades totales 11 Casa o dep. modelo x
No. de Unidades Vendidas 5 Rotulo en proyecto x
Fecha de Inicio de Ventas 01/08/2012 9 m Valla Publicidad
Velocidad de Ventas 45% 5.05% mes Revistas
FORMA DE PAGO Volantes x
Reserva 10% Sala de Ventas
Entrada 20 o 30% TV
Entrega 80- 70% Pagina Web
PRECIOS OBSERVACIONES
Producto: Area Valor/m2 Precio www.constructoragz.com
150 800.00                    120,000.00           Puertas de cocina aluminio
160 763.00                    122,080.00           Baja calidad del material de las puertas
Descuento por compra en planos
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FICHA ANALISIS DE MERCADO
FECHA DE INFORMACION No. FECHA DE MUESTRA:
DATOS DEL PROYECTO INFORMACION DEL SECTOR
Nombre: FONTANA DEL CIELO Barrio: Mirasierra
Producto: Conjunto de casas Parroquia: Alangasi
Cantidad Calle los Piqueros Canton: Quito
Promotor o Constructora: Inmogestión Provincia Pichincha
UBICACION FOTOGRAFIA
Calle principal
Los Piqueros frente 
a la Hosteria 
Mirasierra
Calle Secundaria
Terreno Area x
Cantidad 
Terreno Inclinado x
ENTORNO Y SERVICIOS
Actividad Predominante Vivienda
Estado de las Edific Buenas
Supermercados
Colegios x
Transporte Publico
Bancos
Edificios Publicos
Centros de Salud
DETALLES DEL PROYECTO ACABADOS
Estado del Proyecto En construcción Sala Pisos Area Social Cerámica
Avance de la Obra 70% Cocina- comedor Pisos Dormitorios Alfombra/piso flotante
Estructura Hormigón armado N. dormitorios Pisos Cocina Cerámica
Mamposteria Bloque Estar Pisos Banos Cerámica
No. de Subsuelos Estudio Ventaneria Aluminio
No. de Pisos 2 Baños N. Puertas HDF
Sala Comunal Baño servicio Muebles de Cocina Melamina
Jardines x TV  con cable Mesones Porcelanato
Adicionales N. Estacionam Tumbados Enlucido/ pintado
Cisterna 2 Lavado Griferia Fv
Generador Bodega Sanitarios Fv
INFORMACION DE VENTAS PROMOCION
No. de Unidades totales 37 Casa o dep. modelo
No. de Unidades Vendidas 35 Rotulo en proyecto
Fecha de Inicio de Ventas 01/01/2012 16 mese Valla Publicidad
Velocidad de Ventas 94.59% 5.91% mes Revistas
FORMA DE PAGO Volantes
Reserva 500 Sala de Ventas
Entrada 10% TV
Entrega 90% biess Pagina Web
PRECIOS OBSERVACIONES
Producto: Area Valor/m2 Precio www. Grupoancon.com
casas 86 m2 802.33                    75,000.00              Financiamiento con Biess
Mala atencion
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FICHA ANALISIS DE MERCADO
FECHA DE INFORMACION No. FECHA DE MUESTRA:
DATOS DEL PROYECTO INFORMACION DEL SECTOR
Nombre: MIRADOR DEL ILALO Barrio: Mirasierra
Producto: Vivenda y Comercial Parroquia: Alangasi
Cantidad Av Ilaló y Los Tucanes Canton: Quito
Promotor o Constructora: Campaña- Gallardo Provincia Pichincha
UBICACION FOTOGRAFIA
Calle principal Av Ilaló 
Calle Secundaria Los Tucanes
Terreno Area x
Cantidad 
Terreno Inclinado x
ENTORNO Y SERVICIOS
Actividad Predominante vivienda y comercio
Estado de las Edific Buenas
Supermercados x
Colegios x
Transporte Publico x
Bancos
Edificios Publicos
Centros de Salud
DETALLES DEL PROYECTO ACABADOS
Estado del Proyecto Construcción Sala Pisos Area Social Porcelanato
Avance de la Obra 80% Cocina- comedor Pisos Dormitorios Alfombra
Estructura Hormigón Armado N. dormitorios 3 Pisos Cocina Porcelanato
Mamposteria Bloque, enlucida, pintadoEstar Pisos Banos Cerámica
No. de Subsuelos Estudio Ventaneria Aluminio
No. de Pisos casas 2 Baños N. 2 1/2 Puertas mdf
Sala Comunal Baño servicio Muebles de Cocina Melamina
Jardines x TV  con cable Mesones Cerámica
Adicionales 2 parqueaderos /casa N. Estacionam Tumbados losa 
Cisterna Lavado Griferia Fv
Generador Bodega Sanitarios Fv
INFORMACION DE VENTAS PROMOCION
No. de Unidades totales 16 Casa o dep. modelo x
No. de Unidades Vendidas 9 Rotulo en proyecto x
Fecha de Inicio de Ventas 01/11/2011 15 Valla Publicidad
Velocidad de Ventas 56.25% 3.75% mes Revistas
FORMA DE PAGO Volantes
Reserva 1000 Sala de Ventas
Entrada 30% TV
Entrega 70% Pagina Web
PRECIOS OBSERVACIONES
Producto: Area Valor/m2 Precio
casa 120 m2 858.00                    106,000.00            Créditos con Bies
casa 150 858.00                    128,700.00           Facilidades de pago
276 
 
 
  
 MDI:          FRANCISCO GORDON M.                                                                       
 
 
FICHA ANALISIS DE MERCADO
FECHA DE INFORMACION No. FECHA DE MUESTRA:
DATOS DEL PROYECTO INFORMACION DEL SECTOR
Nombre: VILLA MILANO Barrio: Mirasierra
Producto: Conjunto de casas Parroquia: Alangasi
Cantidad Av. Las Galaxias y Orion Canton: Quito
Promotor o Constructora:Mutualista Pichincha Provincia Pichincha
UBICACION FOTOGRAFIA
Calle principal Av. Las Galaxias 
Calle Secundaria Orion
Terreno Area x
Cantidad 
Terreno Inclinado Ligeramente inclinado
ENTORNO Y SERVICIOS
Actividad Predominante Casas
Estado de las Edific Buenas
Supermercados
Colegios x
Transporte Publico
Bancos
Edificios Publicos
Centros de Salud
DETALLES DEL PROYECTO ACABADOS
Estado del Proyecto Preventa en planos Sala Pisos Area Social
Avance de la Obra 5% Cocina- comedor Pisos Dormitorios
Estructura Hormi2 N. dormitorios Pisos Cocina
Mamposteria Hormi2 Estar Pisos Banos
No. de Subsuelos Estudio Ventaneria
No. de Pisos 2 Baños N. Puertas
Sala Comunal x Baño servicio Muebles de Cocina
Jardines x TV  con cable Mesones 
Adicionales Piscina N. Estacionam Tumbados
Cisterna 3 Lavado Griferia
Generador Bodega Sanitarios
INFORMACION DE VENTAS PROMOCION
No. de Unidades totales 54 Casa o dep. modelo
No. de Unidades Vendidas Rotulo en proyecto
Fecha de Inicio de Ventas 01/01/2013 Valla Publicidad
Velocidad de Ventas Revistas
FORMA DE PAGO Volantes
Reserva Sala de Ventas
Entrada TV
Entrega Pagina Web
PRECIOS OBSERVACIONES
Producto: Area Valor/m2 Precio www.mutualistapichincha.com
139 833.20                    115,816.00           Entrega en 18 meses
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FICHA ANALISIS DE MERCADO
FECHA DE INFORMACION No. FECHA DE MUESTRA:
DATOS DEL PROYECTO INFORMACION DEL SECTOR
Nombre: VALENCIA PLAZA Barrio: Mirasierra
Producto: CONJUNTO DE CASAS Parroquia: Alangasi
Cantidad Av. Ilaló y Calle las Alondras Canton: Quito
Promotor o Constructora:Proinmobiliaria Provincia Pichincha
UBICACION FOTOGRAFIA
Calle principal Las Alondras
Calle Secundaria Av Ilaló
Terreno Area
Cantidad 
Terreno Inclinado x
ENTORNO Y SERVICIOS
Actividad Predominante Vivienda
Estado de las Edific Regular
Supermercados
Colegios x
Transporte Publico x
Bancos
Edificios Publicos
Centros de Salud
DETALLES DEL PROYECTO ACABADOS
Estado del Proyecto Construcción Sala Pisos Area Social Cerámica
Avance de la Obra 70% Cocina- comedor  integrado Pisos Dormitorios Alfombra/piso flotante
Estructura Hormigón Armado N. dormitorios 3 Pisos Cocina Cerámica
Mamposteria Bloque Estar  integrado Pisos Banos Cerámica
No. de Subsuelos Estudio Ventaneria Aluminio
No. de Pisos 2 Baños N. Puertas HDF
Sala Comunal x Baño servicio Muebles de Cocina Melamina
Jardines x TV  con cable Mesones Porcelanato
Adicionales Parqueadero Visitas N. Estacionam Tumbados Enlucido/ pintado
Cisterna no Lavado Griferia Fv
Generador no Bodega Sanitarios Fv
INFORMACION DE VENTAS PROMOCION
No. de Unidades totales 50 Casa o dep. modelo x
No. de Unidades Vendidas 42 Rotulo en proyecto x
Fecha de Inicio de Ventas Valla Publicidad
Velocidad de Ventas Revistas
FORMA DE PAGO Volantes x
Reserva 1000 Sala de Ventas
Entrada 20% TV
Entrega 80% Pagina Web x
PRECIOS OBSERVACIONES
Producto: Area Valor/m2 Precio www.proinmobiliaria.com
Casa 76 m2 803.95                    61,100.00              
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FICHA ANALISIS DE MERCADO
FECHA DE INFORMACION No. FECHA DE MUESTRA:
DATOS DEL PROYECTO INFORMACION DEL SECTOR
Nombre: CASAS TENJIN Barrio: Mirasierra
Producto: CASAS Parroquia: Alangasi
Cantidad AV LOS PLANETAS Y ORION Canton: Quito
Promotor o Constructora:KSA INMOBILIARIA Provincia Pichincha
UBICACION FOTOGRAFIA
Calle principal AV LOS PLANETAS 
Calle Secundaria ORION
Terreno Area
Cantidad 
Terreno Inclinado
ENTORNO Y SERVICIOS
Actividad Predominante VIVIENDA
Estado de las Edific EN BUEN ESTADO
Supermercados SI
Colegios
Transporte Publico
Bancos
Edificios Publicos
Centros de Salud
DETALLES DEL PROYECTO ACABADOS
Estado del Proyecto TERMINAD0 Sala Pisos Area Social PORCELANATO
Avance de la Obra 100% Cocina- comedor Pisos Dormitorios PISO FLOTANTE
Estructura ACERO/HA N. dormitorios Pisos Cocina CERAMICA
Mamposteria BLOQUE Estar Pisos Banos CARAMICA
No. de Subsuelos NO Estudio Ventaneria ALUMINIO
No. de Pisos 2 Baños N. Puertas MADERA
Sala Comunal SI Baño servicio Muebles de Cocina SI 
Jardines SI TV  con cable Mesones GRANITO
Adicionales NO N. Estacionam Tumbados LOSA
Cisterna Lavado Griferia NACIONAL
Generador Bodega Sanitarios NACIONAL
INFORMACION DE VENTAS PROMOCION
No. de Unidades totales 8 Casa o dep. modelo SI 
No. de Unidades Vendidas Rotulo en proyecto SI 
Fecha de Inicio de Ventas Valla Publicidad NO
Velocidad de Ventas Revistas NO
FORMA DE PAGO Volantes NO
Reserva Sala de Ventas NO
Entrada TV NO
Entrega Pagina Web SI 
PRECIOS OBSERVACIONES
Producto: Valor/m2 Valor/m2 Precio WWW.KSA.COM.EC
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14.6. ANEXO. ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO 
14.6.1.  CUADRO DE ALICUOTAS ANDROMEDA 
 
 
Tabla 121: CUADRO DE AREAS ANDROMEDA Y ALICUOTAS 
ELABORÓ: FRANCISCO  GORDON 
 
Nº NIVEL
 AREAS 
CUBIERTAS  
AREAS 
DESCUBIERTAS 
O ABIERTAS
 ALICUOTAS 
PARCIALES 
 ALICUOTAS 
TOTALES 
 AREA DE 
TERRENO 
(m2) (m2) % % (m2)
1 PLANTA BAJA 0.38 60.89              3.03% 3.03%
PLANTA ALTA 3.08 64.00              3.18% 3.18%
2 AREAS EXTERIORES 0.00 137.60 6.84% 6.84%
3 PARQUEADERO 1 0.00 12.48 0.62% 0.62%
4 PARQUEADERO 2 0.00 12.48 0.62% 0.62%
5 PLANTA BAJA 0.36 60.89              3.03% 3.03%
6 PLANTA ALTA 3.06 64.00              3.18% 3.18%
7 AREAS EXTERIORES 0.00 80.56 4.01% 4.01%
8 PARQUEADERO 3 0.00 12.48 0.62% 0.62%
9 PARQUEADERO 4 0.00 12.48 0.62% 0.62%
10 PLANTA BAJA 0.36 60.89              3.03% 3.03%
11 PLANTA ALTA 3.06 64.00              3.18% 3.18%
12 AREAS EXTERIORES 0.00 79.68 3.96% 3.96%
13 PARQUEADERO 5 0.00 12.96 0.64% 0.64%
14 PARQUEADERO 6 0.00 12.96 0.64% 0.64%
1 PLANTA BAJA 0.36 60.89              3.03% 3.03%
PLANTA ALTA 3.06 64.00              3.18% 3.18%
2 AREAS EXTERIORES 0.00 150.64 7.49% 7.49%
3 PARQUEADERO 7 0.00 12.96 0.64% 0.64%
4 PARQUEADERO 8 0.00 12.96 0.64% 0.64%
5 PLANTA BAJA 0.36 60.89              3.03% 3.03%
6 PLANTA ALTA 3.06 64.00              3.18% 3.18%
7 AREAS EXTERIORES 0.00 130.14 6.47% 6.47%
8 PARQUEADERO 9 0.00 12.48 0.62% 0.62%
9 PARQUEADERO 10 0.00 12.48 0.62% 0.62%
10 PLANTA BAJA 0.36 60.89              3.03% 3.03%
11 PLANTA ALTA 3.06 64.00              3.18% 3.18%
12 AREAS EXTERIORES 0.00 63.92 3.18% 3.18%
13 PARQUEADERO 11 0.00 12.48 0.62% 0.62%
14 PARQUEADERO 12 0.00 12.48 0.62% 0.62%
5 PLANTA BAJA 0.36 60.89              3.03% 3.03%
6 PLANTA ALTA 3.06 64.00              3.18% 3.18%
7 AREAS EXTERIORES 0.00 61.95 3.08% 3.08%
8 PARQUEADERO 13 0.00 12.96 0.64% 0.64%
9 PARQUEADERO 14 0.00 12.96 0.64% 0.64%
10 PLANTA BAJA 0.36 60.89              3.03% 3.03%
11 PLANTA ALTA 3.06 64.00              3.18% 3.18%
12 AREAS EXTERIORES 0.00 103.36 5.14% 5.14%
13 PARQUEADERO 15 0.00 12.96 0.64% 0.64%
14 PARQUEADERO 16 0.00 12.96 0.64% 0.64%
TOTAL DE AREAS 999.12            1011.37 100% 100% 1,498.49          
2,010.49        
1,498.49       
VIVENDA N.2 11.46% 166.41             
223.45             
CONJUNTO RESIDENCIAL ANDROMEDA
CUADRO DE ALICUOTAS
USO/DENOMINACION
VIVENDA N.1 0.14298           
VIVENDA N.4 14.99% 237.45             
VIVIENDA N.3 11.46% 166.49             
215.99             
 AREAS 
COMUNALES TOTAL DE AREAS CONSTRUIDAS CUBIERTAS Y DESCUBIERTAS
TOTAL AREAS PLANTA BAJA
VIVENDA N.7 10.58%
190.17             
149.77             
148.76             
VIVENDA N.5 13.93%
12.64%
VIVIENDA N.6 10.63%
VIVIENDA N.8
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14.6.2. ANEXO PLANOS ARQUITECTONICOS: 
 
ILUSTRACIÓN 38: PLANO DE IMPLANTACION  GLOBAL 
FUENTE: CG CONSTRUCTORA 
ELABORÓ: FLAVIO ACOSTA V. 
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ILUSTRACIÓN 39: IMPLANTACION PLANTA BAJA 
FUENTE: CG CONSTRUCTORA 
ELABORÓ: FLAVIO ACOSTA V 
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ILUSTRACIÓN 40: AREAS Y FACHADAS 
FUENTE: CG CONSTRUCTORA 
ELABORÓ: FLAVIO ACOSTA 
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ILUSTRACIÓN 41: FACHADAS Y CORTES 
FUENTE: CG CONSTRUCTORA 
ELABORÓ: FLAVIO ACOSTA 
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ILUSTRACIÓN 42: PLANTAS TIPO ANDROMEDA 
FUENTE: CG CONSTRUCTORA 
ELABORÓ: FLAVIO ACOSTA 
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14.7. ANEXO: COSTOS  
14.7.1. PONDERACION DE LA MATRIZ DE PERFIL 
COMPETITIVO 
 
Para encontrar la ponderación de los factores de éxito de los competidores de 
la oferta inmobiliaria, se procede a realizar la calificación de los factores de 
éxito en una matriz de influencia. 
Para esto se califica la influencia entre los factores con una calificación de 1 a 4 
de acuerdo a su influencia 
 
TABLA 122. MATRIZ DE INFLUENCIAS DE FACTORES DE ÉXITO 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON 
 
 
Luego de la calificación se procede a obtener la ponderación respectiva, y son 
estos valores los que se utilizan para matriz del perfil competitivo de los 
participantes en la oferta inmobiliaria en el sector de Huertos del Valle. 
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A
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C
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C
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TE
LOCALIZACION 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
TIPO DE CONSTRUCCION 3 3 3 2 3 4 3 4 4 26
ARQUITECTURA 4 3 4 4 4 3 3 3 3 27
AREAS INTERIORES 3 3 3 4 3 3 3 2 2 23
AREAS COMUNALES 1 2 2 1 2 3 2 2 2 16
CALIDAD DE ACABADOS 4 3 3 3 4 4 3 3 2 25
PRECIO /M2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 23
EXPERIENCIA DEL PROMOTOR 4 3 4 3 3 2 4 3 3 25
PROMOCION 2 2 3 1 1 2 2 3 2 16
ATENCION AL CLIENTE 3 2 3 3 2 3 2 3 3 21
27 21 24 21 23 22 25 23 23 20
ANALISIS DE INFLUENCIA DE  LOS FACTORES DE ÉXITO
CALIFICACION MUY INFLUYENTE INFLUYENTE
POCO 
INFLUYENTE
NADA 
INFLUYENTE
4 3 2 1
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TABLA 123: PONDERACION DE LOS FACTORES DE ÉXITO 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON  MDI 2013 
 
14.7.2. ANEXO: DETERMINACION DEL PRECIO POR 
CASA 
 
 
TABLA 124: DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE VENTA POR CASA 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON 
En este cuadro se ha calculado el precio de cada casa tomando en cuenta la 
alícuota de cada una de ellas, para luego asignarle el 20% de utilidad y así 
determinar el precio individual de cada una de ellas.  Tomar en cuenta que las 
áreas de construcción son similares pero el tamaño de terreno varía. 
 
LOCALIZACION 36 15.1%
ARQUITECTURA 27 11.3%
TIPO DE CONSTRUCCION 26 10.9%
CALIDAD DE ACABADOS 25 10.5%
EXPERIENCIA DEL PROMOTOR 25 10.5%
AREAS INTERIORES 23 9.7%
PRECIO /M2 23 9.7%
ATENCION AL CLIENTE 21 8.8%
AREAS COMUNALES 16 6.7%
PROMOCION 16 6.7%
238
PONDERACION DE FACTORES DE ÉXITO
TOTAL  (USD) TOTAL/CASA
TERRENO  (M2 -  USD) 140,000 17,500 20,876 15,547 15,555 22,184 20,179 13,993 13,898 17,767
COSTO DIRECTO  (USD) #### 534,549 66,819 66,819 66,819 66,819 66,819 66,819 66,819 66,819 66,819
COSTO INDIRECTO 8% 44,752 5,594 5,594 5,594 5,594 5,594 5,594 5,594 5,594 5,594
COSTO ADMINISTRATIVO 17% 88,974 11,122 11,122 11,122 11,122 11,122 11,122 11,122 11,122 11,122
SUBTOTAL COSTO 808,275 101,034 104,411 99,082 99,089 105,719 103,714 97,527 97,433 101,301
UTILIDAD 30% 242,482 30,310 31,323 29,724 29,727 31,716 31,114 29,258 29,230 30,390
PRECIO DE VENTA 1,050,757 131,345 135,734 128,806 128,816 137,434 134,828 126,785 126,662 131,692
PRECIO  DE VENTA SUGERIDO 1,050,300 131,288 135,700 128,800 128,800 137,400 134,800 126,700 126,600 131,500
AREA DE CONSTRUCCION 1,131 141
PRECIO  DE VENTA /m2 929 929
VIVIENDA 5 VIVIENDA 6 VIVIENDA 7 VIVIENDA 8
PRECIO DE VENTA  POR CADA CASA
VIVIENDA 1  VIVIENDA 2 VIVIENDA 3 VIVIENDA 4
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14.7.3. ANEXO: PRESUPUESTO DE COSTOS 
DIRECTOS PROYECTO ANDROMEDA 
 
 
 
TABLA 125: PRESUPUESTO DE COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO ANDROMEDA 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
 
 
 
 
 
 
ITEM DESCRIPCION PRECIO TOTAL % DEL TOTAL
H ER R A M IEN T A S  EN  GEN ER A L 1,600 0.30                   
EQUIP OS EN  A LQUILER 6,700 1.25                   
T R A B A JOS IN IC IA LES 21,290 3.98                   
M OVIM IEN T O D E T IER R A S 7,764 1.45                   
EN C OF R A D OS 360 0.07                   
VA R IOS 18,566 3.47                   
P R OYEC T O VIA S D E C IR C ULA C ION  Y A C ER A S 9,988 1.87                   
P R OYEC T O D E JA R D IN ER IA 3,328 0.62                   
SIST EM A  ELEC T R IC O EXT ER IOR 8,477 1.59                   
SIST EM A  T ELEF ON IC O EXT ER IOR 2,407 0.45                   
IN ST A LA C ION ES SA N IT A R IA S EXT ER IOR ES 5,787 1.08                   
IN ST A LA C ION ES IN C EN D IO /  A GUA  P OT A B LE 20,274 3.79                   
H ER R ER IA   C OM UN A L 4,135 0.77                   
C IM EN T A C ION 999 1.50                   
EST R UC T UR A 16,443 24.61                 
M A M P OST ER IA S 2,645 3.96                   
R EC UB R IM IEN T OS EN  F IB R OC EM EN T O 339 0.51                   
EN LUC ID OS 5,988 8.96                   
A C A B A D OS D E P ISOS y P A R ED ES. 5,540 8.29                   
R EC UB R IM IEN T O D E P IN T UR A S 3,219 4.82                   
IN ST A LA C ION ES SA N IT A R IA S 1,395 2.09                   
IN ST A LA C ION ES D E A GUA  P OT A B LE 1,210 1.81                   
P IEZ A S SA N IT A R IA S 1,979 2.96                   
IN ST A LA C ION ES ELEC T R IC A S IN T ER N A S 2,716 4.06                   
C A R P IN T ER IA 6,920 10.36                 
H ER R ER IA 495 0.74                   
VEN T A N ER IA 3,095 4.63                   
100.00               
P R OP IET A R IO : F R A N C ISC O GOR D ON  
P R E S U P U E S T O
P R OYEC T O : C ON JUN T O R ESID ED N C IA L A N D R OM ED A
F EC H A  : 08/ 02/ 2013
P R OP ON EN T E : F R A N C ISC O GOR D ON
D IR EC C ION  : A V D E LA S GA LA XIA S Y P A SA JE UR A N O
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14.8. ANEXOS  DE ANÁLISIS FINANCIERO 
 
14.8.1. CÁLCULO DE LA TASA DE DESCUENTO  
METODO CAPM 
 
TABLA 126: FORMULA DEL CAPM 
FUENTE: Federico Eliscovich, Formulación de Proyectos de Inversión Inmobiliaria. Curso MDI Quito Ecuador, 
2013 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
 
rf= valores de los TBills de la reserve de los Estados Unidos  se obtiene de los 
registros históricos el valor de rf = 0.76 que es la tasa de rendimiento de los 
TBills para el 2 de Enero de 2013 
 
 
FUENTE:http://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-
rates/Pages/TextView.aspx?data=yieldYear&year=2013 
VARIABLES DESCRIPCION
rf TASA LIBRE DE RIESGO  (HISTORICO  ESTADOS UNIDOS)
rm RENDIMIENTO MERCADO INMOBILIARIO (HISTORICO  ESTADOS UNIDOS)
β COEFICIENTE DE RIESGO SECTOR INMOBILIARIO (HISTORICO  EEUU)
rp INDICE DE RIESGO PAIS  (ECUADOR  AGOSTO 2013)
re RENDIMIENTO ESPERADO  (ECUADOR)
re   =  rf + (rm - rf) * β + rp
RENDIMIENTO ESPERADO
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(rm-rf)=  Prima de riesgo sistemático del mercado.  Valor histórico = 13.6 % 
β= Coeficiente de riesgo de la industria de la construcción en los EEUU 
(homebuilding) 
Se obtiene de los datos históricos de varias industrias de los Estados Unidos  
 
El valor de riesgo país se obtiene de la información del Banco Central o de la 
siguiente dirección: http://www.ambito.com/economia/mercados/riesgo-pais/info/?id=5 
 
Aplicando la fórmula del CAPM se obtiene: 
AÑO rf prima beta re rp ecua TD 
2013 0.76 13.6 1.06 15.18 6.23 21.41 
 
Industry Name
Number of 
Firms
Average 
Beta
Market D/E 
Ratio
Tax Rate
Unlevered 
Beta
Furn/Home 
Furnishings
32 1.63 22.06% 16.69% 1.37
Healthcare 
Information
20 0.97 11.62% 20.31% 0.88
Heavy Truck & 
Equip
23 1.8 47.30% 22.74% 1.32
Homebuilding 22 1.55 49.57% 7.12% 1.06
http://people.stern.nyu.edu/adamodar/
FECHA VALOR VARIACION
22/08/2013 648 -0,61%
21/08/2013 652 -0,61%
20/08/2013 656 3,96%
19/08/2013 631 3,44%
16/08/2013 610 -0,16%
15/08/2013 611 -0,33%
14/08/2013 613 0,00%
13/08/2013 613 -0,65%
12/08/2013 617 0,00%
09/08/2013 617 -0,16%
08/08/2013 618 0,16%
07/08/2013 617 -0,32%
06/08/2013 619 -0,16%
05/08/2013 620 -0,16%
02/08/2013 621 0,65%
01/08/2013 617 -0,48%
PROMEDIO 623.75
DATOS DEL RIESGO PAIS  AGOSTO 2013
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Los valores de Inflación del sector para el cálculo del valor de la tasa de 
descuento, considerando datos locales 
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DETERMINACION DEL COSTO DE OPORTUNIDAD CONSIDERANDO 
DATOS LOCALES 
 
 
 
Este es el valor que se tomó como el más cercano a nuestra realidad por lo 
tanto para los cálculos del VAN se utilizará este valor. 
 
14.8.2. ANEXO: MODELO APALANCADO 
 
En el siguiente cuadro se presenta la hoja de Excel para calcular el modelo 
apalancado del Conjunto Residencial Andrómeda.   
Se ha considerado que las ventas se realizan en un marco teórico de 5 meses 
y el 20 % de la entrada luego de la promesa de compra venta se realizará en 6 
cuotas. 
 
RIESGO PAIS 6% r1 1.06
INFLACION CONSTRUCCION 4% r2 1.04
RENDIMIENTO BANCARIO  6% r3 1.06
RENDIMIENTO ESPERADO ADICIONAL 2% r4 1.02
TOTAL 18% 1.19 -1 ###
SUMA PONDERADA DE COSTOS= (1+r1)(1+r2)(1+r3)(1+r4)-1=  (1.06)(1.04)(1.06)(1.02)-1= 0.19 %
COSTO DE OPORTUNIDAD
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TABLA 127: MODELO APALANCADO COMPARACION CON EL MODELO BASE 
ELABORÓ: FRANCISCO GORDON MDI 2013 
 
MODELO APALANCADO FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION INMOBILIARIA
DATOS DEL PROYECTO
VENTAS CASAS VENTA/ M2 AREA TOTAL
CONJUNTO ANDROMEDA 8 929 1131 $1,050,302 IMPORTE VENTAS $1,050,302
PORCENTAJE 3.36%
TOTAL VENTAS $1,050,302 COMISION VENTAS $35,290
ENTRADA 30% $315,091
FINANCIADO 70% $735,212
CUOTAS 6 MESES DE VENTA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
N. MESES LUEGO DE LA ULTIMA CUOTA DEL 70% 3
VENTAS - INGRESOS
MESES DE VENTAS 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 10,503 10,503 10,503 10,503 10,503 10,503 0 0 147,042 0 0 0 0 210,060
2 10,503 10,503 10,503 10,503 10,503 10,503 0 0 147,042 0 0 0 210,060
3 10,503 10,503 10,503 10,503 10,503 10,503 0 0 147,042 0 0 210,060
4 10,503 10,503 10,503 10,503 10,503 10,503 0 0 147,042 0 210,060
5 10,503 10,503 10,503 10,503 10,503 10,503 0 0 147,042 210,060
TOTAL 0 0 0 10,503 21,006 31,509 42,012 52,515 52,515 42,012 31,509 168,048 157,545 147,042 147,042 147,042 1,050,302
$1050
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 TOTAL
EGRESOS -179,754 -16,806 -26,473 -27,812 -46,426 -60,142 -71,791 -73,047 -71,791 -73,047 -71,791 -58,553 -22,285 -2,821 -2,821 -2,287 0 -807,646
INGRESOS 0 0 0 10,503 21,006 31,509 42,012 52,515 52,515 42,012 31,509 168,048 157,545 147,042 147,042 147,042 1,050,302
SALDO -179,754 -16,806 -26,473 -27,812 -35,923 -39,136 -40,281 -31,035 -19,275 -20,532 -29,778 -27,044 145,763 154,724 144,221 144,756 147,042 242,657
VAN 133,521 TASA DE DESCUENTO 19% TASA MENSUAL 1.46%
TIR MENSUAL 3.92% TIR ANUAL 59%
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
COSTO TOTAL 807,646
FINANCIAMIENTO BANCARIO 30% 242,300 100000 100000 42300
FLUJO  APALANCADO -179,754 -16,806 -26,473 72,188 -35,923 60,864 -40,281 -31,035 23,025 -20,532 -29,778 -27,044 145,763 154,724 144,221 144,756 147,042
TASA DESCUENTO PROYECTO 19%
TASA INTERES BANCO 9.74%
TASA DESCUENTO APALANCADA 16.22% 1.26%
VAN 375,417      10% 198%
TASA APALANCADA MENSUAL
TIR MENSUAL TIR ANUAL
C
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14.9. ANEXOS DE ASPECTOS LEGALES 
 
14.9.1. INFORME DE REGULACIÓN METROPOLITANA IRM 
 
 
 
ILUSTRACIÓN 43: INFORME DE REGULACION METROPOLITANA 
 
FUENTE: FRANCISCO GORDON    
ELABORÓ: MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 
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14.9.2. LICENCIA DE CONSTRUCCION  
 
 
ILUSTRACIÓN 44: ACTA DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN 
FUENTE: FRANCISCO GORDON    
ELABORÓ: MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 
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14.9.3. LICENCIA DE BOMBEROS 
 
 
ILUSTRACIÓN 45: ACTA DE APROBACION DE PLANOS BOMBEROS 
FUENTE: FRANCISCO GORDON    
ELABORÓ: MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 
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14.9.4. ACTA  ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA 
 
 
 Vendedor                                       Ing. Francisco Gordon Muñoz 
 Compradores                                  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 Dirección del Inmueble  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 Conjunto                                        XXXXXXXXXXXX 
 Casa N                                             X 
 Fecha de entrega                         XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 Con la finalidad de prestar la mejor atención a los compradores de la  
vivienda le recordamos que a partir de la recepción del  acta, durante el  
próximo  MES  estaremos listos a solucionar cualquier problema que se 
presente en la construcción, transcurrido ese tiempo no aceptaremos 
ningún reclamo.  
 
 
 Detalle de la entrega: 
 El propietario recibe a su entera satisfacción la casa No 3, con lo 
siguiente: 
1.-Instalaciones eléctricas (con las placas 
respectivas) 
  13.-Puertas con cerraduras    
2.-Caja térmica y 12 breakers (disyuntores)   14.-Muebles de Cocina con mesón de 
granito 
  
3.-Instalaciones sanitarias y de agua potable   15.-Baños, piezas sanitarias y grifería   
4.-Puerta principal con cerradura de alta 
seguridad 
  16.-Porcelanato en el piso del porche de 
acceso , áreas  sociales, estudio y gradas;  
Cerámica en los pisos y paredes de cocina y 
baños 
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5.-Puertas en aluminio y vidrio  en cocina 
acceso laterales 
  17.-Piso flotante en la planta alta.   
6.-Lavandería   18.- Estacionamientos N. 5 y 6 con adoquín    
7.-Ventanería de aluminio completa     
8.-Pintura exterior (grafiado)   19.- Video portero   
9.Medidor  de luz y conexión a tierra   20.- Alarma interior de la casa   
10.-Tumbados Chafados  y  Paredes 
Estucadas 
 21.-Control remoto de la puerta de garaje  
11.-Pintura    
12.-Closets    
 
 OBSERVACIONES: 
 Las observaciones  iniciales ya fueron corregidas-------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------- 
 
 
 
RECIBI CONFORME                                             Constructor del Conjunto 
XXXXXXXXXX               XXXXXXXXXXX XX 
CC : XXXXXXXXXXXX              CC  XXXXXXXXXXX 
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14.9.5. CONTRATO DE COMROMISO DE COMPRA VENTA 
 
SEÑOR NOTARIO:   
En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una de 
Contrato de Promesa de Compraventa de Inmueble, conteniendo las siguientes 
cláusulas:  
COMPARECIENTES.- Comparecen a la celebración de la presente escritura:  
a) Por una parte, los cónyuges señor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, por sus 
propios y personales derechos y por los que representación de la sociedad 
conyugal que tiene formada entre sí, a quienes en adelante se les podrá 
denominar simplemente como “PROMITENTES VENDEDORES”. 
b) Por otra parte, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
por sus propios y personales derechos, /y por los que representan de la 
sociedad conyugal que tienen conformada entre sí/, a quienes  en adelante 
se podrá denominar simplemente como los “PROMITENTES 
COMPRADORES”.  
Los comparecientes son mayores de edad, de nacionalidad Ecuatoriana, de 
estado civil casado, domiciliado en la ciudad de Quito, plenamente capaces 
para contratar y poder obligarse. 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES.- Los antecedentes de dominio son 
los siguientes:  
a)  Los cónyuges señor XXXXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
adquirieron mediante adquirieron por compra efectuada a la señora 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, dos lotes de terreno signados con los 
números uno y dos, ubicados en la parroquia XXXXXXXXXX, cantón 
Quito, Provincia de Pichincha, según consta de la escritura pública de 
compraventa celebrada el XXXXXXXXXXXXXX ante la Notaria 
XXXXXXXXXXXXXXX del cantón Quito, doctora 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX debidamente inscrita en el Registro de la 
Propiedad del mismo cantón el XXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Los lotes 
descritos fueron unificados mediantes escritura pública celebrada el 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ante el notario del 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX debidamente inscrita en el Registro de la 
Propiedad del mismo cantón el XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
b) Sobre los lotes de terreno, anteriormente mencionados y que fueran 
unificados, los señores cónyuges 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX planificaron la construcción 
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del conjunto residencial denominado XXXXXXXXXXXXXX, el mismo que 
fuera sometido bajo el régimen de propiedad horizontal mediante 
escritura pública celebrada el XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ante la 
XXXXXXXXXXXXXXXXX, Notaria XXXXXXXXXXXXXX del cantón 
Quito, debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad del mismo 
cantón el  XXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: PROMESA DE COMPRAVENTA.- Con los 
antecedentes expuestos, LOS PROMITENTES VENDEDORES prometen 
vender y dar en perpetua enajenación, bajo el Régimen Propiedad Horizontal, 
a favor de LOS PROMITENTES COMPRADORRES, los que a su vez 
prometen comprar, el siguiente bien que forman parte del proyecto 
denominado Conjunto Residencial denominado “XXXXXXXXXXXXX: la casa 
número xxxx con parqueadero número xxxxxxxxxxx  
Los linderos, dimensiones y demás características definitivas del INMUEBLE se 
especificarán en la escritura de transferencia de dominio definitiva.  
CLÁUSULA TERCERA: PRECIO Y FORMA DE PAGO.- Las partes establecen, 
de común acuerdo, como justo precio por el bien prometido en venta descrito 
en la cláusula segunda, el valor total de 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX con 00/100 DÓLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$.XXXXXXX), que los PROMITENTES 
COMPRADORES cancelarán a los PROMITENTES VENDEDORES, de la 
siguiente forma: 
a. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.  
b. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
c. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
d. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
e. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
CLAUSULA CUARTA.- PRESTAMOS CON ENTIDADES CREDITICIAS.- 
En caso de que los PROMITENTES COMPRADORES requieran un crédito que 
financie la adquisición del INMUEBLE reservado, será su obligación el haber 
cumplido con la tramitación del préstamo con la entidad financiera de su 
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elección; de su parte LOS PROMITENTES VENDEDORES deberán entregar 
los documentos requeridos por los PROMITENTES COMPRADORES para la 
terminación del crédito. Es obligación de los PROMITENTES 
COMPRADORES, previo a la suscripción de la escritura pública definitiva de 
compraventa presentar la CARTA DE COMPROMISO de la institución 
financiera, del desembolso del crédito, por el saldo restante del precio de venta 
que falta por cancelar. Si por cualquier razón los PROMITENTES 
COMPRADORES, no son sujetos de crédito, se comprometen a cancelar con 
fondos propios el saldo del precio de venta en la fecha prevista en el cuadro 
anterior, para la última cuota. En caso de incumplimiento en el pago de 
cualquiera de las cuotas antes señaladas y sin perjuicio de las penalidades 
estipuladas en la cláusula sexta del presente instrumento, los PROMITENTES 
COMPRADORES se obligan a reconocer y cancelar, adicionalmente, a los 
PROMITENTES VENDEDORES, sobre el valor de la cuota o el saldo insoluto, 
la máxima tasa de interés de mora permitida de acuerdo a la legislación 
vigente, desde el vencimiento de la misma hasta su total cancelación, y 
conforme a la liquidación presentada por los PROMITENTES VENDEDORES. 
Adicionalmente, los PROMITENTES VENDEDORES podrán: 1) Declarar 
resuelto de forma unilateral y anticipada el presente convenio, siendo suficiente 
la simple comunicación escrita, procediéndose de forma inmediata al cobro de 
multas estipuladas en este acuerdo; y declarar vencidos en forma anticipada 
los plazos establecidos en esta cláusula y demandar el pago de todo lo 
adeudado, con los intereses respectivos, los gastos judiciales y extrajudiciales 
y los honorarios de sus abogados, sin previo aviso y sin necesidad de 
requerimiento alguno, en caso que los PROMITENTES COMPRADORES 
incurrieren en cualquiera de las siguientes causales: a) Mantienen dos o más 
cuotas vencidas o de cualquier otra obligación a favor de LOS PROMITENTES 
VENDEDORES estipulada en este instrumento o en las reformas o adendums 
que se realicen al presente instrumento o en ordenes de cambio suscritas por 
LOS PROMITENTES COMPRADORES en relación con el inmueble; b) 
Incurrieren en insolvencias, quiebra, concurso de acreedores, suspensión de 
pagos o situaciones jurídicas similares; c) Si a juicio de LOS PROMITENTES 
301 
 
 
 MDI:          FRANCISCO GORDON M.                                                                       
 
VENDEDORES, LOS PROMITENTES COMPRADORES incumpliesen con 
cualquiera de los términos y condiciones estipulados en este contrato. La sola 
afirmación de LOS PROMITENTES VENDEDORES será prueba suficiente 
para constituir en mora y la declaratoria de vencimiento anticipado del plazo. 
LOS PROMITENTES COMPRADORES RENUNCIAN al derecho del plazo que 
LOS PROMITENTES VENDEDORES le ha concedido. En caso de 
comprobarse un plazo que LOS PROMITENTES VENDEDORES le ha 
concedido.  
CLÁUSULA QUINTA.- ORIGEN DE LOS FONDOS.- Los PROMITENTES 
COMPRADORES declaran expresamente que los fondos con los cuales se 
cancelan y/o cancelarán los valores establecidos en este instrumento, tienen un 
origen lícito y en especial no provienen de ninguna actividad relacionada con el 
cultivo, fabricación, almacenamiento, transporte o tráfico ilícito de sustancias 
estupefacientes o psicotrópicas, lavado de dinero o cualquier actividad ilegal o 
ilícita. Los PROMITENTES COMPRADORES autorizan expresamente a los 
PROMITENTES VENDEDORES para que, directamente o a través de terceros, 
efectúen todas las indagaciones que razonablemente deba realizar para 
comprobar el origen de estos recursos. En caso que se inicien contra los 
PROMITENTES COMPRADORES investigaciones relacionadas con las 
mencionadas actividades, los PROMITENTES VENDEDORES quedan 
autorizados para proporcionar a las autoridades competentes la información 
que estas demanden. En el evento que por cualquier medio se comprobaré 
alguna irregularidad en el origen o proveniencia de los recursos, los 
PROMITENTES VENDEDORES se hallan autorizados a dar por terminado este 
contrato, sin que se requiera explicación alguna de su parte y sin que los 
PROMITENTES COMPRADORES tengan derecho a indemnización alguna, 
hallándose obligados los PROMITENTES VENDEDORES únicamente a 
devolver a los PROMITENTES COMPRADORES la suma total de los valores 
efectivamente cancelados en virtud de este contrato, sin intereses y menos las 
multas especificadas en la cláusula penal, dentro de los treinta días posteriores 
a que se suscriba una nueva promesa de compraventa sobre el mismo 
inmueble prometido en venta a través de este instrumento con un nuevo 
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promitente comprador. Bastará para el ejercicio de este derecho, la simple 
comunicación escrita que los PROMITENTES VENDEDORES remitan a los 
PROMITENTES COMPRADORES en tal sentido. Los PROMITENTES 
COMPRADORES renuncia desde ya a presentar cualquier reclamo, acción 
judicial, extrajudicial o arbitral por tal motivo, reconociendo desde ya que no 
tendrán derecho a exigir indemnización alguna en el evento de que llegare a 
producirse tal evento.  
CLÁUSULA SEXTA.- INTERES DE MORA.- La mora en el pago de las sumas 
de dinero que deban realizarse de acuerdo a las fechas y plazos convenidos en 
este contrato, generarán un interés de conformidad con la máxima tasa legal 
vigente señalada por el Banco Central del Ecuador correspondiente a la 
semana que se debía efectuar el pago de estos intereses, esto no significa la 
novación de la obligación principal ni la ampliación de los plazos convenidos. 
CLÁUSULA SEPTIMA.- PLAZO.- El plazo para la entrega del inmueble 
prometido en venta, será de 30 días siempre y cuando se encuentre cancelado 
en su totalidad el valor establecido para el inmueble materia de la presente 
compraventa, que comprende el valor de las cuotas mensuales establecidas y 
el remanente desembolsado por la entidad financiera donde se tramito  el 
crédito y una vez que las escrituras de compraventa hayan sido inscritas en el 
Registro de la Propiedad. Si la demora en la entrega es atribuible a hechos de 
caso fortuito o fuerza mayor, los PROMITENTES VENDEDORES no estarán 
obligados a pagar ningún tipo de multa ni indemnización por daños y perjuicios.  
CLÁUSULA OCTAVA.- CLAUSULA PENAL.- En caso de que una de las partes 
desista de celebrar los contratos definitivos de compraventa, reconocerá a la 
parte afectada una multa del DIEZ por ciento del valor total de este contrato, sin 
perjuicio de exigir el cumplimiento del mismo. Los PROMITENTES 
VENDEDORES, podrán exigir el pago de la muta estipulada en esta cláusula, 
con la sola presentación de esta promesa, sin necesidad de requerimiento ni 
constitución de mora. Los PROMITENTES COMPRADORES podrán exigir el 
pago de la multa estipulada en esta cláusula una vez que exista el respectivo 
requerimiento y la constitución en mora. Si los PROMITENTES 
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COMPRADORES incumplen o desisten de la compra de los bienes objeto de 
este contrato, los  PROMITENTES VENDEDORES quedan autorizados a 
descontar la multa aquí pactada y los valores por los gastos generados de la 
totalidad de los valores entregados por los PROMITENTES COMPRADORES y 
devolver el remanente, en caso de haberlo, en la fecha que los PROMITENTES 
VENDEDORES hayan vendido los bienes objeto de este contrato a un nuevo 
interesado y hubiere recibido el pago del precio. Se considerará que los 
PROMITENTES COMPRADORES han desistido en su intención de comprar 
los bienes objeto del presente contrato de promesa de compraventa, cuando 
así lo expresaren, los PROMITENTES COMPRADORES o cuando incurrieran 
en incumplimiento en los pagos de sus obligaciones para con los 
PROMITENTES VENDEDORES en más de treinta días. En caso de que el 
desistimiento sea por parte de los PROMITENTES VENDEDORES, ésta, 
adicionalmente a la multa, deberá devolver a los PROMITENTES 
COMPRADORES la totalidad del dinero entregado en un plazo máximo quince 
días.  
CLÁUSULA OCTAVA.- En ningún caso los PROMITENTES COMPRADORES 
podrán realizar por su cuenta, en forma directa o por intermedio de terceros, 
trabajos e instalaciones dentro de los bienes materia de esta promesa de 
compraventa, sin autorización expresa y escrita de los PROMITENTES 
VENDEDORES, sino hasta cuando se haya realizado la entrega definitiva de 
los bienes ofrecidos en venta.  
CLÁUSULA NOVENA: GASTOS.- Los gastos e impuestos que causen el 
otorgamiento y legalización de este contrato y los de la compraventa definitiva 
en caso de realizarse, serán cancelados por los PROMITENTES 
COMPRADORES, excepto el impuesto a la plusvalía o utilidad, que de haberlo 
será de cuenta de los PROMITENTES VENDEDORES.  
CLÁUSULA DÉCIMA: ENTREGA DE LOS BIENES.- LOS PROMITENTES 
VENDEDORES entregarán los bienes materia de la presente promesa de 
compraventa. Los PROMITENTES COMPRADORES serán notificados por 
escrito por LOS PROMITENTES VENDEDORES de la fecha de entrega de los 
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bienes obligándose LOS PROMITENTES COMPRADORES a recibir los 
mismos en un plazo máximo de tres días contados a partir de la notificación. Al 
recibir los inmuebles, las partes suscribirán la correspondiente acta de entrega 
recepción. LOS PROMITENTES VENDEDORES tendrán el plazo de treinta 
días, contados a partir de la fecha de suscripción del acta para realizar todos 
los arreglos que consten en la respectiva acta, luego de los cual se realizará el 
acta de entrega recepción definitiva. Será de cuenta de LOS PROMITENTES 
COMPRADORES todos los gastos correspondientes a impuestos municipales, 
gastos generales por acometidas individuales en los servicios públicos, tales 
como agua, luz, etc., a partir de la fecha en que se suscriba y efectúe la 
entrega recepción, definitiva de los inmuebles objeto de este contrato.  
CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA: OTORGAMIENTO DE PODER ESPECIAL 
EN CASO DE QUE SE MODIFIQUE O AMPLIE LA DECLARARORIA DE 
PROPIEDAD HORIZONTAL.- 
LOS PROMITENTES VENDEDORES, siempre y cuando no afecte la alícuota 
del inmueble que, por el presente contrato prometen vender, se reservan el 
derecho, por un plazo de dos años contados a partir desde la fecha de 
inscripción de la declaratoria de Propiedad  Horizontal  del  conjunto 
residencial denominado Andrómeda, de modificar o ampliar la misma, 
unificando unidades o dividiéndolas, modificando cuadro de alícuotas o 
ampliándolo, corriendo por su exclusiva cuenta la totalidad de los gastos que 
dichas modificaciones irrogaren. A éstos efectos LOS PROMITENTES 
COMNPRADORES, en la misma escritura de compraventa definitiva 
otorgarán a favor de LOS PROMITENTES VENDEDORES , poder especial 
amplio y suficiente como en derecho se requiere por el término mencionado, 
para que a su nombre y representación presten conformidad con dichas 
modificatorias en la parte que no afecte el objeto de la presente promesa de 
compraventa y suscriban la pertinente escritura pública de modificación o 
ampliación a la declaratoria de Propiedad Horizontal y en caso que LOS 
PROMITENTES COMPRADORES cedan sus derechos de promesa de 
compraventa, el nuevo adquiriente otorgará igual poder y por el mismo plazo 
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estipulado. 
CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: TRANSFERENCIA.- LOS PROMITENTES 
VENDEDORES prometen transferir, a favor de LOS PROMITENTES 
COMPRADORES, el dominio, posesión, uso y goce de los bienes prometidos 
en venta, una vez cancelada su totalidad el precio determinado en el presente 
contrato. La transferencia será libre de todo gravamen e incluye todos los 
derechos reales, usos, costumbres, entradas, salidas servidumbres activas y 
pasivas que le sean anexas, sin reservarse nada LOS PROMITENTES 
VENDEDORES.  
CLAUSULA DECIMA TERCERA.- CUOTAS COMUNALES.- LOS 
PROMITENTES COMPRADORES se obligan a pagar la respectiva cuota de 
mantenimiento del conjunto residencial Andrómeda, desde el momento en que 
se suscriba la escritura pública de compraventa definitiva de la vivienda 
número ocho. 
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: CESIÓN DE DERECHOS.- Los derechos 
derivados del presente contrato que le correspondan al PROMITENTE 
COMPRADOR, podrán ser cedidos siempre que el PROMITENTE VENDEDOR 
comparezca, suscriba y acepte la escritura pública de cesión de derechos de 
este instrumento; | 
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA DECLARACIONES.-  
i. El PROMITENTE COMPRADOR acepta y declara que conoce los 
planos y especificaciones con los que se desarrollará el Conjunto 
Residencial Andrómeda;  
ii. El PROMITENTE COMPRADOR, declara expresamente que acepta y 
conoce que la venta prometida se halla sujeta a que se obtengan todos 
los permisos y autorizaciones de las respectivas autoridades que 
permitan la individualización y enajenación de los inmuebles prometidos 
en venta. 
iii. El PROMITENTE COMPRADOR desde ya, declara que aceptará y se 
someterá al Régimen de Propiedad Horizontal del Conjunto Residencial 
Andrómeda en la cual se encuentra el inmueble. 
iv. Los PROMITENTES COMPRADORES expresamente declaran conocer 
en planos el inmueble objeto del presente contrato, el diseño, su 
distribución de ambientes tipo y calidad de acabados y demás 
especificaciones del Conjunto Residencial denominado “XXXXXXXXXX”, 
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por lo cual declaran que no realizarán cambio alguno en su distribución 
arquitectónica, ni en los acabados del inmueble materia de este contrato. 
v. Los PROMITENTES COMPRADORES de manera expresa declaran 
bajo juramento que los recursos que entreguen en virtud del presente 
contrato, tienen y tendrán origen y objeto lícito, que no provienen ni 
provendrán de actividades relacionadas o vinculadas con el tráfico, 
comercialización o producción ilícita de sustancias estupefacientes o 
psicotrópicas, eximiendo a los PROMITENTES VENDEDORES de toda 
responsabilidad por la veracidad de la presente declaración.  
 
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: ACEPTACIÓN.- Los contratantes aceptan y se 
ratifican en el contenido del presente instrumento por contener condiciones 
acordadas en beneficio de sus mutuos intereses y en seguridad del bien objeto 
de este contrato. 
CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: JURISDICCIÓN.- Las partes aceptan la 
vigencia y validez del presente instrumento por contener estipulaciones hechas 
en sus mutuos beneficios e intereses y en la buena fe de que cumplirán cada 
una con las obligaciones asumidas. Las partes convienen que el presente 
contrato será cumplido de buena fe entre ellas y que cualquier controversia 
tratará de ser resuelta con el mismo espíritu y de mutuo acuerdo. Sin embargo, 
para cualquier controversia relacionada con o derivada de este documento y su 
ejecución, que no pueda ser resuelta de mutuo acuerdo entre las partes, serán 
resueltas con la asistencia de un mediador del Centro de Arbitraje y Mediación 
de la Cámara de Comercio de Quito para lo cual renuncian fuero y domicilio. En 
el evento que el conflicto no fuere resuelto mediante este procedimiento, las 
partes contratantes someten sus controversias a la decisión de un Tribunal de 
Arbitraje de la  Cámara de Comercio de Quito  y al procedimiento establecido 
en la Ley de Mediación y Arbitraje bajo las siguientes normas: a) El árbitro será 
seleccionado conforme a lo establecido en la Ley de Mediación y Arbitraje; b) 
El árbitro decidirá en derecho y podrá pedir la ejecución de medidas cautelares, 
solicitando el auxilio de funcionarios públicos, judiciales, policiales y 
administrativos sin que sea necesario recurrir a juez ordinario alguno para tales 
efectos; c) El Tribunal de Arbitraje estará integrado por un árbitro; d) El 
procedimiento arbitral tendrá lugar en las instalaciones del Centro de Arbitraje  
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y  Mediación de la Cámara de Comercio de Quito; e) Se aplicarán las leyes de 
la República del Ecuador a todos los asuntos en disputa; f) El arbitraje y el 
laudo que se expida será confidencial; y, g) Las partes renuncian a interponer 
cualquier tipo de recurso sobre el  laudo arbitral dictado. 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- Los PROMITENTES COMPRADORES, 
obligatoriamente, deberán entregar a los PROMITENTES VENDERORES una 
copia certificada de la presente escritura pública y de la escritura definitiva de 
compraventa en caso de llegarse a suscribir.  
Usted señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo y cumplir 
con las formalidades necesarias para la plena validez de este instrumento. 
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